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FÖRORD
Arbeten Inom gata- och vägområdet utgör en mycket stor andel av 
byggnadsverksamheten. Här sysselsätts många människor menade erbjuds 
en mycket utsatt och riskfylld arbetsmiljö.
Trots en omfattande teknisk utveckling de senaste åren, som för många 
Inneburit ml.nskade fysiska krav, återstår ännu mycket när det gäller 
att förbättra arbetsmiljön.
Byggverksamheten Inom gata- och vägområdet har samtidigt ändrat ka­
raktär pä så sätt att drift och underhåll nu utgör ett dominerande 
Inslag. Ven nybyggnadsverksamhet som ändå sker är till ringa del 
förlagd till jungfrulig mark. Vetta betyder att större delen av alla 
arbeten Inom gata- och vägområdet och därtill, sammanhängande verk­
samhetsområden sker 1 omedelbar närhet av trafik. Venna utredning 
tar upp avstängnlngsanordnlngar till sådana arbetsplatser.
Under arbetet med projektet har konstaterats att total avstängning av 
trafiken vanligen kan genomföras utan allt för stora problem.
Rapporten visar att denna målsättning kan tillgodoses 1 mycket högre 
utsträckning än vad som Idag sker. Förutsättningar för detta är dock 
att vägnätets framtida utformning planeras och dimensioneras med 
hänsyn till dessa aspekter.. Totclavstängning kan Idag utföras 1 stor 
utsträckning om kunskaper om trafiken och möjliga åtgärder utnyttjas 
på ett riktigt sätt.
Vlskussloner och samråd samt Informationsutbyte har skett med myn­
digheter och övriga engagerade Inom ämnesområdet. Således har vl på 
ett aktivt sätt försökt påverka utvecklingen Inom ämnesområdet.
Genom arbetarskyddsstyrelsens nu meddelade föreskrifter om arbete pä 
vägar och gator (AFS 1984:19] vilken träder l kraft den 1 oktober 
1985 speclflseras skyddskraven ytterligare för gatuarbeten.
Rapporten syftar till att bland annat genom bakgrundsmaterial, 
exempel och redogörelser för gjorda försök ge underlag för och Idéer 
till hur man kan utföra arbeten enligt ovan nämnda kungörelse.
Grunden för en god arbetsmiljö läggs redan vid de första utkasten 
till. en åtgärd. Utredningen vänder sig därför till alla Inblandade l 
planerings- och byggprocessen. Först när samtliga, frän myndigheter 
till arbetsledarna och arbetarna på platsen, blir medvetna om 
problem och möjligheter inom arbetsmiljö området kommer de positiva 
effekterna att märkas. I många av rapportens exempel har kostnads­
besparingar uppnåtts samtidigt som en god arbetsmiljö erhållits.
Kapitelindelningen har gjorts med tanke på möjligheten att utnyttja 
materialet som underlag för nödvändig utbildningsverksamhet. Vetta 
har Inneburit upprepning av vissa grundfakta 1 syfte att göra 
kapitlen till mer fristående enheter.
Bert Olof Borg Jan Olof Berntsson
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51. VARFÖR DENNA UTREDNING
Projektets aktualiserande får ses som en följd 
av det i tiden liggande kravet på en förbättrad 
arbetsmiljö för alla människor. Det största pro­
blemen som upplevs på vägarbetsplatserna samman­
hänger med konflikter med den allmänna trafiken.
Det är ingen överdrift att påstå att de som har 
gatan- eller vägen som sin arbetsplats tillhör 
en grupp, som arbetar under särskilt utsatta ar­
betsförhållanden. Anledningen till detta är främst 
att denna grupp ofta utför sitt arbete i eller i 
direkt anslutning till allmän trafik. Av erfaren­
het vet vi att trafikanterna idag har ringa förståe­
lse för hastighetsanpassning och försiktighet vid 
gatu- och vägarbeten. Detta medför att deras normala, 
problem med olyckor, buller och avgasproblem ytter­
ligare förstärks.
Under ett stort antal år har från arbetarnas sida 
framförts krav på att åtgärder skulle vidtas för 
att helt få bort eller åtminstone reducera trafiken 
på arbetsplatserna utmed starkt trafikerade vägar. 
Varför har då inget hänt under alla dessa år? Skälet 
till detta måste till stor del hänföras till dålig 
kunskap hos beslutsfattare om vad som kan göras.
Ofta har arbetaren när han framfört sina krav er­
hållit svaret "tänk vilka konsekvenser detta skulle 
medföra för trafiken".
6Enligt tradition har alltså arbetet utförts utan 
att det upplevts som störande för trafikanterna. 
Med hänsyn till de ökade trafikmängder har dock 
förhållandena kontinuerligt försämrats för arbet­
aren .
1.1 BAKGRUND
Under ett antal år har vi i samband med detta pro­
jekt studerat vilka möjligheter som finns att till­
mötesgå arbetarnas berättigade krav. Genom att ut­
föra mätningar av kapacitetsförändringar vid olika 
typer av trafikomläggningar, regleringar m m och 
genom studie av störningarna vid större trafikom­
läggningar har konstaterats att tidigare farhågor 
om stora trafikstörningar är överdrivna. För varje 
enskilt fall finns oftast en lösning. Problemen har 
i de fall och där vi varit engagerade kunnat klaras 
antingen genom omarbetning av förslagen, genom pro­
visoriska trafikomläggningar, eller genom att tillåta 
en begränsad trafik genom arbetsplatserna. Genomgående 
för lösningen av alla åtgärder har varit att ju tidi­
gare lösningen av arbetsmiljöproblemen studerats, ju 
bättre har resultatet blivit.
'tank EFTER FÖRE / STÄLLET FÖR EFTER
71.11 FÖRSTUDIE
Gatukontoret genomförde under 1976 och 1977 ett 
antal kontaktträffar med berörda arbetare för att 
klarlägga anläggnings- och skötselpersonalens arbets- 
miljöproblem. Resultatet från utredningen visade att 
gatu-och vägarbetarnas allvarligaste problem samman­
hängde med trafikens följdverkningar såsom - olycks­
risker, buller och avgaser. Av förstudien framgick 
att det fanns behov av att utföra ytterligare detalj­
erade utredningar i ämnet
1.12 ARBETSMILJÖFÖRHÅLLANDEN
Människans upplevelse av arbetsmiljön sammanhänger 
med många faktorer. Upplevelserna är en sammanvägn- 
ing av buller, avgaser, platsens utseende, den tek­
niska utrustningen, den verksamhet som pågår, männi­
skans behov, känslor, tidigare erfarenheter, kunskap 
osv. Syftet med att här lyfta fram vissa förhållanden 
av särskild betydelse för upplevelsen är att dessa 
i dag ej tillräckligt beaktas vid planeringen och 
genomförandet av ett arbete i eller utmed trafikled.
Den tekniska utvecklingen har medverkat till att 
många arbeten blivit mindre fysiskt ansträngande. 
Samtidigt har de psykiska påfrestningarna i många 
arbeten ökat genom olika åtgärder som syftar till 
att effektivisera arbetet.
8Trots alla åtgärder för att ge skydd mot olycksfall 
och ohälsa inträffar sådana kontinuerligt. En för­
klaring kan vara att utformningen av teknologi och 
arbetsorganisation inte tar tillräckligt hänsyn till 
människans psykiska förutsättningar.
Vid val av arbetssätt väger den som utför arbetet 
ofta, medvetet eller omedvetet, arbetsresultat, för­
tjänstmöjligheter och ansträngning mot kraven på 
säkerhet. Det gäller därför att organisera arbetet 
på ett sådant sätt, att det blir praktiskt möjligt 
och framstår såsom förnuftigt positivt att vidta 
skyddsåtgärder.
Buller är ett av de största fysiska arbetsmiljöpro­
blemen. En allmän erfarenhet är att den som själv 
kan påverka bullernivån har större tolerans gente­
mot buller som av andra upplevs som irriterande och 
påfrestande.
Arbetstidens förläggning har stor betydelse för indi­
videns psykiska och sociala situation inte bara i 
arbetet utan även utanför arbetet. Människokroppen 
har en dygnsrytm som gör att kroppen fungerar dåligt 
under tiden då man brukar sova. Det innebär därför 
för de flesta människor en särskild påfrestning att 
arbeta nattetid. Samtidigt innebär nattarbete en 
social påfrestning med svårigheter att delta i familje­
liv, föreningsliv etc. Vidare finns svårigheter att
9tillgodose sömnbehovet när arbetstiderna växlar.
Om förskjuten arbetstid ändå måste tillgripas bör 
allt för långa arbetspass undvikas.
1.13 UPPLEVDA PROBLEM
Det är allmänt känt att
- bilar bullrar
- avgaser luktar illa
- olyckor inträffar utmed trafikleder
För de som har gatan som sin arbetsplats upplevs 
dessa faktorer som stora problem. Vem förutom väg- 
arbetare skulle acceptera att utan skydd ha huvudet 
i höjd med hjulen och avgasrören samtidigt som det 
kommer en jämn ström bilar där vissa gör omkörningar 
med högre hastighet än vad förhållandena medger. Det 
är således berättigade krav som framförs " Bort med 
trafiken, det är vår arbetsplats ".
1.14 X TIDEN LIGGANDE KRAV
Många väntade sig stora förändringar av arbetsför­
hållandena i samband med att den nya arbetsmiljö­
lagen skulle träda i kraft. Nu äntligen skulle 
gatans arbetare få drägligare arbetsförhållande.
Av arbetsmiljölagen framgick bl. a att 
- arbetet skäll planläggas och anordnas så att det 
kan utföras i en sund och säker miljö.
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- arbetsgivaren skall vidtaga alla de åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall.
- arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för 
att åstadkomma en god arbetsmiljö.
- betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas emot 
skada genom fall ras eller liknande omständigheter.
Den nya arbetsmiljölagen medförde t.ex. skärpta 
regler när det gällde att skapa garantier för milj­
ön redan i planeringsstadiet. En ny princip i lag­
sammanhang är också att arbetet skall anpassas blir 
människans förutsättningar även i psykisk och socialt 
hänseende.
Arbetsgivarens skyldigheter formuleras således på ett 
starkare sätt än tidigare.
“utöver vet att lagen bokstavligen följs
SKALL DESS ANVA GENOMSYRA VERKSAMHETEN"
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1.2 SYFTE
De arbetstagare som har gatan eller vägen som 
arbetsplats blir allt mer utsatta efter hand 
som trafiken ökar, vägar och fordon moderni­
seras med åtföljande upptrappning av hastig­
heten. I skydd av endast förhållandevis enkla 
anordningar skall de utföra sitt arbete med 
trafiken passerande tätt förbi arbetsplatsen. 
Trafikbuller och bilavgaserna samt osäkerheten 
för påkörning upplevs enligt intervjuer och 
enkäter som ett av de största arbetsmiljö­
problemen. Syftet med denna utredning är att 
påvisa att vägen som arbetsplats bör jämställas 
med en industri, fabrik eller motsvarande med 
hänsyn till den risk arbetarna utsätts för 
avseende ohälsa och olycksfall. Genom att åt­
gärder vidtas redan i projekterings och plan­
eringsstadiet kan ofta en åtgärd eller ett 
projekt färdigställas under acceptabla för­
hållanden
1:21 NYTÄNKANDE
En framsynt projektering där hänsyn tas till arbet­
arnas miljö och säkerhet har en mycket stor bety­
delse för ett projekt såväl under byggnadstiden 
som efter färdigställandet. Generellt har gällt 
att projektören ansvarar för tekniska utformningen 
av slutprodukten medan byggaren som utför arbetet 
svarar för säkerheten under byggnadstiden. När det
12
sedan gäller .beslutandet om inskränkningar av 
biltrafiken i samband med att arbetet skall utföras 
handläggs detta ofta av en separat grupp inom 
kommunerna.
Generellt kan sägas att kunskaper om arbetarnas 
miljöproblem ej tillräckligt trängt utanför egna 
gruppen. Såväl projektorer som beslutsfattare 
måste därför få information om vilka problem 
arbetarna drabbas av i sitt arbete. Först därefter 
kan man vänta sig att få den tekniska läsningen 
anpassad till genomförbarheten samtidigt kommer 
inskränkningar för trafiken accepteras i större 
utsträckning än idag. Som ett steg på vägen att 
ge berörda erforderliga kunskaper om hur dom 
redan vid projekteringen måste vidta åtgärder 
för att förbättra säkerheten och miljön för den 
enskilda arbetsplatsen, har ett antal exempel 
där åtgärder vidtagits på vägbyggnadsprojekt 
redovisats i utredningen, Vidare framhålls hur 
viktigt det är att alltid se hur en liten detalj- 
åtgärd kommer in i den stora planeringen.
Exempel på detta kan vara t.ex. genomförandet av 
trafiksaneringar som omöjliggör att vissa områden 
kan utnyttjas för provisorisk förbiledning av 
trafiken under byggnadstiden för angränsande 
områden. Kunskaper har även saknats om hur trafik­
anterna påverkas av olika typer av träfikomläggningar 
och inskränkningar av körutrymmet. Utredningen visar 
att man genomgående har haft allt för överdrivna 
farhågor om förväntade problem.
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För att klara av alla arbetsmiljöproblem så krävs 
det ett allmänt nytänkande hos alla engagerade. 
Arbetare, projektorer beslutsfattare måste till 
skillnad mot idag gemensamt finna lösningar och 
utformningar vilken kan genomföras utan allt för 
stora problem under byggnadstiden. Detta innebär 
att det ej är enbart den tekniska och ekonomiska 
faktorn utan även arbetsmiljön såväl vid utför­
andet som i framtiden som måste bestämma vad som 
skall göras.
Ambitionsnivån vid upprättandet av utredningen har 
ej varit att vetenskapligt motivera utförda under­
sökningar utan denna avser endast att belysa de 
problem och förutsättningar som måste beaktas via 
såväl projektering som byggnation.
1:22 MÅLSÄTTNING
Det är ingen tvekan om att begränsningar av trafiken 
vid vägarbete leder till en rad fördelar. Bland annat 
kan byggnadsarbetena genomföras snabbare/bättre och 
billigare samtidigt som arbetsmiljöproblemen pga 
trafiken minskar. Onekligen finns stora motstridig­
heter, vilka är svåra att bedöma, men som ändå 
måste beaktas.
Som exempel kan nämnas:
- ökade trafikantkostnader pga längre körväg och 
ökad restid
- Försämrad miljö för de omkringboende
- Ökad olycksbelastning
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Med hänsyn till att nämnda exempel oftast är 
kortvarigt för berörda bör ej dessa faktorer 
väga så tungt. Vägarbetaren som alltid utsätts 
för liknande problem måste prioriteras. Förut­
sättningen måste alltid vara sådan att arbets­
miljölagen uppfylls vid arbete i eller utmed 
gator och vägar.
Målsättningen med denna utredning är:
OCH
BATTRE PLANERING
FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ
ÖKAD SÄKERHET
UTAN KOSTNADSFÖRDYRING
*EVENTUELL l/i N ST TJÄNAR Vt AU A PÄ'
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2 HUR UPPLEVS ARBETSPLATSEN
Inom Göteborg genomfördes under 1977 en översikt­
lig inventering om vilka arbetsmiljöproblem som 
föreligger vid gatu- och vägarbeten. Vid denna in­
venteringen intervjuades ett antal anställda som 
utsetts av kommunalarbetarförbundet och repre­
senterade olika karakteristiska delar av perso­
nalen .
2.1 UTFÖRD ENKÄTUNDERSÖKNING
Med hänsyn till att även andra än Gatukontorets 
personal utför arbete i eller utmed starkt trafi­
kerade gator eller vägar utfördes en ny större 
enkätförfrågan.
Enkäter distribuerades till följande:
Gatukontoret i Malmö 
Va Verket i Göteborg 
Energiverket i Göteborg 
Spårvägen i Göteborg 
Gatukontoret i Göteborg
Enkäten utsändes till 406 st slumpmässigt utvalda 
personer som var berörda inom ovanstående förvalt­
ningar. Svar inkomna från 350 st av dessa .
2.11 SAMMANSTÄLLNING 18
Redovisning av enkätsvaren i det följande sker i'valda 
delar och visar hur tyngdpunkten på svaren har utfallit.
A Allmän del
1 Medelålder 30 - 50 år 56 %
2 Anställd vid förvalt­
ningen/företaget mer
än 10 år 58 %
3 Arbetat med nuvarande 
arbetsuppgifter mer
än 10 år 49 %
4 Med arbetsfunktion som
Arbetare 45 %
Lagbas 33 %
Arbetsledare 22 %
5 Arbetslagets storlek
Mindre än b man 57 %
6 Med löneform som
Månadslön 42 %
Fast del + gruppackord 44 %
7 Har Du drabbats av 
olyckor/personskada 
under 1977?
2-3 gånger 13 %
4-5 gånger 3 %
8 Har Du drabbats av 
personskada i arbetet 
under 1977 och varit 
tvungen att söka vård?
1 gång 8 % 
2-3 gånger 3 % 
4-5 gånger 0,5 % 
Mer än 5 gånger 0,5 %
9 Har Du varit med om 
olyckstillbud som lika 
väl kunde slutat med 
att Du skadat Dig själv 
eller någon annan under
1977?
1 gång n % 
2-3 gånger 9 % 
4-5 gånger 3 % 
Mer än 5 gånger 3 %
10 Har du varit utsatt 
för trafikolycka i 
arbetet?
Aldrig 18 %
Ganska sällan 48 %
11 Anser Du att Ditt 
yrke innehåller fler 
riskmoment än de fles­
ta andra yrken?
Ja 19 %
Ungefär som de flesta 68 %
12 Har Du tillräckliga 
möjligheter att dis­
kutera och påverka 
arbetets uppläggning?
Ja, det tycker jag ab­
solut 27 %
Ja, det tycker jag
nog 48 %
Nej , det tycker jag
nog inte 16 %
13 Tycker Du att Du är 
tillräckligt utbildad 
för att kunna sköta 
Ditt arbete på bästa 
möjliga sätt?
Ja, det tycker jag 
absolut 29 %
Ja, det tycker jag
nog 53 %
Nej, det tycker jag
nog inte 13 %
14 Tycker Du att löne­
formen påverkar Ditt 
arbetssätt?
Ja, det tycker jag 
absolut 27 %
Ja, det tycker jag
nog 22 %
Nej, det tycker jag
nog inte 27 %
Nej, det tycker jag
inte alls 24 %
Har Du i Ditt arbete besvär med 
15 Buller
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Alltid 18 %
Oftast 28 %
Ibland 34 %
16 Avgaser
Alltid 23 %
Oftast 30 %
Ibland 28 %
17 Trafik
Alltid 27 %
Oftast 27 %
Ibland 24 %
Har Du eller har Du haft följande
symptom i direkt samband med Ditt
arbete?
18 Huvudvärk
Alltid 1 %
Oftast 4 %
Ibland 43 %
Sällan 29 %
19 Illamående
Alltid 1 %
Oftast 2 %
Ibland 19 %
Sällan 35 %
20 Har Du tillgång till 
lämpliga arbetskläder 
- skyddskläder?
Alltid 43 %
Oftast 38 %
21 Händer det att Du inte 
använder lämpliga ar-
betskläder - skyddsklä-
der fast Du har till­
gång till det?
Ja 33 %
Nej 67 %
22 I vilken utsträckning 
har Du en känsla av 
att Du tillhör en 
trivsam arbetsgrupp?
I mycket hög grad 26 %
I ganska hög grad 49 %
I viss mån 20 %
23 I vilken utsträckning 
anser Du Dig jäktad i 
arbetet?
I mycket hög grad 11 %
I ganska hög grad 25 %
I viss mån 47 %
24 Tycker Du att Ditt 
arbete är alltför fy­
siskt påfrestande?
Nej , inte alls 21 %
Nej , knappast 46 %
Ja, i stort sett 22 %
25 Tycker Du att Ditt 
arbete är alltför 
psykiskt påfrestande?
Nej, inte alls 20 %
Nej, knappast 47 %
Ja, i stort sett 24 %
B TRAFIKFÖRING
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1 Följande arbetsmoment anses besvärligast med 
tanke på den allmänna trafiken.
Justeringsarbeten 35 %
Uppsättning av avstängningsanordningar 17 %
Övriga synpunkter. Rena underhållsarbe­
ten utgör en kategori utav arbeten där 
den allmänna trafiken är till stort be­
svär .
2 Följande arbetsmoment anses vara mest 
riskabelt ur olycksfallssynpunkt.
Arbeten i brunnar och schakter 34 %
Uppsättning av avstängningsanordningar 22 %
Övriga synpunkter. Underhållsarbeten 
och olika schaktningsarbeten upplevs 
riskabla ur olycksfallssynpunkt.
3 Följande detaljer i byggpaketet bör för­
bättras med hänsyn till genomförbarhe­
ten vid nyanläggning.
Trafikföring under byggnadstiden 41 %
Tekniska beskrivningar 31 %
Framkomlighet för arbetsfordon 11 %
Övriga synpunkter. Förhandsinformationen 
till engagerade bör förbättras.
4 Följande detaljer i byggpaket bör förbätt­
ras med hänsyn till genomförbarheten vid 
drift och framtida underhåll.
Trafikföring vid underhåll 27 %
Ledningsplacering 20 %
Konstruktionsdetaljer 16 %
Övriga synpukter. Alla ledningar borde 
placeras i gemensam kulvert och fler 
särskilda uppställningsplatser för ser­
vicefordon borde anläggas.
Så här mycket tar man vid utförandet hänsyn 
till följande punkter, efter skalan:
Ja, absolut Ja, det tyck- Nej, det Nej, inte
er jag nog tycker jag 
nog inte
alls
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5 Trafikantens framkomlighet
Ja, absolut 36 %
Ja, det tycker jag nog 28 %
6 Ekonomiska aspekter
Ja, det tycker jag nog 54 %
7 Anläggningens utseende på bekostnad av 
det praktiska
Ja, det tycker jag nog 33 %
Nej, det tycker jag nog inte 53 %
8 Trafikantens säkerhet
Ja, det tycker jag nog 31 %
Nej, det tycker jag nog inte 38 %
9 Byggarens säkerhet
Nej, det tycker jag nog inte 59 %
10 Arbetsmiljön
Nej, det tycker jag nog inte 63 %
11 Boendes miljö
Nej, det tycker jag nog inte 60 %
Har Du tillgång till dessa anordningar i Ditt arbete?
Varningsmärke 
vägarbete
12
Arbetstavla Hänvisnings-
tavlam fi
13 14
Skärmvagn
0\____j®
li
15
Svar: Följande anordningar finns alltid 12, 13 och 14 men tillgången 
på 15 kan dock vara begränsad.
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Grind, bock, 
snedbock
Slirskydd Betongblock
"Grisen"
17 18
Betongblock
"Galten"
19
Svar: Följande anordningar finns alltid 16 medan 17, 18 och 19 
finns sällan eller aldrig.
Flaggspel Avstängnings-
lykta med gult 
blinkande rik­
tat sken
1 i c i à i jo Ii
jtCiltltliin/Tj Qui
Vjjjp'
6ui-'r'oel lZi
Avstägnings- 
lykta med gult 
blinkande runt 
om synligt sken
j
Avstängnings- 
lykta med rött 
fast sken
RU
20 21 22 23
Svar: Följande anordningar finns alltid 20, 21, 22 och 23.
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24 Ger denna avstängning tillräckligt skydd?
Ja 68 %
Nej 32 %
25 Om nej, varför?
Skyltsättningen är otillräcklig och bör komplet­
teras med skyltar visande avsmalnande väg, has­
tighetsbegränsning och lämna företräde för mot- 
riktad trafik samt också med snedställd konrad 
försedd med lyktor framför skärmvagnen. För att 
reducera hastigheten erfordras dessutom något 
fysiskt hinder, det räcker således ej med bara 
hastighetstavlor.
26 Hur ofta används den här beskrivna avstängningen 
vid den här typen av arbete?
27 Om sällan eller aldrig, varför?
Den här avstängningen används oftast, dock kan 
tillgången av skärmvagnar vara begränsad och den 
används i huvudsak på de större trafiklederna.
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28 Ger denna avstängning tillräckligt skydd?
Ja 68 %
Nej 32 %
29 Om nej, varför?
Skyltsättningen och avbegränsning av arbetet är 
otillräckligt och bör kompletteras med skyltar 
visande avsmalnande väg och hastighetsbegränsning. 
Flaggspelet bör även kompletteras med slirplank 
eller grisar samt konraden med grindar. Gångbanan 
bör avstängas bättre med avseende på synskadade.
30. Hur ofta används den här beskrivna avstängningen 
vid den här typen av arbete?
31 Om sällan eller aldrig, varför?
Den här avstängningen används alltid eller oftast 
dock kan vissa vägmärken saknas.
32 Placeras arbetsfordon så att det bidrar till 
skyddet på arbetsplatsen?
Man placerar alltid eller oftast arbetsfordonen 
så att det bidrar till skyddet på arbetsplatsen.
25
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denna avstängning tillräckligt skydd%
Nej 9 %
34 Om nej, varför?
34 Skyltsättningen bör kompletteras med skylt för 
avsmalnande väg och eventuellt bör man stänga av 
höger körfält helt samt byta ut flaggspelet mot 
avstängningsbräder både mot körbanan och mot 
gångbanan framförallt med avseende på synskadade.
35 Är denna avstängning praktiskt tillämpbar?
Nej 9 %
36 Hur ofta används den här beskrivna avstängningen 
vid den här typen av arbete?
37 Om sällan eller aldrig, varför?
Den här avstängningen används oftast men kan vara 
omständig samt tids- och utrymmeskrävande.
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38 Ger denna avstängning tillräckligt skydd?
Ja 83 %
Nëj 17 %
39 Om inte, varför?
Skärmvagnen är placerad för nära arbetsplatsen 
och man bör komplettera med en förvarningsskylt 
för mätningsarbete fran båda håll samt dessutom 
placera koner utmed arbetsplatsen.
Arbetarna skall även använda skyddsväst.
40 Viel utsättnings- och mätningsarbeten använder Du 
då skärmvagn?
Ja 50 %
Ne3 50 %
41 Om inte, beskriv hur Du arbetar!
Arbetet utförs bakom arbetsfordon med roterande 
ljus och koner samt med varningsskylt placerad i 
god tid före arbetsplatsen. Naturligtvis använder 
arbetaren skyddsväst. X andra fall används bara 
koner och varningstavla vid mätning,och arbetaren 
försedd med skyddsväst. Slutligen i vissa fall 
används enbart väst pa arbetaren och inga avstäng— 
ningsanordningar alls på grund av tidsbrist.
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42 Vid längre avbrott till exempel nätter, helger 
anpassas då avstängningar och vägmärken till den
nya situationen?
Alltid 45 %
Oftast 41 %
43 Har Du i ditt arbete besvär med trafiken%
Ja, det tycker jag absolut 78 %
Ja, det tycker jag nog 18 %
44 Vad har Du besvär med vad gäller trafiken?
Den höga hastigheten 82 %
Mängden trafik 16 %
Dålig avgränsning av arbetsplatsen 4 %
Övriga synpunkter:
Bilisternas nonchalans och bristande hänsyn utgör ett 
stort problem för vägarbetaren.
Vilken avstängningsanordning föredrar Du att arbeta 
bakom?
Svaren redovisas i intresseordning.
45 Justeringsarbeten
Koner, arbetsfordon, skärmvagn.
46 Beläggningsarbeten
Koner, skärmvagn, arbetsfordon
47 Vägmarkering
Skärmvagn, koner, avstängningsbräder
48 Rengöringsarbeten
Koner, skärmvagn, arbetsfordon
49 Uppsättning av avstängningsanordningar 
Arbetsfordon, koner, skärmvagn
50 Spårvägsarbeten
Spårvakt kombinerad med koner och arbetsfordon, 
koner, arbetsfordon
51 Utsättningsarbeten 
Skärmvagn, arbetsfordon, koner
52 Ledningsarbeten 
Avstängningsbrädor, koner, grisar
53 Terrasseringsarbeten
Koner, avstängningsbrädor, flaggspel
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54 Kantstensarbeten
Koner, skärmvagn, arbetsfordon
55 Används alltid den avstängningsanordning Du
tycker är bäst?
Ja, det tycker jag nog 56 %
Nej, det tycker jag inte 28 %
56 Om inte, varför?
Av tidsskäl 71 %
Finns i för liten omfattning 21 %
Bekvämlighetsskäl 4 %
Övriga synpunkter:
Arbetar på för många arbetsplatser och avstängnings- 
materialet för otympligt.
57 Har det hänt att fordon kört genom avstängnings- 
anordningar?
Ibland 47 %
Sällan 29 %
58 Om det har hänt, när inträffar det oftast?
Lika över dygnet
59 Hur ofta skulle Du vilja arbeta i en helt trafik­
fri miljö, även om detta skulle innebära rest­
riktioner beträffande arbetets utförande till 
exempel nattarbete?
Ibland 53 %
60 Om det finns några fördelar enligt ovan vilka är 
de i så fall?
Ökad säkerhet 
Ökad tidsvinst
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61 Under vilka arbeten är trafiken mest störande?
Svaren redovisas i följdsordning beroende på hur 
de upplevs.
Ledningsarbeten
Beläggningsarbeten
Underhållsarbeten
Små ytarbeten i gator
Spårvägsarbeten
Utsättningsarbeten
Målnings- och avstängningsarbeten
Trafiksignals- och gatubelysningsarbeten
Justeringsarbeten
Broarbeten
Resultatet från enkäten visar att problem med 
trafiken vid dessa typer av arbeten alltid före­
ligger .
62 Finns det i marknaden någon avstängningsanord- 
ning som Du skulle vilja ha tillgång till utöver 
det Du har?
Ja 43 %
Nej 57 %
Övriga synpunkter:
Modifierad skärmvagn
Omdirigering av trafiken - helt avstängd gata 
Rinnande pil
Gummimattor eller liknande fartreducerande hinder
I vilken grad upplever Du att nedanstående personer/ 
enheter tar hänsyn till Dina krav vad gäller trafi­
ken?
63 Projektören
I viss mån 35 %
Inte alls 35 Q.O
64 Beställaren
I viss mån 23 %
Inte alls 29 %
65 Dina överordnade chefer
I mycket hög grad 32 O"O
I ganska hög grad 36 %
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66 Trafikberedning/nämnd 
I ganska hög grad 
I viss mån 26 %
24 %
67 Polisen
I ganska hög grad 
I viss mån
37 %
24 %
68 Vilka arbeten/anläggningar får Du reparera mest?
Svaren redovisas i följdordning beroende på hur 
ofta man får reparera arbetena/anläggningarna.
Trafiksignaler, gatubelysning, vägmärken och
räcken
Asfaltytor
Vattenledningar och ventiler (läckor)
Spårvägsanläggningar 
Kantsten och plattor
69 Vilka av dem är särskilt besvärliga att utföra?
Alla beläggningsarbeten och schaktningsarbeten i 
gata.
Alla arbeten är besvärliga att utföra, när det 
är mycket trafik.
Reparation av avloppsledningar (ligger så djupt). 
Reparation av vattenledningar (läckor). 
Spårvägsarbeten.
Arbeten med ventiler och i brunnar.
Kabelfel.
70 Hur anser Du att man kan undanröja orsakerna till 
dessa reparationer?
Genom att använda sig av bättre material, bättre 
planering och service, bättre noggrannhet vid ut­
förandet .
Att stänga av trafiken - att reglera trafiken 
hårdare.
Ett bättre underhåll - ett dubbförbud av bil­
däcken.
En bättre lägesplacering av kablar och ledningar. 
En bättre information till brukare - förbrukare. 
Att slopa spårtrafiken i gatorna.
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71 Vad måste man i projekteringen/planeringen ta 
större hänsyn till?
Trafikföringen - trafikproblemet 
Ledningars placering i gata 
Genomförbarheten - arbetssättet 
Underhållsproblemen 
Arbetaren - erfarenheten 
Arbetsutrymmet
Arbetsplatsens önskemål och synpunkter
Samordningen
Naturen - miljön
72 Åsikter och kommentarer till frågorna som 
ställts ovan.
Synpunkterna har sammanställts under följande 
rubriker :
Förbättra säkerheten på arbetsplatsen.
Reglera trafiken hårdare.
Förbättra samarbetet mellan alla inblandade i 
arbetet.
Stäng av trafiken då det är möjligt.
Förbättra kännedomen om nya material och anvis­
ningar genom utökad information.
Utöka samarbetet med polisen.
Bättre arbetsmiljö.
Problem med buller och avgaser.
Arbetar under tidspress, inför månadslön.
För stor hänsyn till trafikanten.
Bättre trafikföring - gör trafikomläggningarna 
i rätt tid.
2:12 SAMMANFATTNING AV FRAMKOMNA SYNPUNKTER
Av enkäten kan utläsas:
- att de intervjuvade bestod av en grupp som i stort
sett trivs med sina arbetsförhållande
- att mer än hälften besväras av buller, avgaser och
trafik i sitt arbete
- att arbete i brunnar och schakter bedöms vara myc­
ket riskabelt ur olyckssynpunkt
- att bygghandlingarna bör förbättras avseende genom­
förbarhet med hänsyn till trafik
- att man tar mer hänsyn till trafikanternas framkom­
lighet än arbetsmiljön för arbetare
- att de ekonomiska aspekterna prioriterar åtgärderna
för mycket
- att tillgången på tyngre avstängningsanordningar
såsom skärmvagnar, slirskydd, betongblock ofta 
är begränsad
- att nuvarande anvisningar för trafikavstängningar
är bra
- att trafikens höga hastighet är mycket störande
- att man oftast använder den avstängningsanordning
man tycker är bäst
-att mer än hälften är beredda att arbeta nattetid 
ibland för att slippa trafikproblemen
-att polisen på platsen ofta är mer förstående för
arbetarens problem med trafiken än övriga in­
blandade
-att man vid projekteringen bör ta större hänsyn till
trafikproblemet, ledningarnas placering, genom­
förbarheten, underhållsproblemen och arbetarens 
erfarenhet
2:13 SLUTSATSER AV ENKÄTEN
Det har i ett flertal undersökningar påvisats 
att trafikanternas efterlydnad av de förutsätt­
ningar som gäller i samband med vägarbeten är 
mycket dålig. Förutom ovanstående problem där 
arbetaren utsätts för fara vållar även trafik­
anterna stora problem med avgaser och buller. 
Resultatet från nu utförd enkät visar att stora 
problem finns.
För att förbättra arbetsmiljön och för att er­
hålla acceptabla arbetsförhållande för den som 
måste utföra sitt arbete i nära kontakt med tra­
fiken redovisas här några förslag vilka framkommit 
i samband med enkäten och samrådan med arbetarna.
1 Förbättra säkerheten på arbetsplatsen
genom att reglera trafiken hårdare. 
Antingen genom att stänga av den helt 
så att man får en trafikfri arbetsplats 
eller försvåra genomfarten medelst olika 
metoder, till exempel skapa körfält som 
är mycket smala och samtidigt slingrar 
sig fram eller andra typer av fartredu- 
cerande hinder.
Placera kablar och ledningar i speciel­
la stråk eller kulvertar som ligger helt 
avskilda från trafiken.
2
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7
8
9
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13
14
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Förbättra samarbetet mellan inblandade 
parter så att alla kan vara med och på­
verka arbetet i ett tidigt stadium.
Använd bättre material och lägg ned stör­
re noggrannhet vid utförandet så att under­
hållet reduceras.
Minska tidspressen så att arbetet kan ut­
föras enligt gällande anvisningar och nor­
mer .
Förbättra utbildning både med avseende på 
nytt material och på nya arbetsmetoder.
Utöka samarbetet med polisen och övriga bes­
lutande myndigheter som handlägger trafikom­
läggningar .
Förbättra förrådshållningen så att erforder­
ligt avstängningsmaterial alltid finns att 
tillgå.
Utöka informationen till trafikanterna för 
att skapa bättre förståelse för arbetarnas 
situation.
Förbättra arbetsmiljön beträffande buller 
och avgaser genom uppsättning av provisiska 
skärmar
Förbättra förhållandena för arbetaren 
i stället för trafikanten.
Planera och samordna samtliga arbeten bättre 
så man kan utföra dem i rätt ordning.
Anlägg fler separata uppställningsplatser 
vid arbetsplatser där kontinuerligt under­
hållsarbete utförs.
Placera stolpar och skåp så att underhålls 
och servicearbetel blir säkrare och lättare 
att utföra.
35
2.2 VAD TYCKER TRAFIKANTEN OCH ÖVRIGA BERÖRDA.,
Vägarbeten medför oftast olägenheter för i första 
hand trafikanterna. I samband med tillfälliga tra- 
fikomlagringar, trafikavstängningar och liknande 
kan även andra drabbas.
En markant konfliktsituation råder därför oftast 
mellan vägarbeten och de berörda p g a:
bilarna får förlängd restid och i vissa 
fall även förlängd resväg.
butikerna får försämrad tillgänglighet 
med minskat kundunderlag som följd
bostäderna blir störda av buller- eller 
avgasproblem p g a trafikomlagringar el­
ler av att arbete utförs nattetid.
Motsättningarna med hänsyn till ovan hänförs till 
hur de drabbade upplever ett ingrepp i gatu- och 
vägsystemet.
Så här tänker oftast de olika grupperna
Arbetaren: Varför tar dom ingen hänsyn,
det är ju för att det skall 
bli bättre jag jobbar här.
Bilisten: Måste dom alltid vara här och
gräva, har dom inget annat att 
göra.
Det gäller därför att skapa en positivare inställ­
ning till gatuarbete i allmänhet. Genom att ge be­
rörda en information om vad som skall göras, en 
motivation varför man gör årgärder samt genom att 
begränsa tidsåtgången för arbetets utförande kan 
man skapa ett positivare synsätt än idag.
att
att
att
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2:21 INFORMATION
I samband med detta projekt har olika försök 
gjorts att informera berörda trafikanter. In­
formationförsök har gjorts dels via massmedia 
dels via vägmärken. Resultatet från dessa för­
sök framgår av kap 6.
Försöken visar:
att förhandsinformationen via massmedia
har en mycket begränsad genomslags- 
kraft
att trafikanterna har svårt att via namn
orienterar sig om var arbetsplatsen 
är belägen
att det är via vägmärkena trafikanten får
sin huvudsakliga information.
att trafikanten endast hinner med att upp­
fatta viss del av vägmärkena
De trafikanter som erhållit information om t ex 
begränsad framkomlighet p g a vägarbete har visat 
stor förståelse till ingreppet. Genomgående har 
dessa trafikanter sagt jag kunde ju i stället 
kört den väg ni föreslog i informationen då hade 
jag sluppit denna kö.
För att utnyttja denna positiva inställning till 
ingreppet i vägnätet bör därför information via 
skyltar i anslutning till arbetsplats användas 
i större utsträckning än nu. Informationen via 
dessa skyltar bör utformas så att trafikanten 
får
dels en förhandsinformation om vad som kom­
mer att hända
dels en motivation varför arbetet utförs
dels vetskap om beräknad arbetstidsåtgång.
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I samband med vägarbete utfördes vissa trafikom­
läggningar. Vid ett radioprogram som sändes på 
morgonen där människor kunde ringa upp och få di­
rekt svar från en reporter på ställda frågor hän­
de följande: Reportern svarade på skoj att man höll 
på att vidtaga utbyggandet av hastighetsreducerade 
åtgärder vilka av trafikanterna upplevdes som mycket 
negativa åtgärder. Många uppfattade inte skämtet utan 
tog detta på allvar .Resultatet blev att bilisterna son tidigare pas­
serat arbetsplatsen med respekt för arbetarna nu änd­
rade attityd.I stället för att sänka hastigheten när 
arbetare passerade körbanan ökade man i stället. Detta 
var ett uttryck från trafikanterna på missnöjet med åt­
gärden. I detta fall erhölls en negativ inställning 
till vägarbetaren genom ett omedvetet skämt från en 
radioreporter.
Under senare år har vi i allt större utsträckning vid­
tagit åtgärder som av många upplevts negativt. Vi har 
i stället för att förbättra en sk "flaskhals" byggt ut 
sådana på bef vägar. Ojämnheter i körbanan som tidigare 
snabbt lagades utbyggs nu även på många ställen. För 
att förbättra relationerna till vägarbetaren måste ökad 
information ges om motiven till varför åtgärderna ut­
förs .
Som väghållare kanske vi borde ge trafikanterna följan­
de information:
Hastigheten på X-gatan är för hög vilket har medfört ett 
stort olycksantal. Sänks inte hastigheten kommer fartdäm- 
pande anordningar att utföras.
*ALLMÄNHETEN BOR AUTId INFORMERAS
ANTINGEN ÅTGÄRBEN AR STOR ELLER LITEN'
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2:22 MOTIVATION
En arbetsplats där full aktivitet råder upplevs 
av de berörda som helt motiverad även om trafiken 
drabbas av stora störningar.
Till skillnad mot idag borde vi i ökad utsträck­
ning utforma avstängningar, behov av skyddszoner 
etc efter den arbetsaktivitet som råder. Under 
veckoslut, semester och övrig längre ledighet 
borde trafikanternas önskemål och säkerhet vara 
avgörande. Härigenom kan en ökad respekt för på­
gående vägarbeten erhållas.
Arbetena bör inriktas på att vara färdigställda 
före morgon- eller kvällsrusning,veckoslut,helger 
och semester
Det är erfarenheter från ett antal arbetsplatser 
som avgör hur trafikanternas beteende påverkas 
i allmänhet.
Då arbete ej pågår bör detta utrymme minskas. 
Detta skapar bättre respekt och motivation.SKYDDSZON
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2:23 TIDSÅTGÅNG
Erfarenheter från uppföljning av ett antal arbets­
platser där byggnadsarbeten pågått två arbets- 
skift per dygn har uppskattats mycket av såväl tra­
fikanten som boende. Med hänsyn till att man i 
dessa fall även erhållit en trafikfri arbetsplats 
ser även berörda arbetare positivt på dessa extra- 
insatser.
För att ta till vara på allas kunskaper upprätta­
des en detaljerade tidplanen gemensamt av arbetare 
och arbetsledarna. Ett forserat byggande som ovan 
innebär en kraftig psysisk och fysisk påfrestning 
för de inblandade p g a den forserade byggnadstiden 
och osäkerheten om problem som kan inträffa. Använ­
dandet av koncentrerade byggnadstider måste därför 
utnyttjas enbart i undantagsfall. För att inte åstad­
komma allt för stora störningar bör i stället tra­
fikens variationer utnyttjas i större utsträckning.
Trafikanterna som varje dag konstaterar hur arbetet 
snabbt avancerar har då lättare för att acceptera 
tidsfördröjningen p g a köer.
En arbetsplats där byggnadsarbetena t ex vintertid 
nedläggs innebär däremot stor irritation.
"arbeta dagtid skall vara målsättningen*
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2:24 FÖLJDKOSTNADER
Utförda trafikomlagringar i samband med vägar­
beten har medfört att ekonomiska krav från fastig­
hetsägare och affärsägare ställts på väghållaren.
Efter viss tids trafikering har t ex sprickor i 
fastigheter eller minskat kundunderlag konstaterats.
Dessa faktorer måste därför beaktas vid planering av 
trafikomläggning, ökad trafik i lokalnätet upplevs 
alltid av berörda som mycket störande. I vissa fall 
har,då ny förbifartsled byggts utanför samhället, stor 
opinion väckts mot att man provisoriskt skall återföra 
trafik till den gamla vägen p g a vägarbeten. Miljön 
runt den tidigare färdvägen har snabbt förändrats.
Folk utnyttjar den nu mindre trafikerade vägen på ett 
helt annat sätt än tidigare. Byggnadslov och liknande 
beviljas utan hänsyn till framtida behov av trafikom- 
lagringar antingen dessa erfordras p g a katastrof 
eller underhållsarbete. Kring den nya förbifartsleden 
har även serviceanläggningar utbyggts. Dessa får även 
på ett motsvarande sätt ekonomiska avbräck.
Olycksrisken på lokalnätet i förhållande till huvudväg­
nätet är oftast större med hänsyn till trafikmängderna. 
Normalt medför dock en trafikomläggning i samband med 
ett vägarbete lägre antal olyckor. Detta innebär att far­
hågorna att släppa in ökad trafik i vissa områden kan 
vara omotiverad.
Att omlagra trafik till lokalnätet medför oftast en för­
längd färdväg och en sämre framkomlighet. Kostnaderna 
för detta upplevs ej av de inblandade som någon stor bör­
da. Däremot kan man teoretiskt beräkna kostnadsökningen 
vilken oftast blir mycket stor.
Följdkostnaderna p g a trafikomläggning kan således bestå 
av :
Skadeersättningar på fastigheter 
Ersättningar p g a minskat kundunderlag 
Olyckskostnader
Ökad färdtid och färdkostnad på trafikanter
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3 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
De första föreskrifterna som syftade till att 
förhindra att arbetare utsattes för ohälsa och 
olycksfall tillkom redan under 1600-talet.
Under århundradenas lopp har dessa föreskrif­
ter utökats med flera. Vår första egentliga 
arbetarskyddslag var 1912 års lag om arbetar­
skydd. Även om arbetarskyddets historiska bak­
grund sträcker sig långt tillbaka i tiden så 
är det först under senare år som dess betydelse 
som en produktionsbefrämjande faktor vunnit 
allmänt beaktande hos såväl arbetsgivare som 
anställda.
Arbetaren har i takt med utvecklingen ställts 
inför nya krav och uppgifter. Detta har inne­
burit att det under årens lopp funnits ett 
större antal lagar, förordningar och lokala 
bestämmelser som påverkat arbetsmiljön.
3.1 ARBETSMILJÖLAGEN
I arbetsmiljölagen ges de grundläggande bestämm­
elserna för hur arbetet på att skapa goda förhåll­
anden i arbetsmiljön skall tillgå. Som tillsyns­
myndighet så att lagstiftningens syfte fullföljs 
fungerar arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspekt­
ionen .
ARBETARSKYDDSSTYRELSENS KUNGÖRELSE
Arbetsmiljölagen är en ramlag. Vad som skall 
göras i skyddshänseende hittas därför i andra 
föreskrifter. Arbetareskyddsstyrelsen meddelar 
med stöd av arbetsmiljöförordningen,kungörelser, 
allmänna råd och regler om tillämpningen av 
arbetsmiljölagen.
Arbetarskyddsstyrelsen utövar den centrala till­
synen enligt arbetsmiljölagen och anslutande la­
gar och föreskrifter, medan yrkesinspektionen är 
fältorganisationen som under styrelsen utövar 
den närmare kontakten med arbetsställena.
UTDRAG UR OVANSTÅENDE MED KOMMENTARER
t Ë3?i i i 2 i â 2 ë 2
Grundsynen i arbetsmiljölagen är att arbetet 
skall vara i möjligaste mån riskfritt i fysiskt 
och psykiskt avseende men också ge möjlighet 
till engagemang, arbetsglädje och personlig ut­
veckling. Lagen slår även fast att man skall 
sträva efter att anordna arbetet så, att den an­
ställde själv kan påverka sin arbetssituation.
Många beslutsfattare och projektorer saknar i 
dag kunskaper om vad arbetsmiljölagen omfattar.
1 det följande redovisar därför vissa intressan­
ta utdrag med kommentarer.
2 kap Arbetsmiljöns beskaffenhet.
"Arbetet skall planläggas och anordnas så, att 
det kan utföras i en sund och säker miljö".
Paragrafen avser arbetets anordnande och ger en 
allmän ram för skyddsarbetet. Det är viktigt att 
arbetsmiljökraven beaktas redan på ett tidigt 
stadium. I detta sammanhang måste även lönesy­
stemets påverkan framhållas. I vissa fall måste 
vissa former av prestationslön undvikas vid t ex 
riskfyllda arbeten.
"Luft, ljud och ljusförhållanden och övriga ar- 
betshygieniska förhållanden skall vara till­
fredsställande .
Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot 
skada genom fall, ras, brand, explosion, elek­
trisk ström eller liknande".
De arbetshygieniska förhållandena är av mycket 
stor betydelse. Även om en arbetsplats har stör­
ningar av t ex avgaser och buller som ligger 
lägre än tillåtna gränsvärde drabbas ofta arbe­
taren av trötthet, huvudvärk eller andra besvär. 
Gränsvärden blir ofta tämligen grova och ut­
trycker minimikrav. Av berörda arbetare upplevs 
dessa gränsvärdena ligga allt för högt.
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3 kap Allmänna skyldigheter
1§ "Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka
för att åstadkomma en god arbetsmiljö".
För att åstadkomma en tillfredsställande arbets­
miljö krävs ett aktivt samarbete mellan alla 
parter på arbetsplatsen. Förutsättningarna a1 t 
påverka resultatet är enklarare ju tidigare pro­
blemen blir beaktade. Med rätten att delta i ar­
betsmiljöns utformning följer därför ett ansvar 
från de anställda att aktivt utveckla och påver­
ka arbetsmiljön i önskvärd riktning även för 
framtida arbetsplatser.
2§ "Arbetsgivare skall vidtaga alla åtgärder som
behövs för att förebygga att arbetstagare ut- 
sättes för ohälsa eller olycksfall. Han skall 
ägna uppmärksamhet åt att arbetet planlägges 
och anordnas så att en tillfredsställande ar­
betsmiljö skapas ......... ".
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbets­
givaren. Med arbetsgivare avses här inte bara 
denna personligen utan även den som företräder 
arbetsgivaren genom t ex deligerat skyddsansvar.
4§ "Arbetstagare skall medverka till att åstadkomma
en tillfredsställande arbetsmiljö. Han skall 
följa givna föreskrifter samt använda de skydds­
anordningar och iakttaga den försiktighet i öv­
rigt som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall...... " .
Bestämmelser innefattar bl a skyldighet för ar­
betstagare att använda föreskriven skyddsutrust­
ning. Underlåtenhet att rätta sig efter skydds­
föreskrifter kan medföra risk för den egna sä­
kerheten liksom arbetskamraternas.
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Ar betar skydds s tYjrelsenS-kungörel se
Med stöd av 18§ arbetsmiljöförordningen har så­
ledes arbetarskyddsstyrelsen meddelat kungörelse 
med föreskrifter om arbete på vägar och gator. 
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 oktober 
1985. I det följande redovisas vissa utdrag ur 
nämnda kungörelse med tillhörande kommentarer 
som måste beaktas. Anmärkas bör att angivna 
kommentarer även tillhör kungörelsen.
2§ ”{/ägaAbete ikall oAgantieAcui och ut{,öfuu iå cutt det Ol-
bjudesi IUI4[neditällande iäkeAhet häfi den peMonal i om 
ut^öa cuibetet"
Arbetsgivaren skall enligt 3 kap 2§ arbetsmiljö­
lagen ägna uppmärksamhet åt att arbetet plan­
läggs så att en tillfredställande arbetsmiljö 
skapas. Enligt 2 kap 1§ samma lag skall arbets­
förhållandena anpassas till människans förut­
sättningar i fysiskt och prykiskt avseende. Det 
är lämpligt att man redan vid planeringen anger 
vilka åtgärder som behövs för att arbetet skall 
kunna utföras säkert.
Se kap 7 Samordningsfrågor
2§ "AAbetiglvaAen ikall om det behövi veAka (,öa cutt aAbeti-
platien be^Atan <[nån altmän tAa^lk elleA om detta Inte 
kan ike i'öA att haitigheten ^öAbl cuibetiplatien iänki"
Bilavgaser upplevs som ett stort problem vid 
gatuarbeten. Hastighetsnedsättningar och trafik- 
stockningar vid en arbetsplats kan medföra högre 
halter av luftföroreningar.
Trafikbullret är när tunga fordon passerar 
mycket störande. Detta hindrar eller försvårar 
möjligheterna att kommunisera på arbetsplatsen.
Grus, modd och liknande kan kastas in på arbets­
platsen av passerande fordon.
En avskärmningsanordning kan behövas som skydd i 
vissa fall. En sådan anordning kan också ha en 
gynsam inverkan mot stressande synintryck och 
blåst.
Se kap 6.11 "Buller och avgaser"
Omledning av trafik till parallellgator eller 
andra vägar kan förutom bättre arbetsmiljö, 
också innebära att arbetet kan utföras snabbare.
Se kap 6.7 Utnyttjande av ena väghalvan m m
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Visar det sig att fordonsförare som passerar 
vägarbetet inte iaktar påbjuden försiktighet kan 
det ibland vara nödvändigt att söka sänka passe­
rande fordons hastighet. Detta kan uppnås t ex 
med att körfältens bredd minskas, att buller­
räfflor eller liknande används eller att linje- 
föringen ändras. Informationstavlor eller polis­
bevakning kan också ge viss effekt.
Se kap 6.8 Hastighetsdämpande anordningar
î§ "Behovet av Inhotmatlon till allmänheten ikall beaktcn.
ln.hotmcubLonita.vlon ikall uth'ôAai och placetuxi iå att 
ttia pikant eAna hlnneA att uppfatta Inkarnationen"
En väl genomtänkt och upplysande information kan 
bidra till att trafikanternas beteende vid 
arbetsplatsen förändras och att andra som berörs 
av arbetet får ökad förståelse för arbetstagar­
nas situation. En informationstavla kan ge upp­
lysning om pågående och planerade arbeten på en 
vägsträcka. Observera att informationstavlor 
inte ingår i vägmärkesbegreppet.
Se kap 6.2 Trafikinformation
4§ "Om allmän tAa^lk panetuvi aabetiplatien ikall det l den
utitAäcknlng i om behövi hÅnnai avitängnlngianoadnlng 
mellan ttuzhlken och dom iom ut^öA aJibetet".
Principerna för vilken form av avstängningsanord- 
ning som skall användas kan lämpligen diskuteras 
i skyddskommittén eller med skyddsombud. Obser­
vera reglerna i 3 kap 6 och 7§§ arbetsmiljölagen 
om samordningsansvar på gemensamt arbetsställe.
Vanligen används koner, linor med flaggspel, 
bockar och liknande lätta anordningar som av­
stängning. Kastas de in på arbetsplatsen kan den 
personal som utför arbetet skadas. När arbete 
utförs i gatukorsning med trafik eller andra 
trånga utrymmen är det bäst om avstängningsan- 
ordningen består av hårt material. Benägenheten 
hos bilisterna att respektera avstängningen ökar 
om de riskerar repor på fordonet.
Se kap 7 Samordningsfrågor.
4§ "kvitr.ngnlngianoAdnlng ikall vaaa placetiad, belaitad
elleA höAankAad iä att den notmalt Inte kan kaitai In på 
aAbetiplatien av paaeAande hoAdon".
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För att effektivt hindra allmän trafik från att 
komma in på arbetsplatsen behövs tyngre anord­
ningar som t ex betongblock, stålbalk, slirstock 
och liknande, üppbromsande ytskikt utlagt på så 
lång sträcka att fordon stannar före arbetsplat­
sen är ett annat exempel på hinder. I flera fall 
har betongplintar som ger intryck av att vara 
stadiga (s k grisar) flyttas vid påkörning utan 
någon üppbromsande inverkan. Sådana anordningar 
kan ge en falsk säkerhetskänsla om de inte för­
ankras eller kopplas samman med varandra på be- 
tryggande sätt. Tungt fordon (totalvikt över 3,5 
ton) kan i vissa fall användas.
När avstängningsanordning placeras ut eller tas 
in kan trafiken behöva regleras t ex med hjälp 
av signalvakt eller polis.
Det är arbetstagarnas närvaro på arbetsplatsen 
som avgör om arbetet pågår längre tid på samma 
plats. Vissa vägar har intensiv trafik endast 
under korta perioder, t ex arbetsresor. Det är 
lämpligt att planera så att vägarbetet endast 
bedrivs under lågtrafiktid på sådana vägar.
Se kap 4.25 Arbetsplatsens planering
6§ "Kan tlllAäc.kltg iäkenhet fiön. pemonalen mot allmän
tna^lk Inte appn&i genom avitängnlngianondnlngan 
eilen, genom att ^ondo ni hai tigheten fiônbl anbetiplatien 
iänki, hän anbetet uttern endaii om tnafilken ledi fiönbl 
anbetet med ilgnalen. eilen, lo ti ning".
Vid t ex beläggningsarbeten berörs ofta stor del 
av vägbanan. Förbipasserande fordonsförare upp­
fattar ibland inte att personal arbetar intill 
arbetsmaskinerna. Säkerheten kan därigenom bli 
otillräcklig längs arbetsplatsen. Enligt 76§ 
vägmärkesförordningen kan trafiken regleras av 
vakt vid vägarbete och liknande. Det är lämpligt 
att statlig eller kommunal väghållare tillhanda­
håller signalvakt om sådan behövs. Enligt 3 kap 
3§ arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa 
sig om att arbetstagare har den utbildning som 
behövs.
Se kap 6.8 Hastighetsdämpande anordningar.
7§ "Vid halt väglag i kall åtgänden. vidtai iä att London Inte
kan halka In på anbetiplatien".
49
Bestämmelsen utgår från att det normala arbetet 
avbryts vid halka till dess att tillräckligt 
lång vägbana framför och bakom sandats eller åt­
gärdats på annat sätt.
"Ven Aom anbetan på vägbana med allmän tna{.lk Akall. bäna 
vanAelklädiel med ne{lexen. klädAeln Akall vana onange 
eilen ka tydliga onange {.ätt".
Varselklädsel är sådan personlig utrustning som 
fäster trafikanternas uppmärksamhet på att per­
soner arbetar i omedelbar anslutning till eller 
nära förbipasserande trafik. Exempel på varsel­
klädsel är reflexväst, overall, jacka, byxa 
eller regnställ med reflekterande fält. Observera 
att kravet på varselklädsel också gäller arbets­
ledning, kontrollanter och övriga som på grund 
av arbetet befinner sig på vägbanan.
Av 2 kap 75 Arbetsmiljölagen framgår att person­
lig skyddsutrustning för arbetstagare skall 
tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.
Se kap 6.93 Personlig skyddsutrustning
g§ "PenAonal len anbeta l Ac.kaktgn.op enda a t nän beln.yggan.de.
åtg&nden kan vldtagttA mot nl&k l'on köa pä gnund av på- 
venkan lnån paAA enande. london".
Läckage på vattenledning kan innebära att stora 
mängder vatten infiltreras i omgivande mark. 
Risken för ras ökar därmed även i mark som nor­
malt har god stabilitet. Trafik eller maskiner 
som är i gång kan medföra markvibrationer som 
framkallar ras, sättningar eller bottenupptryck- 
ning av massor. Se vidare arbetsskyddsstyrelsens 
kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom ras 
(AFS 1981:15).
Se kap 6.101 Arbetarolyckor
10§ "AvAtängnlngA- och övnlga c.nondnlngan, Aom Akall ikydda
penAonalen vid väganbete, Akall undenh&llaj, fiontlöpande".
Trafiksäkerhetsverket har utfärdat särskilda 
regler om utmärkning vid vägarbeten.
Det är viktigt för arbetsmiljön att trafikanord­
ningarna kring arbetsplatsen fungerar. Anord­
ningar som behövs för personalens säkerhet for­
drar tät tillsyn. Trafikanternas respekt för 
vägmärken och övriga anordningar avtrubbas om 
dessa är uppställda i onödan och inte hålls väl­
vårdade .
Se kap 6.22 Direktinformation via vägmärken.
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3î4 VEM BAR ANSVARET
Att arbetsmiljölagens intentioner skall kunna 
följas förutsattes att samtliga engagerade bi­
drar på ett positivt sätt till detta. Det går 
därför inte enbart att utpeka arbetsgivaren 
utan även arbetsledare, arbetare och projekto­
rer har här ett stort ansvar.
3:41 ARBETSGIVARANSVAR
Arbetsgivarens skyldigheter framtonas på ett 
skarpare sätt i arbetsmiljölagen än i föregåen­
de lagar. Tidigare har det hetat att arbetgiva- 
ren skall iaktaga allt som "skäligen kan erfor­
dras för att förebygga..... ". Skälighetsprin-
pen finns ej länge kvar. Av arbetsmiljölagen 
framgår "Arbetsgivaren skall vidtaga alla åtgär­
der som behövs för att förebygga att de anställ­
da usätts för ohälsa eller olycksfall".
3:42 DELEGERAT ANSVAR
Delegering av arbetsgivarens skyddsansvar är 
möjligt. Förutsättningen för detta är dock att 
delegaten har en så självständig ställning att 
han kan besluta om åtgärder som påverkar mil­
jön. Vidare skall han ha medel, erfarenhet, kom­
petens, instruktion och utbildning att kunna 
klara av arbetsuppgiften.
3:43 PROJEKTÖRENS SKYLDIGHETER
Att projektören har erforderliga kunskaper om 
vad som behövs för att skapa en god arbetsmiljö 
är mycket väsentligt. Kostnaderna för att klara 
arbetsmiljöproblemen är oftast mycket små i pro- 
jekteringsstadiet mot vad det skulle kosta att 
rätta till bristen under pågående byggnation. 
Förutsättningarna för att projektören får erfor­
derliga kunskaper är att han på ett mer hand­
gripligt sätt än idag konfronteras med byggplat­
sens arbetsmiljöproblem.
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3:44 ARBETARENS SKYLDIGHET
Arbetarens möjligheter att påverka en åtgärd på 
platsen är oftast mycket liten. I akuta farosi- 
tuationer finns dock möjligheten att upphöra med 
arbetet för att rådgöra med arbetsledare och 
skyddsombud. På samma sätt som sker i samband 
med ansökan om byggnadslov enligt byggnadsstad­
gan borde skyddsombud eller företrädare för ar­
betstagarna ha möjlighet att yttra sig över 
föreslagen utformning för här aktuella åtgärder 
innan arbetet beslutades.
3.45 FÖRFATTNINGSBESLUT
Översiktligt framgår beslutsordningen nedan.
ARBETSMILJÖLAGEN
ARBETSMILJÖFÖRORDNINGEN
ARBETARSKYDDSSTYRELSENS
KUNGÖRELSE
Riksdagen beslutar om 
arbetsmiljölagen.
I anslutning till lagen ut­
färdar regeringen arbetsmiljö­
förordningen .
Enligt bemyndigande utfärdar 
arbetarskyddsstyrelsen före­
skrifter som närmare anger krav 
och skyldigheter betr arbets­
miljö.

53
4. VAD KAN GÖRAS
,1 ÖVERSIKTLIG PLANERING
.11 Trafikledsnätets utformning 
.12 Trafikledens utformning 
.13 Omgivande vägnäts utformning 
.14 Kommunikationskorridorer 
.15 Ekonomiskt samordnad utbyggnad,
HELA KOMMUNEN
.2 DETALJERAD PLANERING
,21 Detaljutformning 
.22 Arbetsmetod 
.23 Tidpunkt
,24 Samordning inom projekt
72
56
57
59
60
60
62
63
64
65
66
67
.25 Arbetsplatsens planering 68

VAD KAN GORAS
Förutsättningarna för en god arbetsmiljö skapas 
genom ett konsekvent tänkande i dessa banor i 
alla planeringssteg från översikt till detalj.
Ju tidigare förberedelser gjorts desto enklare 
kan arbetsmiljöaspekterna tillgodoses såväl vid 
utförandet som vid framtida drift.
Dessa förhållanden gäller alltid såväl vid plane­
ring av gatunätet, ledningsnätet som liknande åt­
gärder .
Arbetschema för kontroll av arbetsmiljön
Förutsättningar :
Lösa tekniska problem —--------------------------- - -..-
Lösa arbetsmiljöproblem.
’
Kontrollskede
/
/ N
III Utförande och
IV Framtida drift 
-------
I Principlösning
/v_^."X
II Detalj förslag
/ \ y
Om inte arbetsmiljösynpunkterna kan klaras föran­
leder detta omstudering av åtgärderna enligt strecka­
de linjer. Kontrollen skall avse såväl utförandet som 
framtida drift. Ingen kedja är starkare än den svagaste 
länken.
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4.1 ÖVERSIKTLIG PLANERING
De åtgärder som studeras på översiktlig nivå berör 
trafikledsnätets maskvidd och trafikledernas ut­
formning dvs möjligheterna till totalavstängning 
alternativt omlagring på leden. På ledningsnätet 
kan motsvarande resonemang föras beträffande fram­
tida kompletteringar, erforderliga ombyggnader och 
driftunderhåll. Vid denna översiktliga studie måste 
genomförandeaspekterna beaktas även med hänsyn till 
befintliga eller framtida arbetsmiljöproblem på 
platsen eller inom åtgärdens influensområde.
Exempel på detta kan vara utbyggnad av en gemensam- 
hetstunnel för flera ledningsslag. Förutom att det 
direkta behovet av en ny ledningsförbindelse till­
godoses måste här även beaktas att andra komplet- 
teringsarbeten med tillhörande arbetsmiljöproblem 
kan undvikas i det befintliga ledningssystemet.
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4.11 UTFORMNING AV TRAFIKLEDSNÄT
Ett funktionsindelat relativt finmaskigt nät har bästa 
förutsättningen att klara provisoriska avstängningar 
och omfördelningar av trafik. Ett sådant nät kräver 
emellertid stora investeringar och kan med nuvarande 
investeringsnivåer inte åstadkommas fullt ut. Gatuarbe- 
ten och åtgärder har därför på senare tid koncentrerats 
till det befintliga nätet och de förändringar av detta 
som kan tänkas ske med hänsyn till krav på förbättrad 
säkerhet, miljö och framkomlighet.
En förutsättning för att kunna stänga gator helt eller 
delvis, utan att framkomlighetsproblem uppstår, är att 
den tillgängliga kapaciteten i olika snitt i trafikleds- 
nätet är tillräcklig och att utrymme för omfördelning av 
trafikmängderna finns. Om man ser till dygnstrafiken 
finns som regel goda kapacitetsreserver i vägnätet, men 
problem uppstår i de flesta fall under dygnets 3-4 mest 
belastade timmar, då 20-30% av hela dygnets trafik för- 
sigår med en maximitimme på eftermiddagen som svarar
för 10-15% av dygnstrafiken.
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I nybyggda kommundelar finns många gånger ett hierark­
iskt uppbyggt gatunät.
Principskiss
Vid gatuarbeten som föranleder avstängning och därmed 
omlagring av trafik skall omlagring ske:
i första hand till gata av högre klass
i andra hand till gata av samma klass
i tredje hand, i undantagsfall, till gata av 
lägre klass.
Svårigheter uppstår därför främst vid arbete på primär­
vägar och i en del fall på sekundärleder där varken pri­
märled eller annan sekundärled finns med likartad tra­
fikfunktion .
I äldre kommundelar saknas ofta detta hierarkiska väg­
nät. Genom trafiksaneringar och områdesvisa trafikpla­
ner söker man dock koncentrera trafiken till stomgator. 
Gatuarbeten på det underordnade nätet kan i dessa fall 
i regel ske problemfritt. Gatuarbeten på stomgatorna är 
svårare att hantera. Stomgator med parallellfunktion 
kan vara en lösning, annars får trafiken dämpas och för­
trängas, eftersom hänvisning till underordnat gatunät 
ej bör ske. Har avstängningarna utformats flexibla och 
de negativa konsekvenserna för boende och verksamma be­
döms acceptabla, kan dock en "omvänd" hänvisning göras.
En viktig detalj ur trafikomlagringssynpunkt är trafikplat­
ser som saknar vissa kontakter eller gatukorsningar som har 
förbjudna svängar. För att omlagringarna skall bli så korta 
och sa lite störande som möjligt bör sådana brister identi­
fieras och åtgärdas eller kunna åtgärdas.
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4.12 TRAFIKLEDENS UTFORMNING
På sikt bör primär-, sekundär- och stomnätet kapacitets- 
förstärkas i enlighet med de behov som framkommit i sam­
band med inventeringen av åtgärdsplanen, se kap 8. Exem­
pelvis bör vissa delar förses med vägrenar, så att omlag­
ringen kan ske inom befintligt vägutrymme. En "halv motor­
väg", t ex med vägrenar, är normalt 11 m bred och kan nytt­
jas 4 -fältigt med reducerad hastighet. Gatunätets kapa­
citet kan temporärt nyttjas med 2,3 - 2,5 breda'körfält utan 
vägrenar mot nuvarande 3,5 - 3,75 m med vägrenar.
Denna förstärkning av nätet kan användas på två sätt
medge arbetet i stomgata utan hänvisning till 
lokalgatunätet men med begränsad hastighet etc
medge avstängning av annan stomgata och ökad 
trafiklast på förstärkt stomgata.
Bärighet på refuger, gång- och cykelbanor samt vägrenar ut­
med starkt trafikerad gata bör successivt förstärkas i sam­
band med om- eller nybyggnad. Ur gatuarbetssynpunkt vore 
det fördelaktigt om "asfalterad yta" utgjorde begränsning­
en för omlagringsmöjligheterna. Målsättningen bör vara att 
alla hårdgjorda ytor skall kunna utnyttjas för trafik. Be­
aktas bör att en av trafiksäkerhetsverket utförd utredning 
visar att målad mittrefuge har samma trafiksäkerhetseffekt 
som förhöjd.
Exempel på alternativt gatuutnyttjande
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4.13 OMGIVANDE GATUNÄTS UTFORMNING
Genom studier av vägnätets och trafikledernas ut­
formning kan kritiska avsnitt ur arbetsmiljösyn­
punkt identifieras. Dessa är kritiska därför att 
varken leden i sig eller angränsande gator medger 
justeringar i enlighet med ovanstående modell.
Då måste ett större område tas i betraktande och 
"omgivande vägnät" kan bli ganska vittomfattande. 
Studier i enlighet med 4:12 kommer då att få vid­
ras för sträckor som ligger relativt långt ifrån 
den ursprungligt tänkta platsen.
Förbättringsåtgärdernas prioritering kan nu göras 
då man konstaterat olika delsträckors nyttor som 
avlastningsgator för olika potentiella arbets­
ställen.
4.14 KOMMUNIKATIONSKORRIDORER
I äldre gatusystem ryms många fler kommunikations­
funktioner än de man först tänker på nämligen kol­
lektivtrafik, biltrafik och GC- trafik. Dessutom 
behövs de anordningar och den verksamhet som erfor­
dras på och över gatan för att åstadkomma en säker 
och effektiv kommunikation. Exempel på detta är be­
lysning, vägvisning, skyltar, trafikmarkeringar, 
skiljeremsor, refuger och trafiksignaler.
Under gatan finns dessutom ledningar för vatten, 
dagvatten, spillvatten ibland gas och fjärrvärme, 
kablar för el, tele, belysning, trafiksignaler, brand- 
tele m fl. Gaturummet borde därför vara så beskaffat 
att underhåll och förbättringar av något av dessa 
system kan ske så att en god arbetsmiljö kan till­
godoses utan att andra system skadas eller påverkas.
HARPAN
Vid nyplanering eftersträvas idag 
seperation av de olika trafikant­
slagen
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Erforderligt 
Reserv | ^ Trafikstråk
i
Seperation av ovanjordiska 
och underjordiska verksam­
heter måste också efterstävas
Alternativet kan vara extra 
breda gator som medger delav- 
stängning.
1
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I områden som planlagts under tidigare år genomförs samma 
tankegångar på trafikseparering. Trafikmatning begränsas 
vanligen till enstaka gator och trafikantslag skiljs åt. 
Övriga gator enkelriktas eller avstängs som regel med an­
ordningar av permanent karaktär.
Vad som ofta glöms i detta sammanhang är att äldre gator 
vanligtvis är belastade med gammal underjordisk kommunikation. 
Det finns en stor risk att rör- och ledningsbrott inträffar, 
vilket kan innebära att framkomligheten starkt reduceras eller 
rent av blockeras. Därför måste en trafiksanering också följas 
av en sanering av underjordiska verksamheter på huvudgator
I gatukorsningar koncentreras såväl underjordisk som ovan­
jordisk kommunikation. Här är det speciellt viktigt att vid 
planering låta kablar,ledningar gå i skyddskulvertar eller 
rör så att konflikt med trafikstråket undviks eller mildras
SkyddskulvertTrafiksstråk eller
skyddsrör
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4.15 EKONOMISKT SAMORDNAD UTBYGGNAD HELA KOMMUNEN
Då strävan vid arbete i gatan alltid skall vara to- 
talavstängning uppstår som följd trafikomlagringar. 
Därför bör samtliga arbeten som berör gatumiljön 
samordnas och tidplaneras för att eliminera de kon­
flikter som kan uppstå.
Exempel på förekommande större ingrepp i gatumiljön är:
Vatten och avloppsledningar
Il II II
Fj ärrvärmekulvertar 
Asfalteringsarbete 
Trafikmarkeringar 
Ombyggnad, gata 
Nybyggnad, gata
duplikatsystem
underhåll
nybyggnad
underhåll
underhåll
separation, trafiksäkerhet 
standardförbättring
Merparten av ovanstående arbeten är ej i sig själva 
i konflikt med varandra ur omlagringssynpunkt.
Det gäller dock att förhindra att klart motstridiga 
arbeten utförs samtidigt. Arbetena är i regel resurs - 
och tidplanerade ur andra aspekter. Det borde åligga 
väghållaren att i samband med den ekonomiska över­
gripande planeringen ge de förutsättningar som be­
hövs för att kunna genomföra arbetena med god miljö.
Därvid skall tillses:
att konflikterande åtgärder ej 
utförs samtidigt
- att samverkande åtgärder kopplas
i rätt ordning
Nämnda samordning bör för att ge avsedd effekt om­
fatta en tidsperiod av t ex fem år och genomföras 
kontinuerligt. Möjligheten till påverkan i ett sent 
stadium är oftast begränsad med hänsyn till övriga 
lösningar som kan ha uppkommit.
6ENOM SAMORDNING
SNARAS OFTA NYA FÖR UTSÄTTNINGAR^
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ARBETSPLAN
4.2 DETALJERAD PLANERING
Den detaljerade byggnads- och utförandeplaneringen 
är sista och viktigaste ledet i säkerställandet av 
en god arbetsmiljö. Har tidigare planering enligt 
4.1 fungerat skall genomförandet kunna ske relativt 
problemfritt annars måste nu extra åtgärder vidtas 
för att åstadkomma en god miljö. I värsta fall mås­
te man i detta skede även ifrågasätta förslaget och 
omforma det till utförbarhet. Påpekas bör är att ing­
en åtgärd är definitiv, förrän den är utförd.
Nedan redovisas några tänkvärda synpunkter som bör 
beaktas vid den detaljerade planeringen:
anpassa åtgärden eller arbetet med hänsyn 
till genomförbarhet och framtida underhåll
förslag till.trafikföring skall vara klart 
innan åtgärden beslutas
förhindra att åtgärder utförs som försvårar 
framtida underhåll
diskutera igenom förutsättningarna vid kom­
plicerade platser med de som skall utföra 
arbetet innan beslut om utformningen fattas.
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4.21 DETALJUTFORMNING
Redan vid uppgörandet av åtgärdsförslaget måste man 
tänka på att det inte bara är byggbart utan också 
byggbart med tillgodoseende av arbetsmiljökrav och 
helst utan allt för omfattande trafikstörningar. Vid 
val mellan likvärdiga åtgärdsförslag bör alltid det 
med den bästa arbetsmiljön och minsta störningen av 
övrig miljö väljas även om det kostar något mer. Här­
med bör invägas störningar och arbetsmiljöförhållanden 
såväl under nybyggnad som vid framtida underhåll.
Exempel där hänsyn tagits till framtida underhåll 
framgår av nedanstående bild.
Gatan har här avsmalnats för 
att ge bättre gångpassage och 
förbättrad boendemiljö. Mitt- 
refugen har ej breddats gemom- 
gående. Härigenom har anlägg­
ningskostnaden minimerats sam­
tidigt som framtida omlagrings 
möjligheter bibehållits.
65
4.22 ARBETSMETOD
Arbetsmiljön för arbetaren kan i vissa fall förbättras 
genom att använda alternativa arbetsmetoder.
Tryckning eller borrning av en led­
ning - kabel genom en körbana i 
stället för utförande med konven­
tionell ledningsschakt innebär 
stora fördelar såväl för arbeta­
ren som trafikanten.
På starkt trafikerade platser bör 
klistring eller spikning av be­
tongkantstöd utföras vilket inne­
bär en kortare exponeringstid ur 
miljösynpunkt än användandet av 
kantsten av granit.
På dessa platser måste de estetiska 
skälen t ex anslutning till befint­
ligt material ge vika för arbets­
miljön .
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4.23 TIDPUNKT
Under kapitel 6.3 redovisas trafikens variatio­
ner under året, veckan och dagen. Genom att taga 
hänsyn till dessa trafikvariationer vid planering­
en av tidpunkten för ett arbetsutförande skapas 
grunden för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Självfallet bör inte
arbeten med kort var­
aktighet utföras under 
maxtrafik. Hänsyn kan 
här lämpligen tas till 
den möjlighet den rikt- 
ningsbetonade trafiken 
ger.
Vissa typer av serviceåtgärder måste p g a sitt stora 
ingrepp utföras under kvälls- eller nattid. Härigenom 
skapas möjligheter att göra stora trafikavstängningar.
I många fall ställs ofta arbetaren inför frågan "Arbeta 
kvällstid och trafikfri". För många kan detta vara en 
lösning på ett akut arbetsmiljöproblem. Denna inställ­
ning skall absolut inte vara styrande av ekonomiska 
eller av bekvämlighetsskäl. Målsättningen skall istället 
vara "Arbeta dagtid och trafikfri"
För att skapa meningsfull sysselsättning för arbetaren 
under hela dagen kanske lösningen borde vara att ha två 
huvudarbetsuppgifter dels under högtrafik dels under låg­
trafik. Alternativt kan lösningen vara på vissa starkt 
trafikerade och utsatta arbetsplatser en kortare arbets­
tid anpassad till lågtrafiktid t ex mellan kl 8.00-15.00 
Den störning i form av stress, buller och avgaser som ar­
betaren då skulle utsättas för under denna kortare arbets­
tid kanske i många fall är gränsen för att undvika skada. 
En kortare arbetstid för dessa utsatta grupper kan i många 
fall innebära en ökad effektivitet på sikt.
4 24 SAMORDNING INOM PROJEKT
Tidigare har framförts synpunkter på hur väsentligt det är 
att samordningen fungerar mellan olika projekt, som inne­
bär ingrepp i gatusystemet. När det gäller samordningen 
inom det enskilda projektet så är förhållandena direkt över­
blickbara för den enskilde projektansvarige planeraren. Med 
hänsyn till att val av ledningsläge, teknisk utformning av 
detaljer och huvudförslag låser förutsättningarna för pla­
neringen av arbetsplatsen måste dessa frågor ingå som en del 
redan vid projektets detaljutformning. Eftersom ett bygg­
nadsprojekt ofta medför att många olika specialistgrupper 
engageras är det nödvändigt att även deras synpunkter blir 
beaktade vid planeringen.
Möjliggör trafikförslaget att t ex 
en rampväg kan byggas i tidigt 
stadie och fungera som förbifart 
under byggnadstiden kan byggnads­
arbetet bedrivas utan trafikstör­
ningar.
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4.25 ARBETSPLATSENS PLANERING
Vid arbetsplatsens planering måste hänsyn tas även till de 
exeptionella förhållanden som kan inträffa. En arbetare 
som utför sin uppgift måste vara övertygad om att allt ut­
förts som förhindrar att han utsätts för direkt fara.
Målsättningen bör alltid vara att göra arbetsplatsen tra­
fikfri med tillfredställande skyddszoner till trafiken.
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Föreligger fara för påkörning 
skall alltid tillfredställan­
de anordningar utföras som för­
hindrar att bilar hamnar i ar­
betsplatsen vilket tyvärr har
hänt.
Utsättning av enbart mjuka avstängningsanordningar är ej tillfyllest 
om biltrafik framgår utmed arbetsplatsen.
Vid t ex ledningsschakter måste 
hänsyn tas inte enbart till bästa 
tekniska och ekonomiska lösning 
för arbetet utan även arbetsmiljö­
vinsterna skallinvägas.
I många fall kan därför spontning 
vara att förorda för att klara 
säkerheten och reducera trafik­
buller och avgaser.
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ar^>ftsplatsen som ej kan göras trafikfri skall vissa minimi­
krav på skydd alltid finnas. Detta skydd kan antingen bestå av 
en tillräcklig skyddszon eller ett ej forserbart hinder eller skydd.
SKYDDSZON HINDER, SKYDD
Utförda försök visar att tra­
fikanten alltid anpassar hastig­
heten så att hans fordon ej 
skadas.
Tyngre avstängningsanordningar 
fungerar därför preventivt ur 
hastighets- och körspårshänseen- 
de.
Utsatta arbetsplatser 
utmed trafikleder med 
hög hastighet eller kur­
vor bör alltid förses med 
ett ej forserbart hinder. 
Detta kan vara av prefab­
ricerade betongblock eller 
om utrymme finns en sand- 
eller grusfyllning. Vik­
tigt är att förankringar 
i körbanan görs. I annat 
fall kan skaderisken 
öka.
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Arbetsplatsen bör även planeras 
så att transporter till och från 
byggnadsområdet kan fungera på 
ett säkert sätt.
Med hänsyn till tänkbara 
konsekvenser bör alltid 
målsättningen vara hellre 
mer än för lite avstängnings- 
material.
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UR ARBETSSYNPUNKT KAN OFTAST ALLA PROJEKT ELLER ÅTGÄRDER FÖRBÄTTRAS
Utmed en trafikled skall ett 
bullerdämpande plank byggas
Planket dimensioneras för att 
ge god effekt. Ur estetisk syn­
punkt fick arkitekterna igenom 
sina önskemål. Plankets detaljer 
skulle även vara snygga
För att kunna utföra arbetet 
stängdes närliggande körfält 
av för trafik. Arbetsmiljön 
var ändå besvärande p g a 
höga hastigheter, avgaser och 
buller från passerande fordon. 
Samtidigt som avstängningen av 
ena körfältet skulle plockas 
in resp ut under hög-trafik
HUR SKULLE VI IGENTLIGEN PLANERAT ARBETSPLATSEN?
Trafiken avstängs på ena kör­
fältet under hela dygnet.
Planket prefabriceras och ut­
förs vid sidan av arbetsplatsen. 
Framsidan vänds mot fastigheter­
na. Mot trafiken, som framgår i 
70 km/h, slopas t ex täckläkten 
som utgör en stor arbetsinsatts. 
Arbetarens exponering mot tra­
fiken kunde härigenom minimeras
DE ESTETISKA SYNPUNKTERNA FAR GE VIKA FÖR ARBETARNAS MILJÖ
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5. PÅVERKANDE FAKTORER
,1 KONFLIKTSITUATIONEN
Avvägningsfrågor
.2 FAKTORER SOM UNDERLÄTTAR
ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR
.3 FAKTORER SOM FÖRSVARAR
Nya krav
,4 TRAFIKPOLITISK MÅLSÄTTNING
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- Arbetsmiljökrav
- Boendemiljökrav
- Framkomlighetsaspekter
- Bygg-drift-trafikantkostnader
79
- Huvudnät (standard)
- Utförda projekt
- Reserver i bef vägnät
- Trafikvariationer
- Stagnerande trafik
- Kollektivåkande
- ÖKANDE KUNSKAPER OM TRAFIK
- Informationskanaler
- Förståelse för arbetsmiljö­
problem
- Förskjuten arbetstid
- Flexibel arbetstid
83
- Ekonomiska läget
- Boendemiljökrav
- Trafik och bebyggelse­
saneringar
- Trafikseparation
- Prutningar på standard
'87
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5 PÅVERKANDE FAKTORER
Arbetsplatsens utformning och möjligheten till för­
ändring påverkas av ett mycket stort antal olika fak­
torer. Många arbetare har under årens lopp erhållit 
beskedet att först när den eller dom åtgärderna bli­
vit utförda kommer arbetsförhållandena att förbättras. 
Ofta har man då kunnat hänvisa till möjligheterna 
till totalavstängningar av berörda gatusnitt genom att 
kapacitetsförbättringar på andra alternativa färdvä­
gar planeras att utföras.
Under ett antal år har man onekligen också utfört 
ett mycket stort antal åtgärder som skulle göra det 
möjligt att förbättra gatuarbetarens miljö. Dessa po­
sitiva .åtgärder raseras dock snabbt av andra negati­
va åtgärder som nu genomförs i en mycket snabbare 
takt än när de tidigare positiva åtgärderna utför­
des .
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6.1 KONFLIKTSITUATIONER
Arbetsmiljölagen tillämpad på gatu- och vägarbetarens 
förhållande leder oundvikligen till konfliktsitua­
tioner av varierande dignitet Arbete på en gata med 
totalavstängning får till följd att trafiken omlagras 
till andra vägar med längre restid (del p g a omväg, 
dels på grund av trängsel) och ökad bomiljöbelast­
ning utmed andra gator. Vinsterna på platsen är bätt­
re arbetsmiljö och en tillfälligt bättre bomiljö vid 
den avstängda gatan. Konsekvenserna kan mildras till 
storlek och omfattning beroende på omständigheter 
som gäller i det speciella fallet.
I dagsläget uppstår oftast konflikt mellan nedanstå­
ende krav.
BYGGNADS- OCH AN­
LÄGGNINGS KOS TNADER
ARBETARENS SÄKERHET 
OCH MILJÖ
BOENDES SÄKERHET OCH 
MILJÖ
TRAFIKANTENS FRAMKOMLIGHET 
OCH SÄKERHET
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Företrädare för de olika intressegrupperna värnar om 
och slåss enbart för sina speciella krav. Man löser 
och beaktar endast ett av ovanstående krav. Oftast 
är det endast dagens aktuella problem som studeras 
och behandlas och ej vad som kan förväntas i framti­
den.
Vad som saknas idag är en total värdering och avväg­
ning av de olika problemen.
Följande arbetschema bör hållas:
DAGENS PROBLEM KLARLÄGGS
3 HUR SER ÅTGÄRDEN UT FÖR ATT KLARA
2 VILKA FRAMTIDA PROBLEM KAN UPPSTÅ?
(Normalt - P g a att dagens problem skall lösas)
4 KAN MAN UTFÖRA ÅTGÄRDEN OCH ÄVEN KLARA ARBETS­
MILJÖN IDAG OCH I FRAMTIDEN
Gör en samlad avvägning. Vilket väger tyngst.
Om arbetarens säkerhet och miljö ej kan lösas på ett till­
fredställande sätt bör åtgärden omarbetas så att även des­
sa kan klaras. Man bör beakta att även den näst bästa lös­
ningen kan accepteras om genomförandet kan förenklas.
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Stor oklarhet råder om vilka acceptansvärden som kan 
godkännas av berörda. Dessa påverkas av de direkta 
förhållandena på platsen och varierar därför mycket.
För varje plats måste dessa därför särskilt studeras.
Exempel på detta är:
ARBETSENHETEN Vad kan den acceptera i trafik 
vad beträffar storlek, närhet 
och hastighet. Kan förskjuten 
arbetstid eller forcerad bygg­
nadstid vara ett alternativ.
BOENDE/VERKSAMMA Hur mycket trafikökning kan 
accepteras under:
Maxtimman, lågtrafiken och natt.
Accepteras kortvarigt större 
störningar om slutprodukten 
innebär direkta förbättringar 
för de berörda.
TRAFIKANTER Hur stor omväg, hastighetsned- 
sättning och köbildning kan 
accepteras. Påverkas detta av 
informationen och motivet till 
åtgärden.
ANLÄGGNINGS- OCH 
DRIFTKOSTNADER
Hur stor kostnadsökning accep­
teras idag eller i framtiden 
för att ovanstående problem 
skall minimeras.
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5.2 FAKTORER SOM UNDERLÄTTAR
Huvudvägnät
Inom kommunen har sedan 60-talet stora investeringar 
gjorts i utbyggnader av huvudvägnätet. Idag återstår 
i huvudsak enbart smärre kompletteringar för att väg­
nätet skall fungera på ett tillfredställande sätt.
Utförda projekt
Genom att kommunen i ett tidigt stadie utfört byggna­
tion baserad på en trafikprognos som var något över­
dimensionerad har de stora problemen på huvudvägnätet 
idag avklarats. Skulle några av dessa utförda projekt 
genomförts nu skulle troligen kaos uppstått. Standar­
den som projekten utfördes med medger idag att rela­
tivt stora körbaneytor finns som möjliggör trafikom- 
lagringar.
Reserver i befintliga vägnät
Under stor del av dygnet finns därför reservkapacitet 
på huvudvägnätet. Detta utnyttjas maximalt enbart un­
der ett fåtal timmar per dygn.
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Trafikens variationer
Ökade kunskaper om trafiken ger ökade möjligheter 
att anpassa ett ingrepp i vägnätet så att stör­
ningarna blir minimala.
Exempel på dessa kunskaper är trafikens:
Sammansättning och storlek betr
personbilstrafik
lastbilstrafik
kollektivtrafik
gc-bana
Variationer betr belastning avseende: 
årsvariation
veckovariation
dygnsvariation
timvariation
riktningsfördelning
Färdvägar och ärendefördelning 
lång och kortdistans 
lokal
bostad och arbete etc
Stagnerande trafik
Under åren 1970—76 hade vi en total trafiktill­
växt med ca 30 %. Därefter har trafikmängden va­
rit relativt konstant. På vissa gatusnitt i cen­
trum kan även konstateras mindre trafikminskning­
ar. Anledningen till detta är framförallt att vis­
sa trafikanter nu utnyttjar kollektivtrafiken för 
kortare resor.
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Kollektivåkande
Kollektivresandet ökar enligt spårvägen kontinu­
erligt. Under perioden 1978—82 ökade antalet re­
sor med ca 20 %. Detta innebär att på vissa gatu- 
snitt sker en överföring av trafikanterna till 
detta färdsystem.
Ökade kunskaper om trafiken
Uppföljningen av ett antal trafikomlagringar har givit 
oss ökade kunskaper om trafiken i samband med väg­
arbete .
Exempel på detta är hanterbarhet och praktiskt möj­
lig kapacitet vid:
Sektionsminskning från två till ett körfält 
" från tre till två körfält
Överfartställe med ett körfält 
" med två körfält
Skyttelsignal 
Totalavstängning
Informationskanaler
Informationen till berörda har förbättrats. Detta 
innebär att kunskapen om åtgärder som innebär pro­
blem för trafikanten bättre når honom nu än tidi­
gare. Möjligheten för trafikanten att anpassa färd­
tid och färdvägen efter de nya förutsättningarna 
finns således.
Förståelse för arbetsmiljöproblem
Den kontinuerliga informationen till trafikanterna 
i massmedia om vägarbetarens problem har givit re­
sultat. Utförda intervjuer visar att många har den 
inställningen att det är en självklarhet att in­
skränkningar av trafiken görs i samband med att 
arbete skall utföras.
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Förskjuten arbetstid
Infartslederna har en mycket markant riktad tra­
fik morgon och kväll. Detta skapar stora möjlig­
heter att i kombination med en mindre förskjut­
ning av arbetstiden utföra arbeten på de större 
trafiklederna. Utförda försök har upplevts posi­
tivt av såväl arbetare som trafikanter.
Flexibel arbetstid
De trafikanter som har möjlighet till flextid kan 
om informationen fungerat anpassa tidpunkten för 
önskad resa. Härigenom kan toppbelastningen under 
maxtimmen reduceras.
Långsammare utbyggnadstakt
Genom att nedskärningen av anslagen till åtgärder 
kontinuerligt görs skapas en ökad planeringstid. 
Detta innebär att vi får mer tid att samordna, oli­
ka åtgärder och att tänka över vad åtgärden kan 
medföra på sikt och anpassa denna efter nya för­
utsättningar.
HAR VU EN POSITIV INSTÄLLNING TILL
ATT LOSA ARBETSMILJÖPROBLEMEN SA FINNER 
VU ALL TIV MÄNGA POSITIVA LÄNKAR SOM B/VRAR 
TILL ATT FINNA EN BRA LÖSNING *
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5.3 FAKTORER SOM FÖRSVÅRAR
I punkt 5:1 visades konfliktsituationen mellan ar­
betsmiljökrav, trafikantkrav, boendekrav och kost­
nadsaspekter. Trafiksaneringen och fysiska separa- 
tionsåtgärder i gaturummet utförda i dagens kärva 
ekonomiska klimat minskar möjligheten att genomföra 
önskvärda trafikomlagringar.
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Ekonomiska läget
Projekt utförda under senaste tiden samt de projekt 
som nu håller på att projekteras ges en mycket låg 
standard främst vad beträffar körbanebredd och an­
talet fält. Ekonomin inverkar även på så sätt att önsk­
värda större provisorier som skulle löst samtliga 
nämnda problem ej kan genomföras. Oaktat att en to­
talsyn på ett projekt kan visa på lönsamhet genom 
att tillgodose samtliga krav såväl under byggandet 
som vid framtida underhåll kan detta ej genomföras. 
Åtgärden blir mer inriktad på att lösa de akuta 
problemen.
I kap 4.15 framhålls betydelsen av samordning av oli­
ka arbeten. För att kunna samordna dessa måste planer 
för flera års verksamhet finnas och följas.
Nuvarande ekonomiska situation har medföljt en ryckig­
het i planeringen som omöjliggjort denna samordning.
Boendemiljökrav
Trafikökning på en gata där boendet påverkas är 
svårt och ibland även olämpligt att genomföra. 
Inom trafiksanerade områden t ex påverkas det 
sociala mönstret på så sätt att gatan eller ga­
turummet mycket snabbt används för nya- och fler 
aktiviteter än tidigare.
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Trafik- och bebyggelsesaneringar
Trafiksanering innebär normalt att trafik med hjälp 
av skyltar och fysiska hinder i det underordnade 
gatunätet tvingas nyttja gator av högre klass.
Detta arbete kan sägas vara en enkelriktad process 
som troligen kräver politiska beslut att hävas även 
under kortare tid. Därtill kommer stora kostnader 
för öppnandet av avstängningarna samt även ovan re­
dovisade sociala aspekter.
I samband med trafiksanering men även fristående ge­
nomförs bebyggelsesaneringar - ny och ombyggnad 
(ROT-programmet). Detta leder till att de nya grupper 
som kommer att bebo dessa hus ställer stora krav på 
att även den yttre miljön korresponderar med den 
förbättrade inre miljön.
Trafikseparation
För att lösa det individuella trafikslagets sär­
skilda problem har trafikseparation framförallt 
inom de centrala delar ofta utförts.
Härigenom har separata utrymmen erhållits för de 
olika trafikslagen gång-, cykel-, bil, nytto- och 
kollektivtrafik. Detta innebär att det tillgäng­
liga körutrymmet är mycket hårt upplåst vilket 
oftast omöjliggör trafikomlagringar.
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Prutningar på standard
Prutningar på trafikledernas och trafikplatsernas 
standard är mycket olycklig. Exempel på detta är 
då vissa förbindelser i en trafikplats bortprutas 
omöjliggörs en önskad trafikomlagring till denna 
plats. För stunden erhålls en ekonomisk fördel 
men på sikt oftast en klar nackdel.
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Trafikuiatning bör ske genaste 
väg ut till ringen.
Genomfart på sekundärnätet 
bör alltid finnas.
5.4 TRAFIKPOLITISK MÅLSÄTTNING
I dag saknas en övergripande trafikpolitisk mål­
sättning som med hänsyn till det ekonomiska lä­
get kan lösa de krav som ställs vid bl a åtgär­
der i eller utmed befintligt vägnät. Nedan redo­
visas några synpunkter på hur man kan arbeta
Jämn trafikstandard
På huvudvägnätet finns ett antal s k flaskhalsar 
med dålig framkomlighet. Dessa måste åtgärdas så 
att en jämn trafikkapacitet erhålls utmed resp 
stråk.
Nya väganslutningar
Huvudvägnätet är väl utbyggt. Ett större antal kon­
takter till detta vägnät från lokalnätet saknas dock. 
För att klara arbetsmiljön, vilket är svårast på lo­
kalnätet krävs att dessa anslutningar snarast utförs. 
Tidigare standardkrav på ett fåtal anslutningar till 
huvudnätet kan även ifrågasättas då trafikutveckling­
en varit lägre än beräknat.
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Trafikomlagring
Om ovanstående förbättringar genomförs finns förut­
sättningar att genomföra trafikomlagringar till det 
trafiktåligare huvudvägnätet.
Härigenom minskas behovet av att genomföra trafik­
separationer och trafiksaneringar samt priorite­
ringar för kollektivtrafiken inom de mer centrala 
områdena. Erhålls inte en önskad frivillig trafik- 
omlagring finns möjligheter att styra denna via 
trafiksignalerna.
Arbetsmiljöaspekter
Med mindre trafikmängder och färre fysiska låsningar 
finns möjligheter att i stor utsträckning skapa tra­
fikfria arbetsplatser när åtgärder skall utföras in­
om gatu- och vägområdet. Med' denna inriktning skulle 
alla åtgärder kunna projekteras och utföras i fort­
sättningen. För att alla projektorer och planerare 
skall följa detta handlingsprogram erfordras troli­
gen ett generellt övergripande politiskt beslut om 
detta. Om avsteg från detta beslut skall göras er­
fordras förslagsvis gemensamma förhandlingar mellan 
projektorer och utförande arbetare.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG
Som tidigare nämnts saknas hos många besluts­
fattare och övriga engagerade kunskap om väg- 
arbetarens arbetsmiljö. I det följande redo­
visas ett antal exempel och försök på hur ar­
betsmiljöproblemen beaktas och sammanvägs med 
den tekniska utformningen och arbetsordningen 
under byggnadstiden.
Vid åtgärder i befintlig gata, väg visar försök­
en på att farhågor om stora problem för trafikan­
ter varit överskattade.
Sammanfattningsvis kan sägas att under detta kapi­
tel försöker vi klarlägga:
att trafikförslagen kan anpassas utan kostnads-
fördyrningar med hänsyn till utförande och 
framtida underhåll
att trafikantinformationen kan förbättras genom
t ex bättre skyltning
att överfartställen kan utnyttjas om de är rätt
utformade även vid kortvariga arbeten
att trafikledernas körfälts-antal kraftigt kan
reduceras med en riktig planering
att utnyttjandet av enbart ena väghalvan i de
flesta fall kan ge en acceptabel framkom­
lighet
att hastighetsdämpande anordningar som i dag ut­
nyttjas har en varierande effekt
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att
att
att
att
att
att
förutsättningar finns att genom rätt ut­
nyttjande av dagens avstängningsmaterial 
få en säker arbetsmiljö
antalet olyckor för såväl arbetare- som 
trafikanter är få i samband med trafik­
omläggningar vid vägarbeten
även små skyddszoner medför stora förbätt­
ringar ur buller och avgassynpunkt
trafikbelastningen på olika leder varierar 
stort under året, veckan och dagen
dess praktiska kapacitet vid olika typer av 
provisorisk trafikföring varierar
de trafikavstängningar som utförs i samband 
med saneringar även borde utformas med tanke 
på framtida problem
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TILLSAMMANS KAN 
III FÖR BÄTTRA___
6.1 UTFORMNING AV TRAFIKFÖRSLAGEN
Redan när ett trafikförslag eller annan åtgärd be­
finner sig i utredningsskedet skall genomförbarhet 
eller framtida driftproblem och eventuella fram­
tida utbyggnadsmöjligheter studeras ur arbetsmiljö­
synpunkt.
Om förslaget avser förändring av befintlig miljö 
och dagens biltrafikfunktioner måste bibehållas 
under byggnadstiden kan följande generella iakta- 
gelser göras. Förslag som innebär vidgat trafikut­
rymme ger större flexibiliteter än förslag som in­
nebär ändringar inom begränsat utrymme.
I det följande redovisas några exempel på hur vi 
utformat olika trafikförslag och hur vi löst tra­
fiken under byggnadstiden. Målsättningen vid vår 
planering har varit att åstadkomma acceptabla ar­
betsmiljöförhållanden .
966.11 HÄNSYN TILL UTBYGGNADSMÖJLIGHET 
Finns_det_glats_att_bY3.3.a_vid_sidan_av_bgf intlig.tcaf iklêd?
Ex Bräckemotet.
Problem: Befintlig cirkulationsplats överbelastad vilket meför 
framkomlighetsproblem och mycket hög olycksbelastning.
Hur kan förhållandena 
förbättras utan några 
problem för arbetare 
och trafikanter under
Q O Lösningen borde
vara att vi bygger
en direktramp vid
idan om befint­
lig cirkulations-
Arbetsglatsens_glanerin2
Rampvägarna färdig 
ställs som första 
åtgärd fritt från 
trafik.
Genom att de nya 
rampvägarna kan 
utnyttjas för bil­
trafik blir arbets 
platsen trafikfri.
Eïâïï!i:ida_drif t_och_underhåll
Den nya trafikleden kan helt eller 
delvis stängas av för trafik under 
lågtrafik utan några problem. Cir- 
kulationsplatsen nyttjas under 
denna tid.
Erfarenheter
Trafikanten: Kapaciteten under byggnadstiden genom arbetsplatsen
i princip densamma som befintliga förhållanden. De 
polisrapporterade trafikolyckornas antal minskade 
under byggnadstiden.
Arbetaren : Miljön och säkerheten väl tillgodosedd.
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6.12 HÄNSYN TILL FRAMTIDA UTBYGGNADSMÖJLIGHET
5EE_!S§E_§n första etapputbyggnad utformas med hän- 
SYn_till_arbetsmll jöni_under_bY22nadst|den~för_främ-
Exempel :
Dag Hammar- 
skjöldsleden
Till Dag Hammarskjöldsleden och 
Säröleden skall den planerade ring­
leden runt Göteborg anslutas.
RUTTSJARN
MOTE
Ringleden
Säröleden
Dag Hammarskjölds-, Säröleden 
utgör mycket viktiga förbindel­
ser till centrala Göteborg för 
de sydvästra stadsdelarna och 
för Onsalahalvön i Kungsbacka 
kommun. En fortsatt ökad befolk- 
ningsexpansion i dessa delar, 
innebär att det i framtiden krävs 
en komplicerad trafikplats.
HUR SKALL DETTA 
KUNNA LÖSAS ? ?
För att tillgodose dagens behov 
är emellertid en enklare planlös­
ning fullt tillräcklig. Förutom 
teknisk - ekonomiska krav måste 
krav på flexibilitet och arbets­
miljö tillgodoses för att under­
lätta utbyggnaden av framtida 
etapper.
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SA HÄR GÖR VI 
ELLER HUR ? ? ? ?
Genom att förbinda de framtida ramp­
vägarna med varandra erhålls en cir- 
kulationsplats tillräckligt stor för 
att uppnå en god trafikkapacitet.
Disponibelt utrymme för framtida 
utbyggnad.
Resultat :
En flexibel trafikplats. Inom 
cirkulationen finns tillräckligt 
utrymme för flera alternativa 
planlösningar. Arbeten kan här 
utföras fritt från trafik, vil­
ket medför en såväl god arbets­
miljö som ett rationellt byggan­
de med tillhörande ekonomiska 
vinster.
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6.13 HÄNSYN TILL FRAMTIDA DRIFT
Exempel på hur en trafikplats kan 
omarbetas med hänsyn till arbets­
miljön
dels under byggnadstiden
dels för framtida drift och underhåll
tf.3
‘ Stora DelsjönDELSJÖMOTET
N. Långe- 
vatten
Ursprungsförslag enligt 
fastställd stadsplan
Arbetsmiljöanpassat fö 
slag vilket byggdes år 
1979-81
Utformningen bygger på 
principen att rampväga 
na skall nyttjas för 
trafik såväl under bygi 
nadstiden som för fram 
tida underhållsarbeten
Fördelarna med det nya förslaget är: 
Mindre markintrång 
Lägre byggnadskostnad (ca 5 Mkr) 
Bättre terränganpassning 
Rationellare drift och underhåll
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6.14 HÄNSYN TILL BEGRÄNSAT UTRYMME
Medvetenheten om arbetsmiljöproblemen måste alltid finnas 
antingen det gäller en trafikförbättrande åtgärd eller 
ett gång- och cykelvägs projekt.
I det följande redovisas ett sådant mindre projekt 
BELLEVUE
Ombyggnaden motiveras av 
önskad förbättring:
För kollektivtrafiken
För kontakten buss-spårvagn
Av trafiksäkerheten
U n U
U ,, U
Det ursprungliga förslaget 
innebar att ett nytt spår 
skulle byggas söder om bef 
körbana.
Med hänsyn till trafiken 
under byggnadstiden och till 
ledningsarbeten erfordrades 
etappvis utbyggnad vilket 
var mycket kostbart och di­
rekt olämpligt ur arbetsmiljö­
synpunkt .
Det arbetsmiljö.anpassade för­
slaget innebar att det bef 
spåret bibehålls och att ny 
körbana byggs väster om bef 
spår.
Förslaget medförde att ett 
plank mot trafikbuller måste 
sättas upp mot bef bebyggelse
U ,, U
Genom det nya förslaget kan ombyggnaden genomföras utan 
större framkomlighetsproblem för såväl bil som kollektiv­
trafiken samtidigt som arbetsmiljön för vägarbetarna under 
byggnadstiden blir avsevärt bättre.
Ombyggnaden beräknas samtidigt bli 1.5 Mkr billigare
6.15 HÄNSYN TILL MÖJLIGT PROVISORIE 102
Hur kan en provisorisk förbifart utformas?
Ex. Ny GC-tunnel vid Ullevigatan.
Förutsättnin2ar_och_befint- 
I±g§_förhållanden
Nytt gång- och cykelstråk 
utbyggs utmed Mölndalsån.
Vid korsningen med Ullevi­
gatan skall en GC-tunnel 
utföras.
Ullevigatan utgör en mycket 
viktig förbindelse mot cent­
rala Göteborg. Trafikstör­
ningar på denna led medför 
stora följdverkningar på om­
givande nät.
§ilEÎ:Eï!2Çiuktens_utf 2S22iE2
Slutproduktens utformning var 
mycket detaljbearbetad men hur 
skulle arbetsmiljön och trafi­
ken kunna klaras under bygg­
nadstiden?
^Ebetsglatsens_glanering
För att klarlägga problemen 
och föreslå lämpligt arbets­
sätt bildades särskild ar­
betsgrupp .
Olika utförande studerades 
och vilka konsekvenser dessa 
alternativ medförde.
Kostnaderna analyseras för 
de olika alternativen.
Direkta kostnader: Etappvis byggande! Provisorisk förbifart
1 JL 1
A
1 Trafikantkostnad j [Provisorisk förbifartIndirekta kostnader:
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Förslag
Ur arbetsmiljö- och ekonomisk 
synpunkt beslutades att al­
ternativet med en provisorisk 
förbifart skulle utföras.
Provisoriet utformades med 
hänsyn till trafikens varia­
tioner. Genom detta kunde an­
talet körfält reduceras från 
4 till 3.
Morgon Kväll
lîî JIÎ
Detainer
Vid utformningen måste hänsyn 
tas även till de stora fordo­
nen. Gör alltid arbetsplatsen 
säker för såväl arbetare som 
trafikanter. Sätt upp provi­
soriska vägräcken och liknande 
avstängningsanordningar.
Underlätta för trafikanterna 
genom tydlig markering av kör­
fält.
Angörning för materialleveran­
ser skall alltid finnas.
Utnyttja materialupplag som 
skydd för arbetarna t ex grus­
högar, schaktmassor och liknan­
de .
Erfarenheter :
Olycksbilden:
Inga fordonsolyckor finns polis- 
rapporterade .
På platsen hände dock att såväl 
motorcykel som avstängningsmate- 
rial hamnade i schaktgropen.
Arbetsmiljö :
Såväl provisorie som tunnel 
kunde utföras trafikfritt.
Genom att arbetsplatsen var 
belägen utmed starkt trafike­
rad led samtidigt som arbets­
platsen var belägen i en grop 
fanns vid viss väderlek prob­
lem med luftförorening.
Flyttning av vägmärken och 
trafikkoner vilken utfördes 
två gånger per dag upplevdes 
som mycket påfrestande.
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6-16 UPPSTÄLLNINGSMÖJLIGHET FÖR SERVICEFORDON
Behov av uppställningsmöjligheter för servicefordon har 
alltid funnits utmed våra trafikleder. På grund av dålig 
erfarenhetsåterföring mellan de som utför arbetet på 
platsen och de som planerar saknas därför dessa platser 
oftast idag. Detta innebär inte enbart problem för de 
som skall utföra erforderlig service utan även framkom­
lighets- och säkerhetsproblem för trafikanterna.
Avsaknandet av uppställnings­
mö j ligheter innebär att myck­
et onödigt och farligt arbete 
med utplacering av avstäng- 
ningsanordningar måste utfö­
ras. Följdkostnaderna för 
obetydliga servicearbeten kan 
därför bli mycket stora.
Även om trafikavstängningen 
utförs enligt anvisningar 
upplevs arbetsplatsen som 
mycket utsatt och farlig.
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För att erhålla en mindre 
utsatt arbetsplats bör om 
möjligt arbetsfordon pla­
ceras som skydd mot tra­
fiken .
Vid t ex manöverställen för 
trafiksignaler, trafikomlägg- 
ningstavlormm samt vid ser­
vicepunkter för olika led­
ningar i körbanor vilka ofta 
nyttjas skall alltid särskild 
plats för servicefordon ut­
föras. Dessa platser kan även 
i vissa fall utnyttjas som 
tillfällig uppställningsplats 
för havererat fordon eller 
för polisens tillfälliga for­
donskon troller .
Platsval med hänsyn till 
siktförhållandena och till­
gänglighet måste detalj stu­
deras i projekteringsstadiet 
Stor hänsyn måste tas till 
trafiksäkerheten.
1Q6
Aktuell information från
tRArnum
Trafikinformation
6.2 TRAFIKANTINFORMATION
För att förbättra sin arbetssituation ställer väg- 
arbetaren krav på att helt stänga av gator, vägar. 
Visst går det med en del, men med andra är det omöj­
ligt med tanke på deras betydelse för gatu- väg- 
systemet i stort. Om så gjordes skulle framkomlig­
heten försvåras och kanske blockeras för ett större 
område.
För denna kategori gata, väg återstår att fysiskt 
begränsa och förändra trafikföringen inom vägrum- 
met. Genom förträngningar ochväxelvis nyttjande av 
vägbanan kan arbetsförhållandena förbättras. En för­
utsättning är dock att trafikanter anpassar beteende 
och körsätt till den då rådande situationen.
Tyvärr inträffar emellertid, allt för ofta respek- 
lösa passager förbi arbetsplatser. Att det förhål­
ler sig så är kanske inte så märkligt med efter­
tanke på den höga komfortnivå bilar har. Kontrasten 
till vägarbetarens miljö är så stor, att tankar på 
jämförelse inte kan väckas. Dåliga säkerhetsmargi­
naler, buller, avgaser damm m m upplevs inte.
Vägarbetaren ska inte bara ses som ett varningstecken 
på att arbete pågår på gatan, utan också som individ 
med samma anspråk som övriga om en god arbetsmiljö.
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Buller, avgaser, damm och stänk samt stenskott m m 
och deras effekter, är inte helt obekanta för bi­
lister. Svårigheten är att förstå sambandet mellan 
problemens storlek och på vilket sätt fordonet fram­
förs. Hur många känner exempelvis till, att hastig­
heten påverkar bullernivån och avgasernas samman­
sättning och därmed vilken effekt en hastighetsan­
passning har på dessa problem.
För att åstadkomma en attetydförändring och ett bätt­
re samspel från trafikanter krävs mer information 
om vägarbetarens arbetsförhållande. Det är också nöd­
vändigt att kunskapen om faktorer som påverkar blir 
ett faktum för en bredare grupp bilister.
Det är omöjligt menar många att via information nå 
märkbara effekter av en sådan stor grupp, men detta 
är inte skäl nog. En offensivare inställning till in­
formation bör få ett ökat utrymme.
Det borde vara lika vanligt vid arbetsplatser att 
skylta om vägarbetarens problem som om vem entrepre­
nören eller byggherren är.
Oftare skulle information delges via massmedia. I 
radio och TV finns program med anknytning till ämnet 
och som säkerligen skulle spegla problemen.
För sällan utnyttjas såväl centrala som företagsan- 
knytna fackföreningstidskrifter för upplysning.
Försök påverka utbildningen för blivande bilister. 
Kunskapen om hur de ska passera en arbetsplats och 
framförallt vilka hänsyn de skall vidta, måste för­
bättras .
Både hos arbetsgivare och fack finns ett gemensamt 
ansvar för arbetsmiljön.
Informera mera och försök ge bilister en tankestäl­
lare .
“genom INFORMATIONEN NAN III AVEN POSITIVT 
PÅVERKA ALLMÄNHETENS OCH POLITIKERNAS 
INSTÄLLNING TILL OSS.
KANSKE KAN ANSLAGEN ÖKA?"
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Information
Information till trafikanterna kan indelas i följande 
två huvudgrupper :
A Information via massmedia (förhandsinformation).
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B Information via vägmärken (direktinformation).
Båda dessa informationskanaler är mycket viktiga och 
bör utnyttjas på ett bättre sätt än idag.
Av erfarenheter från våra arbetsplatser vet vi att 
bilisterna tar ringa hänsyn till våra vädjanden och 
våra hastighetsnedsättningar i samband med vägarbeten.
Nedanstående diagram visar resultaten från en utförd 
hastighetsmätning på en arbetsplats belägen utmed en 
primärväg.
Fordonen har procentuellt fördelats inom varje hastig- 
hetsintervall.
Hastig­
het ten/h
120 110 100 90 80 70 60 50
15%
10%
5%
0%
Skyltad hastighet 50 km/h. 
Medelhastighet 71 km/h.
Andel fordon över 50 km/h = 97 %.
Med utgångspunkt av att ingen trafikant vill utsätta 
varken sig själv eller sina medmänniskor för risken 
att råka ut för en olycka kan man utgå ifrån att det 
måste vara fel på den information trafikanterna får 
i samband med vägarbetet.
I det följande framgår den uppföljning av informations- 
mottagandet som utförts i samband med vissa vägarbeten.
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6.21 FÖRHANDSINFORMATION VIA MASSMEDIA
Under ett antal år har trafikanterna i Göteborg in­
formerats om större trafikomläggningar dels via sär­
tryck som distribuerats till bostäderna och de större 
industrierna dels via annonser i dagspressen. På se­
nare tid har även information lämnats dels via artik­
lar i kommunens egna tidning "Vårt Göteborg" som sänds 
till samtliga hushåll samt dels via lokalradion.
Målsättningen med denna information har varit främst 
att förvarna om kommande trafikomläggningar.
För att klarlägga på vilket sätt informationen nådde 
trafikanterna utfördes en uppföljning av några nu på­
gående arbeten.
6.211 FÖRSÖK ATT KLARLÄGGA EFFEKT AV FÖRHANDSIN­
FORMATION
Försök I
Målsättning: Klarlägga i vilken utsträckning infor­
mationen via lokalradion når trafikan­
terna.
Arbetsplats : Kungälvsleden delen Kärramotet-Oxhage- 
motet.
Tidpunkt : Tisdagen den 6 maj 1980.
Information: Meddelande om trafikomläggningen lämna­
des i lokalradion kl 06,00, 07,00 och 
12.00 samma dag som trafikomläggningen 
genomfördes.
Textutformning :
" I samband med arbeten kommer framkomligheten att va­
ra begränsad på Kungälvsleden i Göteborg.
Sträckan som berörs är delen mellan Kärramotet och 
Kungälv.
Arbetena utförs tisdagen den 6 maj mellan kl 08.00 och 
15.00.
Under arbetstiden kommer trafiken att framgå dubbel­
riktad på ena körbanan.
Kör därför extra försiktigt förbi arbetsplatsen och 
följ väganvisningarna".
Ill
Antal intervjuade: 50 stycken trafikanter.
Frågeställning : Resultat :
Har Du via lokalradion 
fått någon information 
om begränsad framkom­
lighet på Kungälvsle- 
den?
Enbart en av femtio 
hade hört meddelan­
det
Kommentar :
Lokalradions dåliga genomslagskraft kan delvis be­
ro på att arbetsplatsen var belägen vid infarten 
till Göteborg.
Trafikanterna utgjordes till större delen av för- 
ortsbilister vilka ej placerade arbetsplatsen som
en del av sin färdväg.
Försök II
Målsättning: Utreda varför resultatet från
försök I gav så dåligt resultat.
Arbetsplats, Samma som försök I.
information och 
textutformning :
Tidpunkt: Onsdagen den 7 maj 1980.
Antal intervjuade: 25 stycken trafikanter.
Frågeställning : Resultat :
1 Har Du via lokalradion 
fått någon information 
om nedsatt framkomlig­
het på Kungälvsleden?
Samtliga nej.
2 Brukar Du lyssna på lo­
kalradion?
20 stycken; ibland.
Fem stycken; nej på 
grund av dåligt prog­
ram.
3 Brukar Du lyssna på bi­
listprogrammen "Hallå 
bilist" eller "Musik 
och trafik"?
10 stycken; alltid.
4 Brukar Du läsa annonsen 
på onsdagar i dagspressen 
där Göteborgs kommun in­
formerar .
Samtliga nej.
Kommentar :
Bilistprogrammen med sin trafikinformation har en 
mycket stor lyssnarandel bland bilisterna. Meddelan' 
den via lokalradion har en dålig genomslagskraft.
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Försök III
Målsättning : Utreda om information via bilist­
programmet "Musik och trafik" når 
trafikanterna bättre.
Arbetsplats : Kungälvsleden delen Tingstadsmotet 
- Backadalsmotet.
Tidpunkt: Tisdagen den 20 maj 1980.
Information : Meddelande om trafikomläggningen 
lämnades i lokalradion kl 12.00, 
17.00 samt kl 16.00 i riksprogram- 
met "Musik och trafik" dagen innan 
samt kl 06.00 och 12.00 i lokalra­
dion samma dag som trafikomlägg­
ningen .
Textutformning :
Texten som delgavs i lokalradion var:
" I samband med arbeten kommer framkomligheten att 
vara begränsad på Kungälvsleden i Göteborg.
Sträckan som berörs är delen mellan Tingstads- och 
Backadalsmoten.
Arbetena utförs tisdagen den 20 maj mellan kl 09.30 
och 15.00.
Under arbetstiden hänvisas E6-trafiken förbi arbets­
platsen via lokalgatorna Exportgatan och Bällskärsga- 
tan.
Kör därför extra försiktigt förbi arbetsplatsen och 
följ väganvisningarna.
Med hänsyn till den begränsade framkomligheten välj 
alternativt Marieholmsleden".
I programmet "Musik och trafik" diskuterades vägar- 
betarens problem med representant från gatukontoret 
samtidigt som tillfälle gavs att informera om komman­
de trafikomläggning.
Texten i princip som ovan.
Antal intervjuade: 50 stycken trafikanter: 
EEÉSeställning: Resultat:
1 Är Du informerad om denna 15 stycken; ja. 
trafikomläggning via ra­
dion?
2 Brukar Du lyssna till lo- 29 stycken; ibland, 
kalradion?
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3 Om ja, vid vilken tid­
punkt?
12 stycken kl 06.00
3 " " 07.00
5 " " 12.00
9 « " 17.00
4 Brukar Du lyssna till 33 stycken; oftast,
programmet "Musik och
trafik"?
5 Vet Du att Göteborgs Sex stycken; ja.
Kommun informerar varje
onsdag i pressen angå­
ende nyheter och föränd­
ringar?
Kommentar :
Information via bilistprogrammet samt i lokalradion 
dagen innan trafikomläggning ger i förhållande till 
försök I och II ett mycket bra informationsresultat
Försök IV
Målsättning :
Arbetsplats :
Tidpunkt:
Information:
Klarlägga om vårt informationsut­
bud i samband med projekteringen 
når de berörda och om den uppfat­
tas rätt samt utreda om tendensen 
från försök III som visar att tra­
fikanter i centrum är mer obser­
vanta på kommunens informationsut­
bud än de från förorterna.
Vasastaden, trafiksanering.
Torsdagen den 21 augusti 1980.
Till allmänheten har följande in­
formation lämnats.
1 Hösten 1976 ställdes trafiksaneringsförslaget ut i 
postens lokaler på Avenyen och i Informationscent­
ralen.
2 Information i Vårt Göteborg Nr 3, 1978.
3 Notis i Trafiknytt från stadsbyggnadskontoret, 
våren 1979.
4 Utförlig information i Vårt Göteborg Nr 1, 1979.
5 I samband med byggstart uppsattes informationstav­
lor vid Valand.
6 Innan avstängningen av Avenyen utfördes, distribue­
rades ca 7 000 exemplar till hushållen inom berört 
område. Ca 5 000 exemplar distribuerades till banker, 
butiker, kontor och liknande i området.
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7 Den 20 augusti annonserades i dagspressen om Kors- 
gatans avstängning.
8 Lokalradion sände en kort intervju i samband med 
trafikomläggningen.
Textutformning: Se materialet.
Antal intervjuade: 25 stycken parkeringsplatsbesökande
i området.
Vidare antecknades bilnumren på ca 50 bilar som passe­
rade arbetsplatsen. Bilägarens adress togs fram via 
bilregistret. Av bilarna var 10 stycken fordon med ad­
resser som tydde på att de var på genomresa.
Frågeformulär översändes till resterande 40, varav 25 
stycken återsände ifylld enkät.
ES^f-ställning:
1 Har Du erhållit någon 
information om trafik­
sanering i Vasastaden?
2 Om ja, i så fall hur?
Utställning på informa­
tionscentralen?
Informationsblad till 
bostaden?
Annons eller artiklar 
i tidningen?
Information i lokalra­
dion?
Informationstavlor vid 
Valand?
3 Har informationen varit 
rätt utformad?
4 Känner Du till att Göte­
borgs kommun annonserar 
varje onsdag i tidningen?
5 Såg Du annonsen igår? 
Kommentarer :
Resultat:
Parkerings- Genomfarts-
platsbesök- trafikanter
ande
15 ja, 10 nej 18 ja, 7 nej
15 nej 1 ja
4 ja, 11 nej 4 ja
9 ja, 6 nej 12 ja
4 ja, 11 nej 8 ja
15 nej 3 ja
10 ja, 5 nej 13 ja
6 ja, 19 nej 8 ja, 17 nej
3 ja, 22 nej 8 ja, 17 nej
Den omfattande informationen som delgivits de boende i 
området har varit mycket uppskattad enligt våra inter­
vjuer.
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Kontinuerlig information i olika massmedia till all­
mänhet ger viss effekt och kanske större förståelse 
för våra åtgärder. Annonser i pressen i samband med 
trafikomläggningen når ett begränsat antal.
Utställning på informationscentralen och uppsatta 
informationstavlor har ett begränsat informations­
värde. Av de boende i området har endast ett fåtal 
sett denna information.
Informationens utformning har av flertalet bedömts 
vara rätt utformad.
6.212 SAMMANFATTNING AV UTFÖRDA FÖRSÖK
Av intervjuer med trafikanterna vilka hört informa­
tionen i radio har framkommit att man ej kunnat här­
leda arbetsplatsen som sin färdväg. I dagligt tal 
finns andra namn än de vi använder oss av.
Exempel på detta är Alingsåsleden som tidigare kalla­
des Partillevägen, Kungälvsleden tidigare Norgevägen 
och liknande.
Även trafikplatsernas benämning såsom Backadalsmotet, 
Tingstadsmotet, Kärramotet är svåra att härleda då 
namnen ej finns angivna på platsen, varför det är få 
som känner till dessa. Vidare bör texter vara korta 
och distinkta och ej innehålla ord som nedsatt fram­
komlighet och liknande. Använd istället ord som tra­
fikköer väntas uppstå. Genom dessa ord vaknar lyssna­
ren till och blir mer observant.
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För att ge avsedd effekt visar utförd utredning att 
informationsblad, annonser och meddelande via radio 
skall klarlägga följande:
dels var platsen är belägen (tänk på förorts-
bilisten)
dels vem du vänder dig till
dels varför och när arbetena utförs
dels försöka få trafikanterna att få en positiv
inställning till trafikomläggningen
dels få trafikanterna att söka sig alternativ­
vägar förbi arbetsplatsen
dels informera om förväntad kösituation
dels påtala att det är en arbetsplats med levande
människor och rörliga arbetsmaskiner de pas­
serar
dels informera om att arbetena medför en ökad
olycksrisk för trafikanterna
För att en annons eller ett särtryck skall vara lätt­
lästa bör även följande beaktas:
- Säg vad du har att säga i rubriken.
Säg i rubriken vem du vänder dig till.
Gör annonsen eller särtrycket så enkelt som 
möjligt.
- Illustrera.
- Skriv bildtexter.
Vidare bör informationens omfattning anpassas till hur 
stor störning arbetet har för trafiken och på de olä­
genheter och störningar som arbetet ger upphov åt. In­
formation om stora arbeten bör förmedlas via särtryck 
i ett tidigt skede samt under själva arbetet via radio 
och press. Genom denna information kan trafikanterna 
undvika vägsträckan i fråga eller bete sig på önskat 
vis, då de passerar sträckan där arbetet pågår. På mind­
re vägarbeten, som inte nämnvärt stör trafiken, infor­
meras i allmänhet inte på bred bas, utan trafikregle- 
ringen^får i sista hand upplysa trafikanten om att ar­
bete pågår.
Efter det arbetena eller åtgärden färdigställts måste 
trafikanten även informeras om förändringar. Genom sam­
arbete mellan väghållare och trafikanter kan mycket po­
sitivt gensvar erhållas.
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Arbetsgång vid val av informationsmedia:
1 Analysera förutsättningarna.
2 Identifiera och rangordna trafikantkate­
gorierna .
3 Klarlägg vilka faktorer som begränsar media­
valet .
4 Välj ut vilka mediatyper du vill använda dig 
av.
5 Kombinera olika medier så att de kompletterar 
och förstärker varandra.
Vem vänder Du 
dig till?
Val av media
Planerade Oplanerade
Stadsdel Särtryck Skyltar
Sektor Annons Lokalradio
Region Annons
Riksradion
Lokalradio
Av nedanstående tabell framgår vissa data som bör beak­
tas vid information:
Media Planerings­
tid
Genomslags- 
kraf t
Kostnad
Riksradion
(bilistprogram)
Kort Acceptabel -
Lokalradio Kort Begränsad -
Annons i 
dagspress
Två veckor Begränsad 5.000:-
Trycksak Två veckor Mycket god 
inom begrän- 
satt område
15.000:-
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Genom att utnyttja dagspressen eller lokala infor­
mationsblad kan många trafikanter nås. Här kan of­
tast reportage fås införda utan kostnad. Ju fler ar 
tiklar som införs ju fler delges informationen. Ex 
pa utformningen av sadan information framgår nedan:
Älvsborgsbron avstängd
Under tiden 20 mtg 1985 
till 16 augusti 1985 kom­
mer västra brohalvan av 
Älvsborgsbron att vara av­
stängd för all trafik.
Betong- och beläggningsar- 
beten skall utföras på bron un­
der denna tid.
All trafik hänvisas till östra 
brohalvan där den får framgå i 
fyra provisoriska körfalt, var­
av det vänstra i vardera rikt­
ning endast är 2,0 m brett. Alla 
större fordon måste således 
framföras i de högra körfälten.
. Hastighetsbegränsning till 50 
km/h gäller.
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6.22 DIREKTINFORMATION VIA VÄGMÄRKEN
Utförda undersökningar visar att trafikanterna till 
stor del ej beaktar vad uppsatta vägmärken anger. 
Exempel på detta är dålig efterlevnad av hastighets- 
nedsättningar, omkörningsförbud och liknande.
I vissa fall har på arbetsplatser konstateras att 
trafikanterna tom valt att utnyttja t ex grönom­
råden eller cykelvägar för att passera en arbetsplats.
Målsättningen med vägmarkeringarna och vägmärkena är 
att trafikanten skall få den information som erford­
ras för att kunna passera arbetsplatsen på ett sådant 
sätt som förhållandena kräver. Detta innebär att han 
dels skall erhålla information via varningsmärken och 
upplysningsmärken dels via förbuds- och påbudsmärken 
få kunskap om vilka trafikala förutsättningar som gäl­
ler för berört område.
6.221 FÖR MÅNGA VÄGMÄRKEN
Idag används ett mycket stort antal vägmärken på våra 
arbetsplatser för att ge trafikanten erforderlig in­
formation .
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Exempel på använda vägmärken framgår nedan:
Mötande trafik. Sliri9 k°rt>ana. Stenras. från höger. Stenskott. Väjnrngsplikt T„fik,ign,l
Förbudsmärken
Begränsad Begränsad Begränsat axeltryck. Begränsat boggitryck. Begränsad Begränsad bruttovikt Omkörning
fordonsbredd fordonshöjd. bruttovikt på fordon, på fordon och fordonståg. förbjuden
Omkörning med lastbil . Slut på Slut på omkörnings- Förbud att Forbud att Förbud mot vändning Förbud att svänga,
forbiuden omkörmngslörbud. förbud for lastbil. parkera fordon. stanna fordon på väg (U-sväng) vänste'sväng
Skyldighet att lämna Begränsad hastighet. 110 
företräde för 
mötande fordon.
Påbudsmärken
Påbjuden körriktnlng, Vänster,
höger
Andra ! 
märken
Rakt fram. Högersväng.
Motortrafikled upphör.
SnURNKpjlCM SMÄlBIttl
PtTMMVHliMiosÄiaall
[«« to
jtmärkning av skarp kurva, [
ast hinder och liknande.IS VII Avfartsskärm.
Orange vägvisning innebär tillfällig trafikomläggning, exempelvis vid vägarbete.
Bortre begränsning 
av arbetsplats.
Av ovan framgår att det är ett mycket stort antal 
vägmärken som skall finnas vid en vägarbetsplats,
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6.222 FÖRHANDSINFORMATION INNAN ARBETSPLATS
I Norge används ett förvarningssätt för trafikanten 
innan arbetsplatsen för att informera om vad som 
väntar.
Vid infarten till arbetsplatsen får trafikanterna 
en tydlig information om hastighet och den sektions- 
minskning samt linjeföring som väntar honom.
I detta fall har man ytterligare- förstärkt skyltarnas 
effekt för att väcka trafikanterna genom att utlägga 
tvärränder i körbanan. Kunskapen om att man passerar 
en arbetsplats är här en självklarhet.
Motsvarighet finns i Sverige, 
men allt för ofta förekommer 
endast vägarbetartavlan i 
kombination med en knapphändig 
information.
Nackdelen med denna skylt är att den finns uppsatt vid 
alla typer och tidpunkter i samhand med vägarbeten.
Exempel då tavlan finns uppe:
— Den förekommer då arbetaren utför sitt arbete 
oskyddat.
Den förekommer då trafiken leds förbi arbetsplatsen 
via motsatt körbana.
— Den förekommer då trafiken leds förbi arbetsplatsen 
efter arbetstidens slut (även semester).
— Den förekommer då trafiken leds förbi arbetsplatsen 
då arbete utförs vid sidan om trafikleden.
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6.223 ANPASSA SKYLTARNAS UTFORMNING TILL OLIKA FÖR­
HÅLLANDEN
Det är mycket väsentligt att trafikanternas förutsätt­
ningar att uppfatta och följa väganvisningarna beaktas 
såväl vid arbetsplatsernas planering som vid utformning­
en av trafikanordningärna.
Skyltarnas utformning och storlek måste därför variera 
från fall till fall. Det avgörande vid denna bedömning 
är storleken på ingreppet, trafikmängder och åtgärdens 
varaktighet.
I ett fall kan således 
denna enkla skyltning 
vara tillfyllest.
Medan i nästa fall denna 
omfattande skyltning är 
erforderlig.
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6.224 INFORMATION OM BEGRÄNSAD FRAMKOMLIGHET
I vilken utsträckning trafikan­
ten påverkas av eller följer an­
given text på informationstavlor 
råder det skilda meningar. För 
att klarlägga påverkan utfördes 
några försök inom centrala Göte­
borg.
Förutsättningar: Arbete och ingrepp på gatan hade på­
gått cirka 14 dagar, varefter trafik­
räkningar på platsen genomfördes.
Skylttext: Skyltar med angivande om nedsatt fram­
komlighet samt förslag till lämplig 
alternativ väg uppsattes dels vid in­
farten dels som upplysning innan in­
farten till berört område.
Resultat: Trafikmängden minskade med cirka 20%
jämt fördelat under hela dagen.
Erfarenheter: Trafikminskningen möjliggjorde att
antalet körfält kunde reduceras utan 
att köer uppstod.
För att nå ökad effekt kan tra­
fiken vid infarten ledas in på 
den alternativa vägen via skyl­
tar och koner eller provisoris­
ka refuger. Trafiken till berört 
område erhåller då en försämrad 
linjeföring vilken i de flesta 
fall är acceptabel.
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6.225 INFORMATION OM KOMMANDE ÅTGÄRDER
Såsom tidigare redovisats har informationen via 
massmedia normalt en mycket ringa genomslagskraft 
på totala antalet berörda trafikanter.
Detta innebär att det är i huvudsak via vägmärken 
som trafikanten delges informationen om t ex väg­
arbete.
Skyltsättningen bör därför även i vissa fall inne­
hålla viss så kallad förhandsinformation om komm­
ande förändringar.
Fördelarna med denna typ av 
förhandsinformation är att 
bilisterna troligen någon 
gång åtminstone uppfattar 
skyltens innehåll. Val av 
annan färdväg kan samti­
digt förberedas. Kostnaden 
för att skylten står uppe 
en längre tid är samtidigt 
konstant.
Nackdelarna är dock att denna 
liksom all information kräver 
viss lokal kännedom.
Önskvärt vore att man i ökad 
omfattning kompletterade med 
orienteringsskylt.
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6.226 ENHETLIG UTFORMNING VID LIKARTADE INGREPP
Olika arbetsplatser med samma typ av trafikinskränk­
ningar har idag en mycket skiftande utformning och 
standard. Även om generella anvisningar finns så ut­
formas ändå dessa trafikanordningar mycket olika. 
Anledningen till detta kunde vara t ex dålig kunskap 
om hur utformningen skall vara. Utförd enkätförfrå­
gan visar dock att så ej är fallet. Motivet är oftast 
tidsbrist, tillgången på skyltmaterial är begränsatt 
eller av att kostnaderna för avstängningen skulle bli 
alltför stora i förhållande till åtgärden.
Önskvärt vore om detaljerade ritningar med tillhörande 
materialförteckning för olika typer av trafikavstäng- 
ningar upprättades. Fördelarna med detta är att kostna­
den för trafikanordningarna samt materialbehov kan beak­
tas i ett mycket tidigt stadie i förplaneringen. Även på 
arbetsplatserna finns fördelar då man endast beställer 
en enhet av en viss typ av trafikavstängning utan att 
man först utfört en mängdinventering av behovet.
Erfarenheten visar att an­
vänds tydliga trafikavstäng- 
ningar sänker bilisten has­
tigheten och olycksinsiden- 
ter undviks.
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6.227 SLARV MED VÄGMÄRKEN I SAMBAND MED VÄGARBETE
En förutsättning för att bilister skall visa nödvän­
dig hänsyn och respekt inför ett vägarbete, är att 
informationen via vägmärken är korrekt utformad. 
Skyltar som påkallar eller påvisar om händelser som 
är att förvänta skall överensstämma. Slarv eller av­
steg härifrån är oacceptabelt.
På arbetsplatser inträffar det alltför ofta;
att skyltar kvarglömts efter 
arbetets färdigställande.
att nedblåsta vägmärken 
inte uppmonterats under 
pågående vägarbete.
att skyltvagnar inte 
vikts eller flyttats 
tillräckligt åt sidan 
efter arbetstidens 
slut, när något utrym­
me inte tagits i an­
språk av körbanan el­
ler att andra olägen­
heter inte föreligger 
för bilisten.
Det är de samlade erfarenheterna som avgör hur bilis­
ten anpassar sitt körsätt och beteende. Kan man begära 
förståelse ifrån dem när exempelvis ett påvisat vägar­
bete med samma skyltning kan vara fullt av aktiviteter 
och konflikter den ena dagen men saknas helt den andra?
Skyltar är den direkta kommunikationen mellan vägarbe- 
taren och bilisten. För bägges skull är det därför av 
största vikt att DESSA TALAR SANNING !
127
Om vägmärkena och trafikförhållanden ej överens­
stämmer kan olyckor inträffa på grund av att tra­
fikanten uppfattar hindret för sent. Dessa olyckor 
utgörs oftast av trängningsolyckor eller av upp- 
hinningsolyckor. Samma problem finns om olika väg­
märken skymmer varandra så att dessa ej kan upp­
fattas .
Ovanstående problem framgår av dessa bilder.
Sidomarkerings skärmen 
skymmer varningsmärket 
för avsmalnande väg.
Varningsmärket varnar för 
avsmalning från höger men 
förhållandena på platsen 
är andra. Kraftiga hjul­
spår visar att trafikan­
terna ej uppfattat infor­
mationen riktigt.
Erfarenheterna från ut­
förda försök visar att 
vägmärken som är ned­
smutsade eller blekta 
uppfattas dåligt av bi­
listerna. Byt därför 
alltid ut vägmärken el­
ler upplysningsmärken 
när kvaliteten på dessa 
ej är tillfredsställande
128
6.228 MISSBRUKAS ANVÄNDANDET AV VÄGARBETSTAVLOR' ?
Målsättningen borde vara att trafikanten när han 
ser vägarbetstavlan skulle få en impuls om att nu 
närmar jag mig en arbetsplats med full aktivitet.
De flesta passerar skylten och anpassar hastighe­
ten på grundval av tidigare erfarenheter.
Därför ifrågasätts om inte en ny anvisning för 
användandet av nämnda tavla borde utges så att res­
pekten för detta märke förbättrades.
6.229 UPPFATTAR TRAFIKANTEN ALLA VÄGMÄRKEN ?
Det stora antalet olika väg­
märken kan medföra att tra­
fikanten ej uppfattar den 
för honom viktigaste infor­
mationen. T ex att lastbilar 
måste framgå via förbifart.
Så länge trafiken är måttlig finns möjlighet att 
uppfatta informationen och följa denna.
Under högtrafik finns stora problem att uppfatta 
informationen på grund av bland annat skymmande 
fordon.
Möjligheten att växla körfält är också begränsad 
på grund av långa bilköer.
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Skapa kontakt med trafikanterna via skyltning
Informera om
vad som pågår
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INFORMERA ÄVEN OM ARBETARNAS PROBLEM NÅGRA EXEMPEL
Vi vill också ha
EN GOD ARBETSMILJÖ
Sänk därför hastigheten
Sänk hastigheten
Så SLIPPER VI STÄNGA VÄGEN 
UNDER BYGGNADSTIDEN
Anpassa körsättet till att
DET ÄR EN ARBETSPLATS DU 
PASSERAR
GATUKONTORET
GÖTEBORG
GATUKONTORET
GÖTEBORG
GATUKONTORET
GÖTEBORG
Genom informationsskylten skapas kontakt med trafikanten.
Om en av hundra tar hänsyn till önskemålen kommer resteran­
de 99 trafikanter pga köeffefekten även att följa med.
Skylten kan bli en lagervara så skyltkostnaden behöver ej 
vara avskräckande.
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6.3 TRAFIKFLÖDETS VARIATIONER
En gata, led, är sällan helt fullbelastad i båda rikt 
ningar samtidigt. Under morgonrusning kan t_ex erfordras 
2 kf i ena riktningen och 1 kf den andra. För eftermid- 
dagsrusningen finns omvänt behov. Gatan utformas 4-fältig 
för att täcka båda behoven, oaktat att det högsta sam­
tidiga behovet är 3 kf.
På liknande sätt är trafikledsnäten konstruerade att i 
stort sett klara trafiken under 50:e timmen (per rikt­
ning) . Med hänsyn till hur trafiken varierar under aret, 
veckan, dygnet, per rikning och ovan beskrivna inbyggda 
reserver, ges flera variabler att spela med för att klara 
den situation som uppstår då en gata/led stängs av eller 
får kraftigt begränsad framkomlighet. Vid en tidig pla­
nering av arbetet kan största frihetsgraden skapas att 
tillgodose såväl arbetsmiljö som boendemiljökrav utan att 
allvarligt störa trafiken.
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Olika typer av gator och vägar 
har olika trafikvariationer, 
vilket måste beaktas så att 
generella regler ej kan an­
vändas. Biltrafikens variationer 
finns väl dokumenterade i de 
flesta kommuner. Nedan visas 
några exempel på hur sådana 
kurvor för olika typer av trafik­
leder kan se ut
Årsvariationskurvor
Centrala leder Radiella leder
INQM INDEX
Tangentiella leder
INDEX
Samtliga årskurvor visar ett mer eller mindre djupt mini­
mum under juli, och ganska ensartad variation under hösten, 
men förloppet under januari-mars är helt olika. Svackan 
under juni-juli kan dock på vissa leder med stark fri- 
tidstrafik vara obefintlig.
Veckovariationskurvor
Centrala leder
INDEX
M T 0 T F L S
Radiella leder
INDEX
loo —I
M T 0 T F L S
Tangentiella leder
INOEX
M T 0 T F L S
Kurvorna visar en mindre ökning av trafik under veckan 
med fredagen som högsta värde.
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Dygnsvariationen
Dygnsvariationen, uppdelad på riktning, kan ha nedan­
stående fördelning under vardag.
Mot centrum
I % av
dygnstrafiken
“
i
-
T-r -i
-,
T
(K 08 12 IG 20 24 04
Från centrum
I i avdygnstrafiken
Trafiken från centrum har två markanta toppar: en på 
morgonen med sysselsatta och en på eftermiddagen med 
besökande. Från centrum stiger trafiken hela dagen fram 
till en topp då del av sysselsatta och del av besökande 
samtidigt lämnar city
Radieil led
På en radieil led är riktningsfördelningen vanligen 
mycket markant.
Mot centrumI % avdygnstrafiken
14 
12 . 
io 
8 
6. 
4. 
2 .
» Tid
04 08 12 16 20 24 04
Från centrumI % avdygnstrafi ken
n-Ln rf
I ..
a;........ ..UV
04 08 12 16 20 24 04
Denna typ uppträder då obalans i bostäder och arbetplatser 
finns. Det ojämna utnyttjandet av leden som framgår är mycket 
gynnsamt ur gatuarbetssynpunkt
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En tangentiell led är i regel jämnt nyttjad morgon och 
kväll.
Mot centrum Från centrum
I 1 av
dygnstrafiken
Tid
04 08 20 24 04
I % av
dygnstrafiken
04 08
Med hänsyn till ovanstående trafikbild finns på denna 
typ av led svårigheter att göra omfattande trafikin­
skränkningar .
Timvariation
Även om dygnskurvorna klart visar att inskränkningar av 
trafiken kan utföras, finns risk att större störningar 
uppträder. Tillfällig överbelastning med tillhörande 
köer kan på grund av små marginaler vara svåra att av­
veckla då dessa väl uppstått.
Exempel på variationer inom timmar och riktning framgår 
av nedanstående figur, vilken visar ett exempel på en 
radiell led en vardag.
Fordon/15 min
• Mot centrum 
--  Från centrum
Av figuren framgår att trafiken mot centrum har en mycket 
stor koncentration på morgonen mellan 7.30-7.45 ”å efter­
middagen saknas denna topp, vilket troligen beror*på 
ramkomlighetsproblem vid utfarter från centrum eller att 
man uträttat vissa ärenden efter arbetstidens slut
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Principerna för trafikinskränkningar på olika platser måste i varje 
enskilt fall baseras på trafikdiagram och sättas i relation till all- 
ternativ för färdvägar och arbetets varaktighet.
Nedanstående figur redovisar vissa generella tankegångar på förslag 
till trafikinskränkningar och åtgärder beroende på typ av led och 
tidigare trafikdiagram.
Central led - gata Radiell primärled
Relativt jämn trafikmängd under 
dagen. Stort inslag av leverans 
och service fordon.
Vanligen stor riktnings- 
fördelning och kraftiga 
toppar.
Åtcjärdsprincip^ Åtgärdsprincip^
Trafikinskränkningar anpassas 
mer efter gatans funktion än 
efter trafikvolym.
Tangetiell sekundärled
Likartad trafikbild som tangen- 
tiell primärled. Kan ha mer mar­
kerade toppar om primärvägen - 
saknar tillräcklig kapacitet.
Ät2ärdsprinc_ip_
Stänges eller förtränges beroende 
på närhet till primärled.
Kan förträngas i låg- 
trafiktid. Eventuellt 
stängas om acceptabel 
parallelled finns. I hög- 
trafiktid öppen i maxrikt- 
ningen och förträngd eller 
stängd i min riktningen.
Radiell sekundärled
Ofta viss riktningsför- 
men med markerade max- 
timmar.
Âtgärdspri nc ipj_
I stort enligt ovan men 
med beaktande av att skill­
nader hög- lågtrafik samt 
riktningsfördelning ej är 
så markant.
Tangentiell primärled
Vanligen saknas riktnings­
fördelning på maxtimmarna 
som endast utgör en mindre 
ökning relativt dagtid i 
övrigt.
Åt£ärdsprinc_ip_£_
Förtränges eller stänges 
i lågtrafikled beronede 
på om acceptabel paralell- 
led finns. I högtrafiktid 
kan förträngning av kör- 
fälten göras eventuellt 
kombinerad med bredd­
riktningar och överfart 
ställen. Alt motsvarande 
åtgärder på sekundär­
leden.
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6.31 HUR TRAFIKENS VARIATIONER PRAKTISKT UTNYTTJAS
En vattenledning skall utföras tvärs Mårten Krakowgatan. Då tryck- 
borrmetoder är uteslutna bland annat beroende på ett stort antal be­
fintliga kablar och ledningar i gatan, ska ledningen förläggas i 
öppen schakt.
Mårten Krakowgatan är starkt tra- 
fikbelastad, ca 40 000 fordon 
passerar per dygn. På berörd 
sträcka är högsta tillåtna hastig­
het 70 km/h. Uppmätt medelhastig­
het utan åtgärd är under dagtid 
62 km/h.
Trafikens fördelning under dagtid 
Mot Göteborg Från Göteborg
K( 7°° 99° i5°° 16°° 159°
Vid tidigare utförda arbeten på gatan har man besvärats av problem med 
buller, avgaser och damm samt att passerande fordon haft hög hastighet. 
För att minska dessa olägenheter undersöktes alternativen: att hänvisa 
trafiken till alternativväg, att överföra trafik till motsatta körbanan 
(dubbelriktad trafik).
Om arbetena utfördes under 
lördag och söndag kunde ur 
trafiksynpunkt Gullbergs 
Strandgatan utnyttjas som al­
ternativväg .
Att utföra överfartsställen på lämpligt sätt för att 
kunna hänvisa trafiken till motsatta körbanan kunde 
inte utföras på grund av nivåskillnad (ca 50 cm) mel­
lan de bägge körbanorna.
För att tillmötesgå önskemål om att bedriva arbetet under normala arbets­
tider föreslogs att ledningsförläggningen skulle utföras etappvis och 
anpassas efter trafikströmmarnas storlek. Målsättningen var att uppnå en 
bättre arbetsmiljö, men ändå upprätthålla en god trafikkapacitet.
Förslag till trafikföringsprincipen
Etapp I Etapp II Etapp III Etapp IV Etapp V Etapp VI
(Högtraf.mot Gbg) (Högtraf.från Gbg)
Särskild personal skulle anskaffa material till och utföra avstängnings- 
anordningarna.
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Erfarenheter
Under etapp I - III förlöpte arbetet väl efter antaget tidsschema.
Bild från etapp IV Efter högtrafikströmmen kring
kl 0800 togs ett större utrym­
me i anspråk för att bland 
annat minska på hastigheten.
I slutskedet gjordes avsteg från rekommenderade trafikföringsprinci- 
pen. Trafiken hänvisades då på gångbanan utmed leden. Detta förorsakade 
en onödig köbildning med ökade avgasproblem som följd
Det fanns också en stor risk 
att högt lastade fordon 
kunde få förskjutning av las­
ten och välta av den dåligt 
utspetsade nivåskillnaden 
mellan körbanan och gångbanan.
Resultaten visar på möjligheten att ta erforderligt utrymme i anspråk 
för att åstadkomma en acceptabel arbetsmiljö genom:
Att anpassa arbetet efter den riktade trafik (morgon-, middagstrafiken) 
Att anpassa arbetet efter trafikens variationer under dagen.
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6.4 FRAMKOMLIGHETSERFARENHETER
För samband mellan trafikvolym och hastighet, möjlig och 
praktisk kapacitet vid olika fysisk utformning finns er­
farenhetsvärden. För de speciella omständigheter som van­
ligen uppträder i samband med vägarbeten på större leder 
har motsvarande värden saknats.
Även om trafikförningen under byggnadstiden överensstäm­
mer med vad man skulle kunnat använda sig av som perma­
nent åtgärd får man under viss tid förändrat körmönster 
dels beroende på aktiviteter i anslutning till vägen dels 
av att tidigare körmönster förändrats. Vanligen är också 
en sänkt hastighet och jämn trafikrytm en efterstävad ef­
fekt vilket direkt påverkar kapaciteten.
Om samtliga fordon i en fil kör med samma hastighet v m/s 
och med ett inbördes avstånd - från centrum av ett fordon 
till centrum av närmast framförvarande - av a m, passerar 
fordonen ett visst snitt av filen med tidsintervallet a 
sekunder. Antalet fordon som under en timme passerar v 
snittet blir sålunda:
3 600 • v
M= ----------pbe/h
cl
M= antal fordon, pbe/h 
v= hastighet, m/s 
a= fordonsavstånd, m
Högt flöde blir möjligt vid hög hastighet - och korta 
fordonsavstånd.
För säker körning skall fordonsavståndet ökas med kvadraten 
på hastigheten.
I den mån trafikanterna tar hänsyn till säkerheten skulle 
kapaciteten således sjunka vid högre hastigheter. Vid låga
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hastigheter å andra sidan minskar inte trafikanterna sitt 
avstånd till framförvarande i relation till hastigheten 
under ett fast värde. Maximal praktisk kapacitet fås vid 
hastigheter mellan 40 - 60 km / h. I några fall i ut­
förda mätningar erhölls oväntat låg kapacitet. Detta för­
orsakades trolighen av att trafikanterna pga tidigare 
motorvägsmiljö passerade mätsnittet med låg hastighet men 
med de fordonsavstånd som .normalt erfordras vid högre 
hastighet.
Likartade effekter har erhållits vid trafikomläggningar 
där före detta "huvudledstrafikanter" köm att passera en 
signalreglerad korsning. Lägre kapacitet än tidigare kunde 
uppmätas.
I syfte att studera kapacitet, hastighet och fordonsavstånd 
samt eventuell köbildning har mätningar utförts på ett stör­
re antal platser. Nedan redovisas erfarenheterna från några 
av dessa:
Mätplats I Motorväg med ca 28 000 f/ Mvd
(1 000 - 2 000 f/maxh i resp riktning) 
Sektion V 3.0 K 7.0 V 1.5
>2 km
Studerat snitt110)-(70
Uppmätta värden för maximalt nyttjande av enfältig sträcka 
vid övergång från tvåfält till ett.
M= 1 350 - 1 500 pbe / h motsvarar 1 250 - 
1 400 fV h
v=,°3 5 km/h 
a= 24 - 26 m
Kö i maxriktningen ^ 150 fordon
Trafiköverskottet nyttjade sekundärförbindelser
När hastigheten ökade till 70 km på sträckan ökade fordons- 
luckan till ca 50 m. Detta innebär att enbart 80 % av möj­
lig kapacitet utnyttjades.
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Matplats II Tvåfältigt överfartställe på motorväg.
Motriktad trafik hänvisad till sekun­
därnät.
Trafikvolym 23 000 t/Mvd 
(3 000 f/Maxh
Uppmätta värden för maxtimman på tvåfältigt överfartställe.
M= 2 360 pbe/h motsvarar 2 150 f/h 
v= 48 km/h 
a= 35 m
Ringa kö kunde konstateras
Mätplats III Enfältig påfart till motorväg
Sektion V 3.0 Kb 5.0 V 1.0 
Lutning 3% medlut
Trafikomlagrad 
sekundärnät
Studerat snitt
till
Motorväg avstängd
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Uppmätta värden för maxtimman på bred ostörd på­
fartsramp .
M= 2 200 pbe / h (1 900 fordon)5^ 
v= 35 km/t 
a= 16 m
Den höga kapaciteten uppnåddes genom att dragspelseffekten 
under accellerationsförloppet till 70 km skedde flerfältigt 
och ostört samt att trafikanterna kunde acceptera (för) korta 
fordonsavstånd genom att rampen var bred och situationen över- 
överblickbar.
X )'fordonen sammansattes av 1 600 pb och 300 Lb
"vägens lutning
PÅVERKAR. VÏÏ6ENS KAPACITET "
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Matplats IV Enfältig avfart från motorväg
Likvärdig med III men motlut
Motorväg avstängd
Studerat snitt
Trafikomlagring till sekundär- 
ledsnät
M= 1 980 pbe(motsvarar 780 f/h) 
v= 35 km/h 
a= 18 m
X )'fordonen sammansattes av 480 pb och 300 Lb. Enligt Nordkvist 
skall Lb vid förekommande motlut och radie ges ekvivalent­
talet 5.
Köer på ca 400 m konstaterades.
Vid jämförelse mellan matplats III och IV konstaterades 
att påfartsrampen har större kapacitet mätt i pbe. Den 
stora skillanden hänförs dock till lastbilarnas olika ek­
vivalensvärde i med- resp motlut.
LASTB/LSTRAF/KENS ANDEL
REDUCERAR VASENS FRAMKOMLIGHET “
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Matplats V Övergång från 2 till 1 kf på stadsgata.
Sektion 3.5m
Lutning 5% motlut längd 400 m
studerat snitt
M= 1 600 pbe/h (1 385 fordon) 
v= 25 km/h 
a= 16 m
Kön under hela mätperioden uppgick till ca 800 m i två kör- 
f ält.
X ) fordonen sammansattes av 1 350 pb och 35 Lb som givit 
faktorn 7 vid beräkningen av M.
Mätplats VI Fyrfältig stadsgata med ca 30 000 f/Mvd
2 200 f/maxh i resp riktning 
Sektion V0.5+K7.0+V0.5
•2 k m
ii ii n n n-r
studerat snitt —1
M= 1 600 pbe/h (1 500 fordon) x 
v= 35 km/h 
a= 21 m
X ) av antalet fordon ingick 100 LB som givits faktor 2.0
Köer vid tillfarterna. Överskjutande trafik överförd till 
annat vägnät genom information.
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KAPACITET
Utförda försök visar på att beräkningar på kapa­
citet måste beakta förutom vanliga korrektioner betr last- 
bilsandel, vägsektion, vägprofil etc även vägens karaktär 
Ingrepp i stadsgatumiljö ger förhållandevis små sänkningar 
från ursprunglig nivå.
äEÉ§tälle
motsvarar även en över­
gång från ca 2 till 1 
körfält
Teoretisk kapacitet 1 800-2 000 pbe 
Praktisk " 1 350-1 500 pbe
§EÉ§£älle 
2 körfält
Teoretisk kapacitet 3 000 pbe 
Praktisk " 2 400 pbe
1 körfält stadsgata Teoretisk kapacitet 1 800-2 000 pbe
Praktisk II 1 500-1 600 pbe
2 II II Teoretisk II 3 600-4 000 pbe
Praktisk II 2 800-3 000 pbe
1 körfält motorväg Teoretisk kapacitet 1 800-2 200 pbe
Praktisk II 1 350-1 500 pbe
2 II II Teoretisk II 4 000-5 000 pbe
Praktisk II 2 400-2 800 pbe
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Sammanfattande kommentarer
Gjorda mätningar vid utförda vägarbeten visar att resul­
terande kapacitet måste sättas något lägre än normalt. I 
stället för värden på 1 800-2 000 pbe per körfält / h kan 
normalt ca 1 500 pbe tas fram. Viktigt är att en riktig 
lastbilsekvivalent används vid uppförslut, snäva sektioner 
och slingrig linjeföring.
Lägsta kapacitet uppmättes vid omläggning på motorväg där 
arbetet utfördes på en delsträcka där trafikanterna kunde 
köra med motorvägsstandard långa sträckor före arbetsplatsen. 
Kraven på avstånd till framförvarande fordon som man haft 
i de högre hastigheterna fanns kvar och satte därigenom ned 
kapaciteten.
I konflikt med kapacitetsanspråken står i endel fall för önske­
mål om låg hastighet förbi arbetsplatsen. Förträngningar ger 
lägre hastighet men om hastigheter på ca 30 km/t erfordras 
sjunker kapaciteten krafigt. Ett alternativ till ett brett 
körfält med hög kapacitet men < hastighet är att utforma 
passagen 2 fältig men med smala körfält.
Flöde Fältarangemang ,
Resultat
hastighet Amn
0-1 000 1 kf 3.5 50 - 70 lägre hastighet
3.25 30 - 50 med förträngn
1 000 - 1 400 1 kf 4.0 30 - 50 II
3.2 30 II
1 400 - 1 800 1 kf 5.0 50
1 400 - 2 800 2 kf (2.È+2.9) 30
"genom information och erfarenhet
FINNER TRAFIKANTEN AUTERNATIVA FÄRD VÄGAR 
KANSKE ETT KÖRFÄLT DÄRFÖR RÄCKER?"
6.5 ÖVERFARTSTÄLLEN
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En förutsättning för att uppnå en acceptabel 
arbetsmiljö vid underhållsarbeten på flerfäl- 
tiga vägar,är möjligen att kunna avstänga ena 
körbanan och hänvisa trafik till motsatta kör­
banan (dubbelriktad trafik) via passage genom 
överfartsställen.
6.51 PLANERING
Enligt statens vägverks anvisningar bör avstånd­
et mellan överfartsställen vara 2-3 km. Ett kom­
plement till detta är att anlägga dessa på platser 
där kontinuerligt underhåll utöver beläggningsar- 
beten är att förvänta.
Målsättningen måste vara att inte åsamka större 
olägenheter än nödvändigt för trafikanterna. Kraven 
på säkerhet, bekvämlighet och kostnader för dem 
måste bektas. Överfartsställen bör därför finnas
Vid mot för att möjlig­
göra anslutningar till 
av och påfarter då ena 
körbana är avstängd.
Vid bergskärningar, 
för att skapa erfor­
derligt utrymme vid 
skrotningsarbeten och 
borttagning av svall­
is
Vid större broar där 
normalt underhålls- och 
besiktningsarbeten är 
vanligt.
Vid större sammanhäng­
ande ledningsstråk där 
risk för oförutsedda 
händelser kan inträffa.
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6.52 DETALJUTFORMNING
Tidigare synpunkter på avstånden mellan överfarts- 
ställen är delvis föråldrade. Anledningen till de 
stora avstånden var delvis betingat av dåtida syn­
sätt beträffande nyttjandet av dessa.
I dag skall överfartsställen planeras för att till­
godose två principiellt olika önskemål.
Oplanerade behov
Överfartsställen
Planerade behov
De behov som bör beaktas är:
dels katastoftillfällen för att säkerhetställa 
möjliga alternativa framkomlighetsvägar
dels vid planerade arbeten i gaturummet
För att förhindra trafikanter att nyttja överfarts­
ställen oönskat, används olika anordningar med både 
positiva och negativa erfarenheter.
Överfartsställen försedda med kedjor är snabba och 
enkla att öppna en,fördel vid katastrof.
Tyvärr uppsätts emelltid inte alltid kedjorna efter 
användandet, vilket innebär att trafikanter enklare 
nyttjar överfarten när inte så önskas.
Som variant för kedjor 
används i en del fall 
piastpållare.
Gemensamt för de här 
typerna är att fasta 
anordningar i mitt­
remsan förblir oskyd­
dade.
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Mitträckets funktion på starkt trafikerade vägar 
är att förhindra frontalkrockar eller påkörning 
av andra hinder i mittremsan. Med hänsyn till 
önskemål om att bibehålla framtida möjlighet 
att utnyttja alla överfartsställen som efter hand 
kommit att utföras bör följande beaktas:
Överfartsställen för oplanerade behov bör 
utföras i begränsad omfattning och i sådana 
lägen att olyckor undviks.
Överfartsställen för planerade behov utförs 
tätare men på sådant sätt att räckesfunktionen 
bibehålls. Exempel på detta är att kättingen 
eller plastpållare ersätts med genomgående 
betongräcke som kan lyftas åt sidan och an­
vändas som överfartsanvisning.
Utseende vid normal trafikföring.
Utseende vid provisorisk trafikföring
■=?o •H>—O
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Passage genom överfartsställe skall vara bekväm 
och säker. Tillräckligt utrymme måste finnas för 
att långa fordon smidigt ska kunna passera. Detta 
får emellertid inte innebära att övriga fordon kan 
upprätthålla en alltför hög hastighet. Inte minst 
viktigt är därför att den av koner eller av annat 
sätt utförda linjeföringen,inte medger en mot kör­
banan bätter infalls- än utfallsradie.
Målsättningen bör vara att utgående radie (Ru) 
är två gånger större än ingående radie (Ri)
Överfartsställe får ej heller urföras där nivå­
skillnader förekommer mellan körbanorna. Högt 
lastade fordon kan annars välta genom uppkommen 
förskjutning av lasten.
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6.53 HASTIGHETSSTUDIER VID OLIKA PLANUTFÖRANDE
I samband med trafikomlagringar vid vägarbeten 
har studier av ett antal överfartsställen utförts. 
Nedan redovisas några olika principer.
ENFÄLTIGT ÖVERFARTSSTÄLLE
A Trafiken överförs till höger körfält
innan överfartsstället paceras.
Hastighetsfördelningen 
enligt utförda studier gg
gav följande diagram.
Medelhastigheten var 4g
35 km/h. Skyltad hastig­het 50 km/h
20
40 — 45 — 50 - 55 HastighetKm/h
Andel fordon i
-i
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Hastighetsfördelningen vid detta utförande gav en högre 
medelhastighet. Skyltad hastighet var 50 km/h. Medel­
hastigheten blev 54 km/h. Anmärkas bör att 85% av for­
donen körde fortare än 49 km/h.
Andel fordon i %
.Hastighet
55-6035-40
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TVÅFÄLTIGT ÖVERFARTSSTÄLLE
C Trafiken överförs till motsatt körbanehalva. 
Mötande trafik har omlagrats till lokalnätet.
Andel fordon i '
30- 35 — 40 — 45— 50-55 - 60 — 65
Hastighet
Wn/h
Vägsektionen vid över- 
fartsstället var 2x3,5 
m körbana. Med hänsyn 
till trafikvolymen var 
önskemålet att hastig­
heten skulle vara 50 
km/h för maximal kapaci­
tet
Skyltad hastighet var 50 km/h 
Medelhastigheten blev 48 km/h 
60 % av trafiken körde mellan 
40 och 60 km/h.
D Trafiken överförd till begränsat utrymme i 
andra körbanan.
Vägsektionen var här 2,9+2x2,3+ 
2,9 m. Alltså en mycket smal 
sektion. Lastbilar var hänvisa­
de till de bredare högra kör- 
fälten.
Även om körbanebredden var be­
gränsad blev medelhastigheten 
relativt hög 45 km/h.
Andel fordon i %
Hastighet
40-45 60-65
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6.6 FÖRTRÄNGNING AV KÖRBANA
På trafikleder kan förträngningar från fler fält 
till förre resp smalare bli aktuella vid ett fler­
tal olika fall.
Exempel på detta är i samband med: 
överfartsställen 
skyddsutrymme för arbete 
hastighetsnedsättning 
fler körfält på en väghalva
I gatumiljö kan utöver ovan förträngningar nyttjas 
i syfte att minska trafikmängderna. Detta medför 
mindre luftförorening och buller samt genom större 
avstånd minskad immission. Här behandlas endast 
trafikledsaspekterna.
6.61 PLANERING
En förträngning av en körbana innebär alltid även 
minskad kapacitet. I vissa fall lägre kapacitet 
än vad resp fält hade vid ostörd trafikering. Det­
ta påverkar planeringen på så sätt att om körfält 
måste avlysas kommer viss del av trafiken under 
maxtimmen att söka sig andra färdvägar. Vid plane­
ringen av arbetet är det därför viktigt att genom 
tidig vägvisning och förbifartsskyltning hindra 
resp underlätta alternativ val av färdväg.
6.62 DETALJUTFORMNING
För att kunna genomföra en större förträngning på 
t ex en trafikled krävs god kunskap om trafikmäng­
der, trafiksammansättning och dess variationer.
Trafikbilden på en radieil led kan variera enligt 
nedan.
Leden i det studerande snittet har sex körfält. I 
diagrammet har markerats behov av antal körfält. 
Det kan konstateras att diagrammet med denna ut­
rednings erfarenheter att i detta fall inte sam­
tidigt behövs mer än fyra körfält.
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Under tiderna 0900 - 1500 och 1800 - 0600 räcker det 
med ett körfält i vardera håll. Om trafikomlagring 
kan ske för trafik mot centrum mellan 0700-0800 resp 
från centrum mellan 1500 - 1800 behövs inte mer än 
tre körfält samtidigt. I detta fall enbart ena väg- 
halvan vilket kunde vara planeringsmålet.
fordon / 15 min
Erforderligt antal körfält 
i respektive riktning
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Genom ovanstående åtgärder skapas möjligheter att 
få erforderlig skyddszon samtidigt som trafikbuller 
och avgaser reduceras.
Praktiska försök visar àtt en hastighetsänkning från 
70 till 50 km/h samtidigt som skyddsutrymmet ökade 
med 4,5m sänktes trafikbullret med 50 % och avga­
serna med 36 %. Försöket visar att även små åtgärder gör effekt.
Skyddszon
f ! Arbetsplats
Trafikbild för ovanstående exempel.
H
*" 
h
 
hH
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UTNYTTJANDE AV EN VÄGHALVA
Stora möjligheter finns att åstadkomma en trafikfri 
arbetsplats. Den lösning som lättast bör tillgripas 
är att utnyttja ena väghalvan för all trafik.
Utförda försök visar:
På positiva erfarenheter totalt.
Även smala körfält fungerar.
Olycksutvecklingen motiverar ej längre att 
man avstår.
Trafikanten anpassar snabbt körsätt och 
hastighet till de nya förutsättningarna.
Konstnaden för trafikanordningarna förhål­
landevis små.
Rationell organisation vid trafikomlägg­
ningar minimerar olycksrisken och kost­
naderna .
Fordon, material och materialförbrukning kan 
anpassas för olika trafikavstängningar så 
att dessa snabbt och billigt kan genom­
föras .
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6.71 PLANERING
Omlagring av trafik på vägar med dubbla körbanor 
kan utföras på olika sätt. Tillåter omgivande 
gator och miljö att trafiken styrs dit kan föl­
jande principer utnyttjas.
OMLAGRING TILL OMGIVANDE VÄGNÄT 
(Reducerad kapacitet)
OMLAGRING TILL OMGIVANDE VÄGNÄT AV LÂGTRAFIKRIKTNING 
(Oförändrad kapacitet)
I /
MORGON KVÄLL
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SAKNAS OMGIVANDE LOKALNÄT ELLER 
ÄR TRAFIKMILJÖN PÅ DETTA FÖR DÅ­
LIG, MÅSTE BEFINTLIGT VÄGUTRYMME 
UTNYTTJAS.
OMLAGRING TILL ENA VÄGHALVAN: 
(Reducerad kapacitet)
OMLAGRING TILL ENA VÄGHALVAN PÅ 
VÄG MED BREDA VÄGRENAR.
REDUCERAD KÖRFÄLTSBREDD
(Oförändrad eller måttligt redu­
cerad kapcitet)
OMLAGRING TILL ENA VÄGHALVAN MED REDUCERAT ANTAL KÖRFÄLT 
(Oförändrad eller måttligt reducerad kapacitet)
MORGON LÅGTRAFIK
9-15 + 18-06
KVÄLL
158
På tvåfältiga vägar bör för tillskapandet av er­
forderlig skyddzon totalavstängning alltid efter­
strävas. Om trafikförhållandena ej medger detta 
måste arbetsplatsen förses med ordentligt skydd.
För att minimera trafiken i samband med att åt­
gärder genomförs bör information ges på de platser 
där trafikanterna har valmöjlighet när det gäller 
färdväg. Eventuellt kan denna information förstärk­
as genom provisorisk trafikstyrning till alternativ 
färdväg.
Enbart en avstängning av ett körfält medger att 
stora trafikmängder ändå kan passera vilket kan 
orsaka problem.
Reglering med hjälp av provisoriska trafiksignaler 
är ett medel som finns att begränsa trafikmängderna. 
Efter erfarenhet söker sig trafikanterna alternativa 
färdvägar med bättre framkomlighet.
159
6.72 DETALJUTFORMNING
Körbanebredder
Normalt bör minst 3,0 m körbanebredd eftersträvas 
för provisorisk körbana.
Utförda försök visar dock att man på en körbana 
med endast 11 meters bredd kan få fram fyra körfält. 
Genom att hänvisa de större fordonen till yttre 
körfält som givits bredden 2,9 m kunde även des­
sa passera arbetsplatsen utan större problem.
Övriga körfält gavs bredden 2,2 m.
Hänvisvisning av större 
fordon till speciellt 
körfält fungerar bra
Vä2mitts_utseende
Som skiljeremsa användes i ovanstående försök en­
bart målad linje vilket på denna plats fungerade 
mycket bra.
Under högtrafik följer trafikanterna framförvaran­
de fordon som ett pärlband. Under lågtrafik saknas 
denna möjlighet. Detta innebär ett faromoment då 
trafikanten efter viss tid glömmer trafikavsmal- 
ningen från början av arbetsplatsen. För att minska 
risken för frontalolyckor bör därför ett körfält 
avsättas som skyddszon under högtrafik. Alterna­
tivt kantätt sittande koner i mittremsan utsättas. 
Detta utförande kräver dock omfattande övervakning 
då detta material ofta välter p g a påkörning och 
dylikt.
Stora fordon som pas­
serar arbetsplatsen 
med hög hastighet krä­
ver på grund av luft­
motstånd funktions- 
anpassade avstängningar.
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6.73 HASTIGHETSSTUDIER
Fordonens hastighet i samband med trafikomlagringar 
styrs oftast av framförvarande fordons körmönster. 
Finns omkörningsmöjligheter finns tendenser att ti­
den som man i början har tappat skall intjänas. 
Ingen ökad restid kan accepteras. Utförda mätningar 
på ett antal platser visar att fordonens hastighet 
varierar mycket med hänsyn till trafikmängder och 
fordonstyper.
Erfarenheterna visar att vid större trafikmängder 
eller större antal tunga fordon sänks hastigheten.
För att klarlägga trafi­
kanternas hastigheter har 
ett antal mätningar utförts 
Trafiken har här framgått 
dubbelriktat på ena kör- 
banehalvan. Resultatet fram 
går nedan:
Avstängd vägsträcka mellan 3000 och 6000 m 
Vägsektion V 1.0 + 2 x K 3.5 + V 3.0 
Skyltad hastighet 50 km/h Medelhastighet 54 km/h 
......... 70 km/h " 71 km/h
Ovanstående värden visar på god efterlevnad av gällande 
hastighetsreg1ering.
Verkligheten är den att det är kösituationen som gör att 
hastigheten hålls nere. Utan köer höjs medelhastigheten 
med ca 10 km/h
"du SOM ÅR ENGAGERAD INOM VÄGBYGGANDET 
NÄR DU KÄR HEM TRÄN ARBETET 
TÄLJ ANGIVNA HASTIGHETS SKYL TAR. 
HÄRIGENOM PÅVERKAR DU ffVR/GA 
Till BÄTTRE ETTERLEVNAD "
med ca 10 km.
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6.8 HASTIGHETSDÄMPANDE ANORDNINGAR
En av de viktigaste åtgärderna för att förbättra 
säkerheten vid vägarbetsplatsen bör syfta till 
att förmå bilisterna att passera arbetsplatsen 
med så låg hastighet som möjligt. Den mest på­
tagliga effekten av en sådan hastighetssänkning 
är att konsekvenserna vid en eventuell olycka 
mildras. En låg passagehastighet ger vidare tra­
fikanten mer tid att inhämta information om hur 
han skall passera, och vilka krav som i övrigt 
ställs på honom i samband med passagen. Detta 
kan antas vara väsentligt eftersom en vägarbets- 
plats ofta är en mycket informationsrik trafik­
miljö i det att olika arbetsplatser ofta skiljer 
sig mycket från varandra vad avser de krav som 
ställs på bilisten. Slutligen innebär sänkt has­
tighet att kraven på utrymme för inbromsningar 
och undanmanövreringar kan minskas.
Nuvarande metoder för att åstadkomma en önskvärd 
sänkning av trafikanternas hastighet i samband 
med vägarbeten är otillräckliga. Med hänsyn till 
kravet på arbetsskydd och trafiksäkerhet är det 
önskvärt att nya metoder utvecklas.
"OLAMPUGT UTFORMAD ANORDNING
KAN UTGÖRA EN SÄKERHETSRISK*
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Bristande anpassning av hastigheten gäller såväl 
innan som inom arbetsområdet.
Störst problem finns på vägar med bra standard 
och god framkomlighet.
På dessa vägar blir trafikanterna oftast vad man 
kallar fartblinda och sänker därför ej hastigheten 
tillräckligt mycket.
De hastighetsdämpande anordningar som används i 
samband med vägarbeten har en primärfunktion att 
skydda arbetaren. Utformningen får trots allt ej 
vara sådan att den kan orsaka skada på fordon el­
ler medföra att olyckor kan uppstå.
Många olika metoder har under årens lopp prövats 
med varierande resultat.
Anordningarna kan indelas i följande huvudgrupper: 
Ojämnhet i körbana 
Försämrad linjeföring 
Skyltsättning
- Reducerad körfältsbredd
Hastighetsövervakning
Generellt gäller för alla hastighetsdämpande 
anordningar att farten är lägst vid denna.
Efter passagen sker åter en hastighetsökning.
Vid längre utsträckta arbetsplatser erfordras 
därför ett flertal sådana anordningar efter 
varandra, för att hastigheten ska reduceras 
utmed hela arbetsplatsen.
Hastighet
Erhållen
hastighet
Önskad
hastighetarbetsplats
Illustration av en hastighetskurva vid 
flera hastighetsdämpande anordningar i följd
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6.81 OJÄMNHET I KÖRBANA
Den bästa hastighetsdämpande anordningen som 
under läng tid tillbaka använts på arbetsplat­
serna är att tillskapa ojämnheter i körbanan. 
Dessa har antingen åstadkommits genom medvetna 
ingrepp i körbanan eller i samband med att kor­
sande ledningsschakter utförts.
Genom att inte återställa dessa ojämnheter har 
passerande fordon anpassat hastigheten så att 
skada på fordonet ej uppstått.
Med hänsyn till att fordonen är olika känsliga 
för ojämnheter finns det uppenbara nackdelar 
med ovanstående.
Det obehag som förorsakas av anläggningen bör på 
något sätt vara beroende av hastigheten. Om an­
läggningen i sig skall ge en hastighetsanpass­
ning genom att obehaget upplevs som stort vid för 
höga hastigheter men litet vid lagom hastighet 
bör sambandet ha nedanstående principiella ut­
seende:
obehag
stort 5
hastighetinget 1 för hcg
Man kan även tänka sig att anläggningen utformas 
så att obehaget är minst vid en viss önskad has­
tighet. Detta kan vara erforderligt av t ex kapa- 
citetsskäl. Då bör anläggningen utformas med föl­
jande förutsättningar.
obehag
för hög
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I Göteborg har försök att klarlägga obehagsupp- 
levelsen hos förare och passagerare utförts för 
ett antal olika anordningar. Resultaten från des­
sa prov redovisas i det följande
BULLERREMSOR
Bullerremsor (rumble strips) 
åstadkommes av att en 50 mm 
hög vit plastmassa utläggs 
tvärs körbanan.
Bullerremsorna har två effekter
dels att på håll informera om att något händer
på körbanan
dels att vid passerandet åstadkomma skakningar
i fordonet som gör att hastigheten sänks.
Utförda försök visar att medelhastigheten reduceras 
med 5 - 10 % beroende på tillåten hastighet.
Nackdelarna med anordningen är 
att obehagsupplevelsen är lika 
vid hög som låg hastighet.
03EKAG
(stort
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STATIONÄRT GUPP
Utveckling av permanenta gupp har utförts på ett 
flertal olika platser. I Göteborg har två olika 
typer av gupp konstruerats. Skillnaden mellan des­
sa visar sig i att obehagsupplevelsen är olika vid 
samma hastighet. Fördelarna är att man kan använda 
resp utseende då önskad hastighet skall vara 30 
resp 50 km/h.
Obehagsupplevelsen för de olika guppen varierar 
enligt nedan:
30-guppet
UPPLEVT
OBEHAG
(store
(litet)
50-guppet
UPPLEVT
OBEKAS
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Då bussar passerar dessa 
gupp uppstår stora pro­
blem.
Skakningen kan medföra 
att stående passagerare 
förlorar balansen och skadas
På grund av brytningen finns 
risk för materiella skador 
på framförallt ledbussar.
Användandet av denna typ av.farthinder bör ej 
användas på gator eller vägar med stor buss­
trafik.
Självklart är hastighetsreduktionen störst vid 
själva guppet. Vid arbetsplatser belägna utmed 
en längre vägsträcka erfordras därför ett fler­
tal hastighetsdämpande anordningar för att en 
jämnare hastighetsnivå ska uppnås.
Hastighet
Hastighet utan gupp
Önskad30
hastighet
10 ..
vägarbetsplats
Illustration pa hur gupp påverkar 
hastigheten
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PREFABRICERADE GUPP
Tidigare beskrivna konventionella hastighetsbe- 
gränsande anordningar utgörs av betong- eller 
asfaltgupp. Samtidigt som de tar tid att bygga 
är de både dyra och svåra att riva. Dessa är 
därför användbara enbart på arbetsplatser med 
lång varaktighet.
Olika typer av prefabricerade gupp har presen­
terats under senaste åren.
Skega AB t ex har tillverkat en typ av gummi­
mattor med ingjutna bommar avsedda att läggas 
ut på vägen i samband med vägarbeten. Målsätt­
ningen är att genom det buller och de vibratio­
ner som uppstår i fordonet vid passage av mat­
tan söka förmå bilisterna att sänka hastigheten 
då obehaget för föraren skulle bli mindre vid 
30 km/h än vid 50 km/h.
Mattorna är tillverkade av svart gummi. På mat­
torna finns två bommar av gummi ca 5 cm höga. 
Formatet är ca 1,5 x 1,5 m. Vikt ca 60 kg. Mat­
torna kan antingen läggas parvis så att båda 
hjulen korsar mattorna samtidigt eller enkelt 
så att endast ett hjul korsar mattorna. Effek­
terna på fordonet blir i princip densamma.
För att klarlägga gummimattornas effekt utfördes 
testen med olika fordon.
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Testerna gav följ­
ande resultat.
UPPLEVT
CBEKAG
Utförda försök visar att obehaget inte ökar vid 
högre hastigheter utan i stället minskar. Obe­
haget med buss (enaxlad och ledbuss) var dock 
så stort att användandet av dessa på trafikle­
der där bussar framgår ej kunde accepteras. Gum­
mimattorna vilka utan någon förankring lades 
direkt på asfalten hade inte tendenser att flyt­
ta sig vid överfarten. Med en något anorlunda 
utformning borde detta vara en mycket bra lösning 
när det gäller att vidta åtgärder vid kortvariga 
arbeten.
Olika typer finns på 
marknaden här t ex 
Porta ramp 
Obehagsupplevelsen 
har dock i princip 
samma kurva som
ovan
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6.82 FÖRSÄMRAD linjeföring
För att nedbringa hastigheten inför 
ett vägarbete kan körfält utläggas 
i slingor och kombineras med begrän­
sad genomsikt av arbetsplatsen enligt 
vidstående skiss.
Beroende på radiernas storlek i den 
så kallade slalombanan kan hastigheten 
varieras. Radierna får emellertid inte 
väljas för små utan ska anpassas ur 
säkerhetssynpunkt. Det kan därför bli 
nödvändigt att tillta varierande radier 
'(stor,mindre ,minst) för att succesivt 
anpassa hastigheten till önskad nivå.
Det är viktigt att åtgärden'är avslutad 
med god marginal till arbetsplatsen för 
att undvika eventuella avkörningar till 
arbetsområdet. Tillskapat säkerhetsområde 
kan nyttjas som massupplag vilket inte 
bara främjar allas säkerhet utan också 
medför ekonomiska fördelar för byggandet 
i ett flertal fall.
Praktiska försök som utförts på motor­
väg visar på på positiva resultat. 
Passagehastigheten var ca 50 km/h vid 
denna utformning. Nedbromsningen som 
åstadkommes genom slalomkörningen upp­
hör dock vid arbetplatsen och avlöses 
av en begynnande acceleration. Om has­
tigheten bedöms vara för hög kan det 
bli nödvändigt att sträckan utmed arbets­
platsen kompletteras med andra hastig- 
hetsreducerande åtgärder.
Anordningens utformning tillsammans med 
färre körfält medför en försämrad kapa­
citet. För att undvika en alltför lång 
köbildning bör utformningen förändras 
något under högtrafiktid. Köbildning 
i sig medför ju att en hastighetsreduk- 
tion uppstår.
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6.83 Skyltsättning
Fordonsförare erhåller information om pågående vägarbete 
via varningsskyltar samt då de ser själva arbetsplatsen.
Stor oklarhet råder vilka av ovanstående faktorer som ger 
bäst effekt.
För att erhålla acceptabla förhållanden tillämpas informar 
tion och hastighetsbegränsningar inför och förbi ett väg­
arbete. Utformningen varierar med avseende på vilken typ 
av väg det arbetas på och hur stort utrymme ingreppet tar 
i anspråk. På höghastighetsvägar krävs en mer omfattad in­
formation för att trafikanterna ska hinna uppfatta den. 
Upprepningar och successiv hastighetsbegränsning bedöms nöd­
vändiga för att rimliga säkerhetsförhållanden ska uppnås.
Trots stora insatser fås ringa respons i från trafikanterna. 
Ofta rapporteras från arbetsplatser om ansvarslöst höga hastig­
heter.
En vanlig uppfattning bland vägarbetare är att skyltar inte 
fyller någon funktion. Detta är naturligtvis överdrivet och 
pavisas också av de statistiska undersökningar som gjorts 
för olyckor i samband med vägarbete. De flesta trafikanter 
skärper i regel uppmärksamheten och är bättre förberedda än 
annars men upplever inte säkerhetssituationen vid alla till­
fällen så allvarlig att skyltad hastighet måste hållas. I 
jämförelse med vägarbetaren befinner sig också trafikanten i 
en bättre skyddad miljö i form av fordonet och hastighetsnivån 
bedöms där efter.
Arbetsplatsen är ett hinder för trafikanternas framfarter- och 
passeras så fort som möjligheterna tillåter. Vägarbetaren där­
emot kräver det motsatta för att andra miljöproblem ska för­
bättras, buller avgaser och stress.
Låga hastigheter inverkar positivt på vägarbetarnas stress - 
situation, eftersom säkerhetsnivån ökar och det blir enklare 
att utföra en del arbetsmornêfitr Trafikanten påverkas i negativ 
riktning eftersom tidsfördröjningen ökar.
Buller och avgaser är trafikanten i stort sett förskonad i från 
En hastighetsanpassning utifrån dessa kan därför inte förväntas
Det är således andra faktorer som påverkar framfarten exempel­
vis ;
• Omfång och utformning av information
0 Vilken aktivitet pågår vid arbetsplatsen för tillfället. 
Transportrörelsen, maskinrörelser.
0 Hur nära fria körfält görs ingreppet
0 Vad är det för typ av arbete. Djupa schakter, uppfyllnader 
eller broarbeten.
• Vilken standard har fria körfält, smala gropiga, grusiga.
0 Pågår hastighetsövervakning.
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Vid vägarbete bildas ofta köer. Dessa kan ibland 
bli så långa att köslutet är före första förvarnings- 
tavlan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det angeläget 
att trafikanterna så tidigt som möjligt erhåller in­
formation om kommande arbete.
För att underlätta passerandet av ett vägarbete, bör det 
av skyltarna framgå hur man skall passera och vilket kör- 
fält som är avstängt.
'Ifl ORANGE 25%
För att klarlägga när trafikanten 
väljer rätt körfält utfördes stu­
die med olika skyltsättningar på 
motorväg.
Resultatet visar att ju större och 
tydligare skyltsättningen är desto 
tidigare väljer trafikanten rätt 
körfält.
Med skyltsättning enligt vidståen- 
de exempel hade 90% av trafikanter­
na valt rätt körfält 100 m innan 
väganvisningen. Frågan är om detta 
är tillräckligt? Det är ju de bilis­
ter som har högsta hastigheten som 
kör längst i omkörningsfältet.och 
kan orsaka största skadan.
Uppföljning av hastigheterna vid ett brobygge över en motor­
väg i Göteborg utgör ett bra exempel på vad som nämts tidigare.
Utmärkningen utfördes i olika steg för att få trafikanterna 
att sänka hastigheten.
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Steg 1 steg 2
Medelhastigheten för steg 1 blev så mycket som 97 km / h, 
vilket motsvarar ungefär den normala medelhastigheten för 
vägen. En stor tolerans har i detta steg tagits till trafikan­
tens standard varför en hastighetsreduktion uteblivit.
Omfånget av skyltar i steg 2 skärper intrycket av att situa­
tionen är allvarsammare ur säkerhetssynpunkt. I kombination med 
den reducerade framkomligheten påverkades trafikanterna att 
hålla en lägre hastighet. Medelhastigheten blev 71 km / h.
Som prov borttogs 50 och 70 km skyltarna, men någon större 
förändring av medelhastigheten erhölls inte, vilket är an­
märkningsvärt .
I steg 3 kompletterades anordningarna för steg 2 med trafik­
plintar försedda med blinkfyrar.Medelhastigheten blev i detta 
fall 50 km / h, som efter 3 månaders drift ökade till 64 km / h.
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I sambande med arbete i mittskiljeremsan på motorväg 
har ett antal hastighetsstudier utförts vid olika 
skyltsättningar.
Målsättningen var att klarlägga hur hastigheten påverkas 
av skyltarnas storlek och avstängningens utformning och 
hastighetsbegränsning.
Förvarning i enlighet med föregående exempel.
Vänster körfält avstängt med koner och skärmvagn gav 
följande hastighetdiagram.
Medelhastighet 79 km/h. 15 % har högre hastighet än 
9 2 km/h.
Även om skärmvagnen förses 
med större påbudsmärke på­
verkas ej fordonets hastighet.
Om avstängningen däremot 
kompletteras med koner ut­
med höger körfält sänks 
medelhastigheten med 4 km/h.
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Bäst resultat erhålls av två skärmvagnar med koner 
utmed båda sidor. Härigenom erhålls effekten av 
trång sektion.
Hatigheten fördelade sig enligt diagrammet. 
Medelhastighet 70 km /h. 15 % har högre 
hastighet än 84 km/h.
Hastighet km/h
Redovisade studier liksom andra likvärdiga som 
utförts under normal arbetstid vilket motsvarar 
lågtrafik visar på' hastigheter som ligger för högt 
för att vara acceptabla. Med hänsyn till den skada 
ett fordon kan åstadkomma borde målsättningen vara att 
medelhastigheter högre än 50 km/h ej kan accepteras 
då arbete utförs på samma körbana. Komplettering med 
ytterligare hastighetreducerande åtgärder bör därför 
övervägas.
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Trafikanordningarnas utseende vid rörligt arbete 
varierar mycket. Målsättningen måste däremot vara 
att arbetet uppfattas av trafikanterna i ett så 
tidigt stadie som möjligt. I samband med några 
mätningsarbeten på motorväg har studerats hur for­
donens hastighet har påverkats av trafikanordningarna
Hastighetsmätning utfördes vid fyra mätplatser 
enligt figur.
Medelhastigheten vid 
mätplatserna uppgick
till följande:
Mätplats 1 97 km/h
2 83 km/h
3 76 km/h
4 85 km/h
üKiTî0 &
29.--
gm
©
1000 meter
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Hastighetsmätningarna som utfördes på varje plats 
för sig och med kortare tidsförskjutning gav föl­
jande diagram.
Mätplats 2 Mätplats 3 Mätplats 4
Anmärkningsvärt är det att vid samtliga mätnings- 
tillfällen förekom många fordon med hastigheter 
över 100 km/h. Vidare konstaterades att fordon 
mycket snabbt efter mätplats 3 återkom i högra 
körfältet. Detta innebär att arbetaren och följe­
fordonet måste följa varandra mycket nära för att 
undvika olyckstillbud.
Med hänsyn till att fordon passerade arbetplatsen 
med hastigheter över 120 km/h, vilket motsvarar 
ca 35 m/sek,visar att trafikanordningen ej är 
tillfylles.
För att kunna nedbringa fordonens hastighet måste 
ytterligare en skärmvagn följa utmed vägrenen i 
mittskiljeremsan. Härigenom skulle ytterligare 
hastighetsreduktion erhållas.
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6.84 REDUCERAD KÖRFÄLTSBREDD
Körfältens bredd påverkar i mycket stor utsträckning 
fordonens hastighet. Genom att tydligt markera kör­
banans kantlinjer verkar denna smalare än vad den i 
verkligheten är.
Utförda försök visar att körfältens utseende påverkar 
större antalet trafikanter. När man spärrar av ett kör- 
fält måste man dock även tänka på den oförsiktige trafi­
kanten .
Vad händer om han inte 
uppfattar avsmalningen? 
Vissa säkerhetsanordningar 
kan därför vara erfor­
derliga. Så att inte 
arbetaren utsätts för 
fara.
Trång sektion erhålls bäst då trafikanten väcks av den sk 
"väggeffekten". Härigenom uppstår osäkerheten att manövrera 
fordonet på smalt utrymme. Normalkravet från trafikanten är 
större vägbredd vid högre hastighet.
Olika försök har utförts i samband med detta projekt.
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Vid samtliga avsmalningar 
måste hänsyn tas till de 
större fordonen. Körbane- 
bredder mindre än 3.25 m 
medför ofta problem.
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Erfarenheterna från ett antal platser visar t ex att 
långtradare ofta kör fordonet fortare än de behärskar. 
Resultatet blir då krossade backspeglar då de ej 
placerar sig rätt i körfältet även vid en körbanebredd 
av 3.5 m.
Om kantlinjen mot väg­
renen förses med mar­
kering i form av koner 
eller skärmar sänks me­
delhastigheten med ca 
5 km.
Med hänsyn till att anordningen 
har en lokal effekt bör vid läng­
re arbetsplatser minst två kör- 
fältreduceringar utföras. Den 
första utförs vid infarten till 
arbetsområdet och den andra vid 
själva arbetsplatsen.
Den senare flyttas allt efter-som 
arbetet flyttas.
Infart till
arbetsområdet
Vid själva 
arbetsplatsen
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6.85 HASTIGHETSÖVERVAKNING
Närvaro av polis vid vägarbete har en mycket positiv 
effekt på hastigheten. Stor efterlevnad har konstaterats 
utan att några direkta ingrepp från polisens sida har 
utförts.
En positiv effekt skulle 
erhållas om polisen då till 
fälle medges kortvarit stan 
nade då de passerar arbets­
platsen .
Från olika delar av landet 
har beskrivits försök där 
tomma polisbilar uppställts 
utmed arbetsplatsen. Hastig­
heten har här alltid sänkts. 
Kanske kan en till polis ut­
klädd docka vara ett alterna­
tiv i framtiden.
En positiv effekt har även erhållits från försök där 
trafikanterna via massmedia.informerats om kommande 
hastighetskontroller. Vid vägarbete gäller det främst 
att sänka medelhastigheten för trafikanterna till önskad 
nivå. Detta medför att även om ett fåtal av trafikanterna 
nås via informationen medför kösituationen att alla direkt 
påverkas.
Önskvärt vore att polisen oftare besökte arbetsplatserna 
och inte som nu enbart då någon olycka inträffat.
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6.9 TRAFIK OCH AVSTANGNINGSANORDNINGAR
Av gällande författningar och föreskrifter redovisas 
hur arbetsplatser skall markeras och trafikanten 
skall bete sig vid densamma.
Bland annat framgår följande:
Väg- och gatuhållsarbete som medför fara för 
trafikanter eller arbetande skall, till de­
ras varnande och skydd, utmärkas med vägmär­
ken och avstängnings- och andra säkerhetsan­
ordningar .
Vägtrafikant skall följa anvisning som med­
delas genom vägmärken eller vägmarkering.
Förutsättningar finns således för att allt skall kun­
na fungera på våra arbetsplatser. Erfarenheten är 
dock en annan och anledningen till detta är att tro­
ligen bristande inbördes respekt mellan trafikanter 
och vägarbetare.
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6.91 ANSVARSFÖRDELNING
Ansvaret för utmärkning av vägarbete åvilar väg- 
hållaren. Med ansvar åsyftas närmast skadestånds­
ansvaret gentemot trafikant, vilken förutsättes 
bli en part om olyckor skulle inträffa. Påföljden 
för eventuellt brott drabbar dock den som via 
delegation fått ansvaret att utföra uppgiften. 
Förutsättningar för att denna deligation skall kun­
na gälla är att berörd person haft befogenhet, er­
farenhet, instruktion och utbildning för att kla­
ra uppgiften.
Den som ansvarar för avstängningarna måste alltid 
tänka på att den skall ge såväl personal som tra­
fikanter största möjliga skydd och säkerhet.
För att inte säkerheten skall åsidosättas måste 
stor hänsyn tas till trafikanterna, så att dessa 
varnas för eller på annat sätt görs uppmärksam på 
avgränsningen vid arbetsplatsen.
Ett visst krav på framkomlighet bör även trafikan­
ten ha rätt att ställa.
6.92 PLANERING
Trafikanters förtroende och respekt för anordningar 
vid vägarbete är mycket beroende av anordningarnas 
utformning och skötsel. Det är alltså viktigt
att anordningarna utformas så att största möj­
liga arbetsskydd och trafiksäkerhet erhålls
att materialet kontinuerligt hålls rena
att anordningarna hålls under uppsikt så att de
snarast efter påkörning, blåst eller lik­
nande återuppsätts
att utmärkningar snarast tas bort eller täcks
över då den ej erfordras.
183
Anordningar som används i samband med vägarbeten 
har tre primära funktioner att fylla. Nämnligen:
VARNA MARKERA AVGRÄNSA
Vid utformningar på platser kan man int änsyn
till endast en av ovanstående funktioner. nan kan 
exempelvis inte enbart markera arbetsplatsen om det 
samtidigt finns risk att fordon kan hamna i t ex 
schaktgruppen.
Genom att rätt utföra och utnyttja tillgängligt 
material finns stora möjligheter att åstadkomma 
acceptabla förhållanden för såväl trafikant som 
arbetare.
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Samma material kan alltså användas till varning, 
markering och avgränsning av arbetsplatsen.
Som redovisas under punkt 6.8 kan även anordning­
arnas utformning påverka fordonshastighet.
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EXEMPEL PÂ BRA UTFÖRD AVSTÄNGNING
För att nedbringa trafikens 
hastighet utförs vid infarten 
till arbetsplatsen en s k 
trång sektion
Erfarenhetsmässigt tar person­
bilarna stor hänsyn till att 
det egna fordonet ej skall ska­
das och anpassar därför oftast 
körsättet förbi den trånga sek­
tionen enligt allas önskemål. 
Däremot konstateras att de 
större fordonen, lastbilar, lång­
tradare kör genom arbetsplatsen 
med hög hastighet. Vid en hastig 
bedömning kan man uppfatta att de 
behärskar foradonet mycket bra. 
Verklighet är dock att de offrat 
speglar etc
Genom att komplettera skärm­
vagnen med en stående efter- 
givlig markeringsskärm av gummi 
förstärks den trånga sektionen 
mycket effektfullt
Med hänsyn till den skada de 
ovarsamma fordonen kan åstad­
komma är det motiverat att 
tunga avstängningar används på 
arbetsplatsen utmed trafikin­
tensiva vägar.
Härigenom förbättras såväl säker­
hets-, buller- och avgasproblemen 
samtidigt som stressverkan min­
skar för arbetaren
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6.93 PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Personlig skyddsutrustning skall användas om 
betryggande skydd inte kan åstadkommas på annat 
sätt. Till begreppet räknas all utrustning och 
klädsel som verkar för att olycksfall och ohälsa 
inte inträffar och skall tillhandahållas av ar­
betsgivaren.
När personalen arbetar eller på grund av arbetet 
befinner sig på eller nära utmed en trafikerad 
gata/väg skall en klädsel bäras som fäster tra­
fikanternas uppmärksamhet.
Overall och regnställ skall ha en väl synlig 
färg,lämpligtvis orange. Om sådana inte bärs 
skall exempelvis väst i orange fluorecerande 
färg användas. Vid viss gatubelysning bör man 
emellertid vara observant på att orange färg 
utjämnas. Här kan det vara lämpligt att klädsen 
kompletteras med ett annorlunda färgat band för 
att kunna uppfattas av trafikanterna. I mörker 
skall självklart reflexer användas.
Även om väderleken eller arbetsuppgiften 
är sadan att du önskar arbeta i bar över­
kropp så skall du vara klädd på ett väl 
synbart sätt om gatan inte är trafikfri.
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6.10 OLYCKSERFARENHETER
6.101 ARBETAROLYCKOR
Totalt inträffar i Sverige mellan 120-150 000 olycks­
fall/år. I samband med dessa olyckor dödas ca 200 
personer varav ca 50 stycken utgörs av byggnadsarbe­
tare. Större delen av de inträffade dödsfallen utgörs 
av fallolyckor. Vidare invalidiseras ca 2 000 perso­
ner varav 300 stycken utgörs av byggnadsarbetare. 
Olyckskurvans utveckling under senare år visar dock 
på en konstant nedgång. På de senaste fem åren har en 
halvering av inträffade dödsfall konstaterats. Orsa­
ken till denna positiva utveckling sammanhänger till 
stor del med det idag utvecklade samarbetet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare inom arbetsmiljöområdet. 
En grundläggande förutsättning för att vi i fortsätt­
ningen ej skall bryta denna positiva utveckling är 
att vi redan i projekteringsskedet beaktar utförarens 
önskemål.
Vid planeringen av vägbyggnadsarbeten måste hänsyn 
tas inte enbart till vägarbetaren utan även till de 
olyckor som drabbar passerande trafikanter.
Utförd inventering på det statliga vägnätet och på 
Stockholms kommuns väg- och gatunät visar att det un­
der ett år inträffade ca 50 stycken polisrapporterade 
olyckor, där fordon kolliderat med arbetsfordon, av- 
stängningsmaterial m m.
Olyckornas händelseförlopp fördelar sig i % enligt 
följande :
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35 % 
50 %
- Fordon kör in eller på avspänningar
- Kollision med arbetsfordon
- Fordon kör ner i grop 15 %
Motsvarande inventering för Göteborg under perioden 
juni 1979 till maj 1980 visar att vägarbetsolyckor 
här är ovanliga. Vid enkätförfrågan till kommunens 
samtliga anställda vilka har gatan eller vägen som 
arbetsplats framkom att det under nämnda period in­
träffat stycken olyckor.
För att få en uppfattning av hur ofta vägarbetare 
skadas vid dylika tillfällen genomgicks anmälningar 
om yrkesskada från anställda på Gatukontoret Göte­
borg under åren 1977 - 1979.
Av dessa fanns lyckligtvis endast åtta stycken o- 
lyckor eller tillbud där arbetare skadats vid på- 
körning av fordon eller skadats i samband med på- 
körning av avstängningsmaterial.
Kortfattat inträffade olyckorna enligt följande:
1977
1) Klämde finger på grund av att personbil körde 
för tätt inpå slamsugningsbil.
2) Långtradare körde över fot vid arbete i kurva.
3) Arbetsfordonet påkört i samband med arbete, två 
skadade.
1978
1) Påkörd av smitande bilist i samband med passage 
utmed arbetsplats.
2) Tillbud. Gräsklippare ut i körbanan, ingen olycka 
inträffade.
1979
1) Vid transport av skärmvagn skadades en arbetare.
2) Påkörd av bil som passerade arbetsplats.
3) Påkörd av lastbil i samband med buskagearbeten.
Man kan alltså anta att det efter förhållandena in­
träffar få olyckor där vägarbetare skadas vilket ock­
så framgick av en speciellt utförd enkätundersökning 
i denna fråga.
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Vid samtliga kontakter som tagits med den personal 
som arbetar på vägen har tydligt framgått att man upp­
lever arbetsplatserna utmed trafikleder som mycket 
osäkra. För dessa arbetare går det ej att hänvisa till 
statistik vilken visar att olyckor aldrig inträffar. 
Här krävs trafikfri arbetsplats eller att ordentliga 
skyddsåtgärder utförs. Detta borde vara en självklar­
het för alla ansvariga för var någon annanstans kan 
god säkerhet upplevas när en massa på ett ton passerar 
med 50 km/h och ofta med ett minimum av skyddsutrymme.
Olyckan ovan där ett fordon körde ned i schaktgrop in­
träffade lyckligtvis när arbetarna var på rast. Resul­
taten från liknande fall i andra städer har ej varit 
så positiva utan arbetarna har här allvarligt skadats 
eller dödats. Orsaken till olyckan var att fordonet 
genom påkörning miste manöverförmågan. Arbetsplatsen 
var väl förvarnad och markerad vilket framgår av nedan 
stående bild. Vad som däremot saknas var kraftiga slir 
skydd.
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Vägarbetaren är alltså tvungen att hålla en skärpt 
uppmärksamhet på hur trafiken beter sig, samtidigt 
som han utför och koncentrerar sig på sina arbets- 
sysslor. För vissa arbeten behövs ibland även de 
korta tidsperioder utnyttjas som luckor i trafiken 
medger. Dessa påfrestningar kan vara den indirekta 
orsaken till att andra skador inträffar bland annat 
genom att vägarbetare halkar, snubblar eller kläms.
önskvärt vore om man alltid på arbetsplats utmed 
trafikled tog i anspråk erforderligt skyddsutrymme 
eller då detta inte kan erhållas kompletterade med 
stabila skydd exempelvis.
Prefabricerat betongräcke.
Bilden är tagen vid en ar­
betsplats i Norge.
Förutom att den direkta säkerheten förbättras om ovan­
stående åtgärder vidtas så erhålls även förbättring av 
miljön då. buller, stänk och avgaser reduceras.
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6.102 TRAFIKANTOLYCKOR I SAMBAND MED VÄGARBETE
Hos de driftansvariga i vissa län samt inom Stock­
holms- och Göteborgs kommun har vägtrafikolyckornas 
antal på grund av vägarbeten kartlagts. Av genom­
förda enkäter framgår att vägarbetenas olycksandel 
utgör mellan 1 - 2% av de totala antalet polisrap- 
porterade vägtrafikolyckor. Vägarbetsolyckornas an­
del av totala andelen olyckor är ungefär densamma 
inom såväl som utanför tätbebyggt område.
Av antalet olyckor inom tätort och som kan hänföras 
till pågående vägarbete utgör andelen typ "upphinning 
och trängning" en mycket stor del.
Olyckornas förekomst varierar mellan olika slags vä­
gar. De utgör en större andel på Europavägar och tra­
fikleder, samt andra vägar med höga trarikflöden 
vilket bland annat kan bero på följande:
Att en oproportionellt stor andel av vägarbetena 
utförs på sådana vägar (ökat slitage på grund av 
höga trafikflöden).
Att vägarna med sina ofta breda trafikutrymmen 
och planfria eller reglerade korsningar inbjuder 
bilisterna en tilltro att de framför sitt fordon 
med god säkerhet. Den goda standarden kan också 
medföra en monoton framfart. Bilisterna kan där­
för överraskas av de nya krav och konflikter som 
tyvärr medföljer ett vägarbete.
Att ofta uppkommen köbildning innebär stora risker 
för att upphinningsolyckor skall inträffa. Dess­
utom kan köer medföra att bilister blir irriterade 
och otåliga med ökade chanstagningar som följd.
En urladdning av detta kan ske både innan och un­
der som efter passage av arbetsplatser. Tendenser 
finns att förlorad tid skall återvinnas.
Att det högt uppdrivna tempot på vägen medför att 
bilister inte hinner uppfatta viktig information 
om de krav som ställs på dem inför och vid passa­
ge genom en vägarbetsplats.
Att fartbljndhet inträffar, vilket kan förorsaka 
att bilisten missbedömmer situationer.
Vägarbeten kan således vara den direkta orsaken till 
att trafikolyckor inträffar, men de kan också bidra­
ga till att olyckornas antal och svårighetsgrad kan 
minska, främst beroende på den hastighetsdämpning som 
eftersträvas och vanligen uppnås. Sålunda kan, under 
motsvarande tid vägarbetet pågår, exempelvis vatten- 
planingsolyckor och andra singelolyckor helt elimine­
ras .
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6.103 OLYCKSUPPFÖLJNING AV ARBETSPLATSER
Studier av olyckor i samband med två vägarbeten i 
Göteborg (Järntorget och Sankt Sigfridsplan) visar 
på en mycket stor nedgång av antalet olyckor på 
platsen/sträckan från och med den dag gatuarbetena 
etablerades.
Av nedanstående diagram framgår trafikolycksutveck- 
lingen på berörda platser under ett antal år.
Trafikolycksutveckling på Järntorget 1971-1979
TRAFIKOLYCKOR
OMBYGGNAD
PERSONSKADEOLYCKOR
OMBYGGNAD
Trafikolycksutveckling på Sankt Sigfridsplan 1971 1979
TRAFIKOLYCKOR
OMBYGGNAD
PERSONSKADEOLYCKOR
OMBYGGNAD
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Förvisso kan en del bilister valt andra vägar under 
byggnadstiden, men att de skulle ha ökat antalet 
olyckor på dessa har inte kunnat bekräftas. Den nya 
vägmiljön kan påverka bilisten att skärpa uppmärk­
samheten och därför vara bättre förberedd inför en 
eventuell incident.
Olyckor är i alla sammanhang oacceptabelt och mål­
sättningen med de flesta insatser som görs på vägar­
na är att förhindra dess uppkomst. Den färdiga pro­
dukten har ofta en ännu lägre olycksnivå trots att 
hastigheten/framkomligheten då är högre än under 
byggtiden och vanligen samma eller högre än under 
föresituationen.
Utförd inventering av inträffade vägarbetsolyckor 
visar att det är mycket svårt att ur polisrapporter 
få fram vilka avstängningsprinciper som gällt. Följ­
ande erfarenheter baseras på trafikomläggningar i 
samband med vägarbeten under 1980 på Kungälvsleden 
(E6) och Marieholmsleden (Rv 45) i Göteborg.
Förutsättningar
Kungälvsleden och Marieholmsleden är klaccificerade 
som höghastighetsvägar med tillåten hastighet 110 
respektive 90 km/tim och har två körbanor med två 
körfält i vardera riktningen. Lederna är starkt tra­
fikerade, på Kungälvsleden framgår 34 000 fordon/ 
dygn och på Marieholmsleden 30 000.
Under arbetet framgick trafiken dubbelriktad på en 
körbana. Den tillåtna hastigheten hade sänkts till 
70 km/tim (för Kungälvsleden) respektive 50 km/tim 
(för Marieholmsleden). Trafikriktningarna åtskildes 
genom koner som utplacerats på var 50:e meter. Dess­
utom hade koner försetts med ömsom varningsljus och 
körriktningstavla. I bägge ändar hade det snabbgåen­
de körfältet avkonats. Inför överfart hade tillåten 
hastighet succesivt sänkts till 50 km/tim. Bilister­
na var väl förvarnade och bland annat hade TSV's kör- 
sättstavla uppsatts. Omläggningarna var i drift så­
väl dagtid som nattetid och under ca en månad på var­
dera leden. Sammanlagt var ca 11 km väg avstängd var­
av ca 4 km på Marieholmsleden. Noteras bör också att 
Kungälvsleden saknar gatubelysning.
194
5ËÉ2Yi§2i22_âY_E2ii2Eâ£E2E£êEââë_2iZ£3i2Ei. händelse- 
l2EÏ2EE_22îï_E25ïï222târêr ” ~~~ r'~’" ’
Kungälvsleden:
Olyckan inträffade 1980-08-09 kl 13.55, vid torrt väg­
lag. Fordon B hade strax innan olyckstillfället kört 
om fordon A. Avståndet bedömdes då för kort mellan bi­
larna varför fordon A påbörjar omkörning. Inför upp­
täckandet att det snabbgående körfältet är avstängt 
görs en kraftig inbromsning varpå sladd uppkommer. 
Fordon A tuchar först fordon B och kör sedan på fordon 
C. Olyckans omfattning begränsas enbart till egendoms- 
skador.
Ifommentar^
Även om man som här väl informerat bilister händer 
olyckor. Det är möjligt att vållande förare känt sig 
provocerad av en för snävt avslutad omkörning av fram­
förvarande fordon. Hastigheten strax innan kollision 
inträffade har uppgivits vara 90 km/tim.
Kanske kan denna eller liknande typ av olycka undvikas 
genom att på en längre sträcka avkona snabbgående kör- 
fält. Tänkbart är också att fortsätta med koner längs 
körbanans bägge kanter till informationsfältets början. 
Möjligtvis skulle bilisten då uppleva att tidigare be­
finna sig inom arbetsområdet och därför anpassa beteen­
de och hastighet därefter.
Dessutom inträffade två stycken upphinningsolyckor i 
samband med uppkommen kö inför överfartsställe, den ena 
1980-08-10 kl 20.15 mellan två personbilar, den andra 
1980-08-11 kl 15.50 mellan motorcykel och personbil. 
Torrt väglag rådde.
Olyckornas omfattning begränsades till egendomsskador. 
Motorcykelföraren klagade dock över smärta i vänster 
knä och lår, men behövde inte uppsöka läkare.
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Kommentar ;
Genom att upprätthålla en god framkomlighet kan upp- 
hinningsolyckorna minska. Vid vägar med höga trafik­
flöden är det bland annat därför nödvändigt att in­
formation delges bilisterna innan arbetet igångsätts, 
för att möjliggöra andra vägval och färdtider. För 
att uppnå ett gott resultat måste dock information 
vara klar och kortfattad. Förväntas långa köer skall 
detta meddelas.
Marieholms1eden :
Av okänd anledning kör ett fordon över i körfält av­
sett för motsatt trafikriktning. Tuchar först ett for­
don och frontalkrockar sedan mot ett annat, som i sin 
tur blir påkört av ett bakomvarande fordon. Olyckan 
inträffade 1980-06-11 kl 17.00 vid torrt väglag. 
Olyckans omfattning begränsades till egendomsskador.
Kommentar^.
- Plötsligt skakade ratten till och jag körde över 
till vänster, uppgav vållande förare. Man kan spekule­
ra i att föraren somnat eller förberett en omkörning 
m m. Sanning eller osanning. Generellt bör dock en tä­
tare konplacering utföras vid krönpartier och liknande 
där sikten är begränsad.
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Efter passage genom överfartsställe kör ett lastfor­
don över i ett tillkommande körfält och "tränger" där 
ett kommande fordon. Olyckan inträffade 1980-07-02 
kl 12.00 vid torrt väglag. Olyckans omfattning begrän­
sades till egendomsskador.
Kommentar :
I tron att bekymret är över har förmodligen lastbils- 
föraren slappnat av och därför inte uppmärksammat for­
donet som kommit på tillfartsrampen. Olyckan kunde 
kanske ha undvikits om överfartsstället placerats fö­
re tillfartsrampen. En annan lösning kunde vara att 
koner placerats utmed det tillkommande körfältet för 
att bättre styra upp lastbilen. Av vana skulle förmod­
ligen lastbiIsföraren då tittat i backspegeln innan 
han körde över i detta.
Dessutom inträffade en "upphinningsolycka", där ett 
fordon, efter en påkörning bakifrån, far in i framför­
varande fordon. Bärgare tillkallades. Under bärgnings­
arbetet stannade ett fordon för att rådfråga polis om 
väganvisning. När bärgaren skulle lämna platsen måste 
en undanmanöver göras, varför det påhängda fordonet 
stöter mot detta fordon. Olyckan inträffade 1980-01-16 
kl 12.00 vid torrt väglag och begränsades till egendoms­
skador .
Sammanfattning :
Av polisrapporterade olyckorna för åren 1975-1980 fram­
går att det i medeltal inträffade följande antal olyckor 
på berörda delsträckor.
Kungälvsleden: 35 st
Marieholmsleden: 16 st
Under den tid byggnadsarbetena pågick inträffade i prin­
cip samma antal olyckor som under motsvarande tid då 
inget arbete pågick. Däremot ändrade olyckorna karaktär 
från singelolyckor till upphinnings- och träningsolyckor.
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Under nattetid inträffade inga polisrapporterade 
olyckor vilket delvis kan bero på att nya avstäng- 
ningsmateriel med god reflektion användes som fram­
går av ovanstående bild.
Erfarenheterna från ovanstående inventering och från 
liknande arbetsplatser visar att kraftiga trafikin­
skränkningar kan göras utan att totala antalet olyckor 
nämnvärt ökar.
Inträffade olyckor utgörs oftas av mindre egendoms- 
skada. Den genomsnittliga kostnaden för ovanstående 
fall vilka nu hos försäkringsbolagen är slutreglerade 
uppgick i medeltal till ca 8 000 kr per olyckstill­
fälle .
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6.11 BULLER OCH AVGASER
I samband med enkät för "Trafikföring" ställde man 
följande frågor beträffande buller och avgaser.
Har Du i Ditt arbete besvär med:
Trafikbuller?
Svar: Alltid 19 %
Oftast 29 %
Ibland 35 %
Sällan 13 %
Aldrig 4 ■6
Trafikavqaser?
Svar: Alltid 24 %
Oftast 32 %
Ibland 30 %
Sällan 10 Q."O
Aldrig 4 Q.O
Som framgår av svaren har vägarbetaren problem med 
trafikbuller och trafikavgaser. Av ett antal öppna 
frågor framkom vidare följande:
"Det tar både fysiskt och psykiskt att arbeta 8 timmar 
i ett trafikområde. Först skall man försöka att klara 
sig från olyckor, utföra ett bra arbete, sedan även 
uppleva buller och avgaser. Ett önskemål är att få 
bort dessa störningar och om möjligt leda trafiken till 
andra vägar"
För att åstadkomma önskade förbättringar av arbetsmil­
jön erfordras att man reglerar trafiken eller helst 
helt stänger av den vid arbetsplatsen.
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6.111 TRAFIKBULLER
Bullernivån på våra gator och vägar ligger normalt 
kring 70 dBA. Ett undantag utgör de större trafik­
lederna där nivån på vissa delavsnitt kan uppgå till 
intervallet 85-90 dBA mot vanligtvis 75-80 dBA. Ett 
annat utgör vägtunnlarna där nivån ä 90 dBA inte är 
orealistiskt.
På nedanstående översiktskarta framgår bullernivån 
på delar av vägnätet i Göteborg. Angivna värden av­
ser bullernivåerna där gatu- och vägarbetaren nor­
malt utför sina arbetsuppgifter och då inga särskilda 
åtgärder vidtagits.
Kungälvsleden ;
1. .
Tingstads
tunneln
“Alingsås
H1 eden
Kungsbacka-
leden
g. (tunneln
? -V‘i
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 10 anges 
att risk för hörselskada kan föreligga vid buller var­
aktigt överstigande 85 dBA. Som framgår är det ytterst 
få ställen där detta gränsvärde överskrids.
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Hur_påverkar^teurilL^människan?
Ett ständigt varaktigt bakgrundsbuller verkar störande 
och tröttande. Det förhindrar eller försvårar samtal, 
vilket framkallar irritation och förbittring. Möjlighe­
ter till "hörselvila" uteblir som kan orsaka andra 
stressreaktioner, i form av muskelspänning, svettning 
samt ökad hjärtverksamhet och blodcirkulation.
Några undersökningar som påvisar ökad sjuklighet på 
grund av trafikbuller finns inte, däremot har stress­
reaktioner konstaterats i ett antal undersökningar vid 
bullertoppar på 60-65 dBA.
§§ïï)ïalsstörande
När bullret blir så starkt att det blandar sig med 
och stör samtal kallar man det talinterferens - bull­
ret maskerar talet så att vi har svårt att uppfatta 
vad som sägs.
Då en stor del av arbetena som utförs på våra ar­
betsplatser erfordrar samtalskommunikation mellan två 
eller flera inblandade utgör detta ett mycket stort 
problem.
Man vet ganska väl hur starkt buller man kan tillåta 
för att normal tal skall vara möjligt:
Vid normal samtalston på ca 1 m avstånd är talmaske- 
ringsvärdet 60-65 dBA. - Bullret skall inte överstiga 
60-65 dBA för att uppnå god taluppfattbarhet (97 % 
meningar, 75 % FB ord, enstaviga ord).
Talnivå Bullernivå Taluppfattbarhet
56 dBA 
56 dBA 
56 dBA
4 5 dBA 
55 dBA 
65 dBA
100 % 
99 % 
95 %
Bullernivån utomhus bör inte överstiga 60-56 dBA om 
man på 1-2 m avstånd, med normal konversationsstämma 
vill uppfatta 95 % av meningar.
Buller dBA
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HänsYn_till_hörselskadade
Hörselskador utgör ett stort problem i samhället.
Denna grupp (B) representerar omkring 50 % av alla 
män över 50 år som arbetar i buller och har en buller­
skada som är lika eller större än denna.
Höga ljudnivåer av trafikbuller med hög frekvens är 
starkt samtalsstörande särskilt gäller detta för per­
soner med nedsatt hörsel vid "samtal på avstånd", 
vilket bland annat försvarar uppfattningen av var­
ningsrop från arbetskamrater.
Av nedanstående diagram framgår att de hörselskadade 
har mycket stora problem med de höga frekvenserna som 
bland annat trafiken åstadkommer.
I en undersökning (Aniansson), jämfördes normalhörande 
med hörselskadade. Där undersöktes bland annat den 
maximala bullernivån för 75 % uppfattbarhet av ensta- 
viga ord (FB ord) utomhus på 1 m avstånd. Resultatet 
framgår av nedanstående figur.
60--
Utomhus
Normalhörande 61 dBA 
pullerskadade 51 dBA
Utomhus 75% tal- 
uppfattbarhet
6.1111 VILKA ÅTGÄRDER KAN VIDTAS
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Som tidigare redovisats kan normal samtalskommunika- 
tion ej ske på ett antal trafikleder. På vissa arbets­
platser kan gränsvärder för buller skada även uppnås.
För att sänka bullernivåerna på arbetsplatser utmed 
starkt trafikerade gator eller vägar kan ett antal 
olika åtgärder vidtagas. Om bullernivån sänks med ca 
8 dBA motsvarar detta att den subjektivt upplevda bul­
lerstörningen reduceras med 50 %. Nedan framgår effek­
terna av vissa åtgärder.
iken
En halvering av trafikmängden på berörd gata medför 
att bullernivån sänks med ca 3 dBA.
§§!}kDi22_av_fordons_has tighet
Hastighetens påverkan av bullernivån kan variera upp 
till 9 dBA beroende på vilken typ av gata som är ak­
tuell. Av nedanstående diagram framgår effekterna för 
en centralt belägen trafikled. Värdena avser effek­
terna under normal arbetstid.
Bullernivå (dBA)
Förutsättningar :
inkl. reflex
500 fordon/h (medel­
värde dagtid)
10/% tunga fordon 
Ekvivalent ljudnivå
^ Hastighet (km/h)
2kning_av_av ståndet_ till_b.il traf iken
Effekterna av en ökning av avståndet till biltrafiken 
framgår nedan.
Bullernivå (dBA)
Förutsättningar :
50 km/h inkl. re­
flex
500 fordon (medel­
värde dag tid)
5% tunga fordon 
Ekvivalent ljudniv
lAvstånd till väg- 
15 Kant (m)
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§üIiëEdâmgande_skârmar
Uppsättande av bullerdämpande skärmar vid särskilt ut­
satta arbetsplatser utmed trafikleder förutsätter 
oftast att någon av de tidigare redovisade åtgärderna 
även utförs. Av nedanstående diagram framgår effekter­
na av en bullerdämpande skärm.
Förutsätt- Trafiken framgår dubbelriktad på ena kör­
ningar: banan.
Fordonsmängd ca 3 500 fordon/h under arbets­
tid .
Fordonshastighet alternativt 50-70 km/h. 
Skärmhöjd 1,5 till 2,0 m.
Bullerdämpande skärm
Arbetsplats
Bullernivå dBA
Nivå med trafikomlagring
Nivå med skärm
^ Skärmhöjd
För att uppnå ovanstående beräknade värden måste skär­
men vara helt tät och ha en längd av 35 m på ömse sidor 
arbetsplatsen. Finns springor eller öppningar reduceras 
effekten av skärmen avsevärt.
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6.112 FORDONSAVGASER
Bilavgaser upplevs enligt intervjuer och enkäter 
som ett stort arbetsmiljöproblem. Vid arbete ut­
med starkt trafikerade gator och vägar får ofta 
de engagerade stora obehagsupplevelser i form av 
huvudvärk och illamående.
När det blåser, är i regel omblandningen av luften 
god, vilket medför lägre avgaskoncentrationer i 
gaturummet. Vindriktningen och vindstyrkan är här 
viktiga faktorer. Förutom väderleksförhållandena 
har även utformningen av bebyggelsen vid gatan 
stor betydelse för luftomblandningen. Trånga gator 
med höga hus bidrar till att luften blir relativt 
stillastående och avgashalterna därmed högre än 
vid öppna, bred gator.
För att undersöka vilka möjligheter som finns att 
påverka förhållandena på utsatta arbetsplatser har 
ett antal försök gjorts vilka kortfattat redovisas 
nedan. Resultaten visar att avgaskoncentrationen 
avtar kraftigt med ökat avstånd till fordonen.
Stora förbättringar kan således erhållas genom att 
skilja biltrafiken från arbetsplatsen. Mätningar 
visar t ex att kan man flytta trafiken ett körfält 
ca 4 m från arbetsplatsen så får man vid låga vind­
styrkor (4-5 m/s) en sänkning mellan 40-70 % av för­
oreningshalten .
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Kan man åstadkomma 20-30 m stoppfri sträcka framför 
signalljus kan en halvering av avgasexposition vid 
signalen uppnås.
Emissionen av kväveoxid är starkt hastighetsbero- 
ende. Den är i princip jämförbar med motsvarande 
ökning av bulleremissionen. Detta innebär att de 
större trafiklederna är stora kväveoxidalstrare. En 
trafikled med snabb trafik alstrar 5-8 gånger mer 
kväveoxid än en stor gata med låg hastighet.
Den optimala hastigheten för att minimera avgaserna 
ligger mellan 30 och 50 km/h.
En vanlig uppfattning är att arbetsplatser vid led- 
ningsarbeten medför mycket höga avgaskonsentratio- 
ner i schaktgropen. Mätningar visar dock att inga 
skillnader föreligger mellan värdena ovan gropen mot 
nere i denna. Anledningen till detta är bl a att bil­
avgaserna är varma när de släpps ut och strävar där­
för efter att stiga uppåt.
Olika försök att skärma arbetsplatser mot avgaser 
från trafik har gjorts. Ett försök där en ca 1,7 m 
hög plastskärm uppsattes mot trafiken och drogs ut 
10 m före resp efter arbetsplatsen visar att bensen- 
halten minskade med ca 20 %.
Mätningar från arbetsplatser utmed starkt trafikera­
de gator visar att WHO rekommenderade gränsvärde på 
9 ppm för 8 timmar överskrids.
För att erhålla acceptabla förhållanden på dessa ut­
satta platser måste vanligen trafiken avstängas. Kan 
detta ej genomföras erfordras:
att trafiken flyttas längre från arbetsplatsen
att trafikmängden minskas
att en jämn passagehastighet för fordonen åstad-
kommes förbi arbetsplatsen.
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Om arbetena utförs nära trafik och i nivå med for­
donens avgasutsläpp är förhållandena sämsta tänk­
bara. Måste arbetet utföras på sådana utsatta stäl­
len bör avskärmningsanordningar som sluter tätt mot 
gatan användas. Härigenom ökas föroreningarnas transport­
sträcka till arbetsplatsen.
Genom att använda en prefabricerad skärmning mot 
trafiken skulle kostnaderna kunna minimeras. Sam­
tidigt som obehaget från buller och avgaser minskar 
kan stora fördelar ur säkerhet och övrig arbetsmiljö­
synpunkt vinnas.
Exempel på prefabricerad skärm utformad med hänsyn 
till säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt.
207
6.12 AVS T Ä NGNINGS ANORDNINGAR VID SANERINGAR
Vid genomförandet av olika typer av trafiksaneringar 
utnyttjas ett antal olika varianter av avstängnings- 
anordningar. Gemensamt för nu använda anordningar är 
att man helt stänger berörda gator för ej önskad ge- 
nomfartstrafik. Nedan framgår vissa nu använda anord-- 
ningar indelade efter funktion och möjlighet till 
förändring.
6.121 FLEXIBLA AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR
Principen för dessa anordningar är att de med mycket 
kort varsel och begränsade insatser kan öppnas för 
trafik vid provisorisk trafikomläggning.
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Låsbar grind eller bom Detektorstyrd eller hyd­
rauliskt styrd vägbom
6.122 HALVPERMANENTA AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR
Dessa varianter är lämpliga att utnyttjas såsom provi­
soriska anordningar i samband med vägarbete eller i de 
fall där trafiköppning i framtiden kan bedömas erfor­
derlig .
"Grisar" eller "galtar" komp­
letterade med trafikanordning
Målade stenar, ev med lyft­
öglor
Provisoriska refuger av Kepa- Vägräcken
länk eller syllar
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Bussfålla som förhindrar övrig biltrafik
6.123 PERMANENTA AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR
Gemensamt för dessa anordningar är att behov av att 
rasera anordningen för framtida trafikomläggningar 
ej finns.
Utnyttjande av disponibel yta såsom parkeringsplats eller rek­
reationsområde
6.124 ERFARENHETER 210
Erfarenheterna från utförda avstängningar visar att i 
de fall avstängningen upplevs av trafikanterna såsom 
omotiverad sker överträdelser och övergrepp på anord­
ningen .
Trafikanterna passerar av­
stängningen där utrymme 
finns
Anordningar erfordras 
förutom på berörd körbana 
även på angränsande områ­
de
Låsbara pollare försvinner, 
övriga hinder raseras eller 
flyttas
Manöverbara vägbommar sätts 
ur funktion eller bryts 
sönder
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Skyltar och pollare har ersatts av planteringar
På grund av stor åverkan och därmed dålig efterlevnad 
samt på grund av stora driftkostnader har en succe- 
siv övergång till permanenta anordningar skett. Detta 
har inneburit ombyggnader av befintliga anordningar 
i ett flertal fall.
Galtar ersatta av permanenta hinder såsom murar med plan 
teringar
Vägräcken ersatta av planteringslådor
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Exempel 3 och 4
Halvpermanent 
avstängning
Alternativväg
Omlagring på vägnätet ej 
möjlig
Omlagr.ing på leden ej möjlig
Område där trafiksanering 
utförts med permanent 
avstängning
Halvpermanent avstäng­
ning motiveras av att 
alternativväg måste 
kunna iordningsställas 
efter viss tid för 
planerade eller opla­
nerade arbeten
Exempel 5
Del av yttre ringled
Flexibel
avstängning
Omlagring på omgivande 
vägnät erforderlig med 
kort varsel
Enda förbindelse mellan 
primärväg - ringled. Om­
lagring på leden ej möj­
lig
Flexibel avstängning moti­
veras av den stora vikt 
som fästs vid att förbindelse 
till ringleden alltid ska 
finnas med kort varsel.
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.125 FÖRSLAG TILL PLANERINGSPRINCIPER
Ur arbetsmiljösynpunkt är denna utveckling i vissa 
fall olycklig. Möjligheten till kortvarigt nyttjande 
av avstängd gata omöjliggörs härigenom. Vidare får^om- 
rådena efter viss tid och andra följdåtgärder en så­
dan miljö att ett provisoriskt trafikpåsläpp på be­
rörd gata är ogenomförbart.
Vid nyplanering av trafikavstängningar i samband med 
saneringar måste därför valet av anordning beslutas 
på annan grund än idag. Typ av anordning måste i fort­
sättningen bestämmas med utgångspunkt från hur fram­
tida underhålls- och nybyggnadsarbetet kan bedrivas 
på omgivande vägnät och inom berört område. Val av 
avstängningstyp (flexibel, halvpermanent och perma­
nent) bör göras enligt nedanstående tabell som bygger 
på om avstängningen i framtiden ej behöver öppnas el­
ler om den behöver öppnas med kort eller lång varsel.
Tabell_fôr_yal_av_avstân2nin2§anordning
Omlagring av trafik Avstängningens
utformning
Exempel
Inom området möjligt Permanent 1
" " ej möjligt Halvpermanent 2
På omgivande vägnät 
möjligt Permanent 3
På omgivande vägnät 
ej möjligt Halvpermanent 4
Från omgivande vägnät 
erforderlig med kort 
varsel Flexibel 5
Exempel 1 Exempel 2
Omlagring av trafik inom 
området möjlig
Omlagring av trafik inom 
området ej möjlig
Vad händer 
vid skada?
Körbanebredden 
på gatan medger 
omlagring
Halvpermanent
avstängning
Permanent avstängning
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Önskvärt vore att man i större utsträckning än nu ut­
nyttjade alternativa åtgärder till att begränsa bil­
trafiken på berörda gator.
Alternativ till totalavstängningen är att begränsa ge­
nomfarten genom att förse berörda gatuavsnitt med has- 
tighetssänkande anordningar i form av vägbulor, slinger- 
körning eller fyrvägsstopp i korsningarna. Målsättningen 
i dessa alternativ bör här vara att man även efter 
saneringen accepterar att en mindre mängd genomfartstra­
fik passerar området. Utförda försök visar mycket goda 
resultat.
Exempel på sådant alternativ framgår av nedanstående 
skiss.
Genom uppföljning av effekterna från utförda åtgärder 
kan en eventuell komplettering utföras i efterhand för 
att ytterligare minska gatans eller vägens attraktion.
Fördelarna med ovanstående alternativ är anordningarnas 
flexibilitet och att berörda områden även efter sane­
ringen är lättillgängliga för servicefordon m m.
Vid behov kan även kortvariga trafikomläggningar ske 
till dessa gator utan större problem. Normalt finns här 
vissa problem då trafikanterna ofta försöker att hålla 
samma hastighet på alternativvägarna som på ursprungs- 
vägen. I ovanstående exempel kommer dock trafikanten 
att passera genom berört område med en mycket låg has­
tighet på grund av de då befintliga hastighetssänkande 
anordningarna.
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6.13 HÄNSYN TILL ALLA TRAFIKANTGRUPPER
En ofta bortglömd grupp är gångtrafikanter.
Vid vägarbete är det nog 
så viktigt att de kan 
passera arbetsplatsen på 
ett betryggande sätt
Synskadade skall inte behöva 
riskera att trilla ner i 
schakter eller förvillas ut 
i gatan.
Rörelsehindrade skäll inte 
behöva riskera att snubbla 
på avstängningsmaterial.
Personer med barnvagnar skall 
inte behöva gå ut i gatan för 
att kunna passera.
Flyttbara anordningar finns 
numera, som klarar tvärsgå­
ende schakter. I kombination 
med bättre inhängnad erhålls 
en bra lösning.
Gående är oskyddade trafikanter. Det krävs också kraftigare 
skydd mot och större avstånd till trafiken än vad som ofta 
ses på arbetsplatser.
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Hur förhåller det sig 
då med cyklister och 
mopedister?
Även om gatan är fri från bilar vid enstaka till­
fällen, existerar problem också för denna trafi­
kantgrupp. Likartade krav måste därför ställas.
Ofta beaktas inte att CM-trafik måste trängas med 
biltrafik vid tillfälliga förträngningar.
Avsaknaden av tillräckliga resurser för anpass­
ning till 'trafikrytmen omöjliggör en smidig pas­
sage. Detta utsätter CM-trafikanterna för en stor 
fara, eftersom manöverutrymmet är minimalt. Risken 
för att vingla eller få obalans är betydligt stör­
re än i normala fall.
Framkomligheten för biltrafiken får inte medföra 
att trafiksäkerheten för CM-trafiken minskar. Er­
forderligt utrymme för att kunna framföra cykeln 
eller mopeden på ett betryggande sätt måste tas 
i anspråk. Säkra slussar måste utföras.
SAMMANFATTNING
Om större hänsyn tas till oskyddade trafikanter 
kan arbetsmiljön förbättras bl a beroende på:
1 Större avstånd till trafik
Påverkar exponering av damm och stänk 
samt medför ett säkrare manöverutrymme 
för arbetsfordon.
2 Kraftigare skydd
Minskar risk för påkörning.
Trängre sektion för biltrafiken
Medför en lugnare trafikrytm med lägre 
bullernivåer som följd och framförallt 
en tryggare miljö för alla parter.
3
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7 SAMORDNINGSFRÅGOR
På gatu- och vägnätet utförs kontinuerligt drift 
och underhållsarbeten. Nedan redovisas ett antal 
olika typer på sådana åtgärder som alltid medför 
konflikter med trafikanter, boende m fl.
Snöröjning,sandning och renhållning
Slamsugning, spolning av brunnar och 
ledningar.
Beläggnings- och justeringsarbeten
Lamp- och armaturbyte för signaler och 
belysning.
Justering eller utbyte av spårvägsräl
Ledningsarbeten, kompletteringar eller 
åtgärda fel.
Utöver detta pågår även viss nybyggnation som 
förbättring för
GCM-trafik
Busstrafik
Spårvägstrafik
Biltrafik
Nyttotrafik
Område med miljö- eller trafiksäkerhets­
problem
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Ovanstående åtgärder medför att det är ett stort 
antal olika grupper av arbetare som är berörda. 
Detta ställer stora krav på att samordningen 
fungerar mellan de olika engagerande förvalt­
ningarna eller myndigheterna.
7.1 ORGANISATION
Olika personer har oftast mer kunskap om en spe­
ciell del som han har ansvaret för eller direkt 
påverkas av. Arbetaren som utför åtgärden på 
platsen är den som har den bästa kunskapen om 
vilka problem han har med bl a trafikanterna.
7.11 ARBETSGRUPP FÖR UTARBETANDE AV DETALJERADE
RIKTLINJER
Idag saknas kunskap om vilka trafikmängder, 
bullernivåer, avgasnivåer etc som kan accepteras 
utmed olika arbetsplatser. Vidare saknas upp­
gifter på hur olika trafikmängder, fordonshas- 
tigheter påverkar skyddszoners och trafikanord­
ningarna utformning och dimensionering. Det går 
därför inte idag att för vägarbetaren tala om 
att det under byggnadstiden inte kommer att 
föreligga några problem med något bakgrundsmate­
rial som grund för detta påstående.
För att klarlägga riktlinjer för ovanstående bör 
en speciell arbetsgrupp bildas där arbetarrepre­
sentanter och skyddsingenjörer utgör majoritet. 
Detta kunde bidra till att inte enbart de ekono­
miska och tekniska aspekterna skall vara avgö­
rande utan de praktiska problemen som finns på 
platsen skulle utgöra dimensioneringsgrund. Ef­
ter denna inventering kan framkomna riktvärden 
utgöra grunden vid upprättandet av förslag till 
trafikföring under byggnadstiden. Projektorerna 
får då bättre förutsättningar att dimensionerna 
såväl trafikanordningarna som förslagen planut­
formning.
* VILKA ACCEPTAK SK/VAER SKALL GALLA'
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7.12 ARBETSGRUPP FÖR PLANERING AV TRAFIKOMLÄGGNINGAR
Som tidigare framförts skall redan i samband med 
upprättandet av förslag till åtgärder även ut­
kast till trafikföring under byggnadstiden finns 
klart. Fördelarna med detta är förutom att den 
tekniska lösningen anpassas till möjlig trafik­
föring under byggnadstiden att även kostnaderna 
för erforderliga provisorier finns inkalkylerat 
i ett tidigt stadie.
Utkasten till provisoriska trafikomläggningar 
kan därefter bearbetas ytterligare och godkän­
nas av en specialistgrupp. Denna grupp bör 
lämpligen bestå av representanter för arbetar­
na, trafiktekniker och skyltexperter. Arbets­
gruppens förslag för större åtgärder på huvud­
vägnätet redovisas därefter för kommunens tra­
fikberedning eller trafiknämnd där samtliga öv­
riga berörda myndigheter och förvaltningar finns 
representerade. Atgärdsförslag på övriga vägnä­
tet godkänns enbart av arbetsgruppen. Nämnda ar­
betsgrupp skulle även initiera att information 
till trafikanterna via massmedia sker på lämp­
ligt sätt.
7.13 ENHET SOM HANDHAR GENOMFÖRANDET AV TRAFIKOM­
LÄGGNINGAR
Ett av de farligaste och mest utsatta tillfäl­
lena är när en trafikomläggning skall genomfö­
ras. Vid denna tidpunkt saknas alla skydd. Detta 
medför stora krav på den personal som skall ge­
nomföra en trafikomläggning. Genom erfarenhet 
från flera arbetsplatser erhålls stor vana hur 
trafikanterna beter sig vid olika situationer.
Dåliga avstängningar kan sammankopplas med arbe­
tets art och hur stor omfattning objektet har. 
Små åtgärder innebär att kostnaderna för trafik- 
avstängningar, utgör en mycket stor andel av to­
talkostnaden. Detta medför att man i vissa fall 
tvekar att vidta erforderliga avstängningar. En 
sådan utveckling är mycket olycklig.
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Målsättningen måste vara att avstängning på en 
trafikled eller gata alltid skall vara utformad 
på samma sätt så att trafikanterna får en viss 
vana hur de skall bete sig vid ett ingrepp.
Väghållaren är ansvarig för gatans-, trafikle­
dens drift och skyltsättning. Detta medför att 
arbetsuppgiften att följa upp hur trafikavstäng- 
ningen utförs och hur den praktiskt fungerar och 
skötes åligger honom.
För att kunna klara detta arbete på enklaste och 
bekvämaste sätt för alla inblandade borde samt­
liga dessa arbeten överföras till en enhet.
Detta skulle innebära att:
Upprättandet av trafikanordningsplan
Sammanställning av materialbehoven
Materialanskaffning och lagerhållning
Utförandet på platsen
övervakning under såväl byggnadstid som 
ledigheter
Faktureringen
Kunde effektiviseras utan allt för 
många mellanhänder.
På sikt skulle man kunna tänka sig att få fasta 
priser för varje typ av ingrepp på gata - vägnä­
tet inkl erforderligt utredningsarbete. Samti­
digt skulle detta innebära att rätt material och 
riktig utformning av trafikavstängningarna all­
tid finns på platsen.
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7.2 STANDARDLÖSNINGAR
Anvisningar hur vägarbeten skall utmärkas finns 
redovisade i olika skrifter. Dessa är uppgjorda 
antingen av trafiksäkerhetsverket, vägverket el­
ler kommunala förvaltningar. Huvudinriktningen i 
samtliga anvisningar har varit att förhindra att 
trafikanten eller vägarbetaren utsätts för ska­
da .
Många arbetare har dock den uppfattningen att 
anvisningarna främst varit utformade på så sätt 
att väghållaren skall kunna hållas skadesfri om 
en olycka inträffar. Som motiv för detta påstå­
ende har framförts exemplet där skyddet för ar­
betaren mot trafiken endast utgörs av ett antal 
plastkoner. Då trafikanterna inte följer gällan­
de hastighetsskyltar utan klart överskrider has- 
tighetsregleringen med i vissa fall upptill 50 
km/h förstår man bättre arbetarnas uppfattning.
7.21 ÖVERSIKTLIG NIVA
En hastig bedömning hur man ska klara en total 
avstängning av trafiken på en viss sträcka an­
tingen det gäller bil- eller spårtrafik blir 
svaret i regel negativt ur arbetarens synpunkt. 
Större hänsyn tas till besvär och kostnader för 
biltrafiken som får omvägar eller för spårtra­
fiken som måste ersättas med bussar. Beroende på 
åtgärdens omfattning kan detta motiveras. Vid, i 
vissa fall, en enstaka mindre driftåtgärd är det 
knappast tänkbart att totalavstänga om möjlighet
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finns för trafiken att komma förbi. Det är inte 
bara problemen för trafiken utan också det om­
fattande informationsarbetet som ska stå i rim­
lig relation till åtgärdens omfattning.
Med en positivare inställning till arbetarens 
miljö skulle man i större utsträckning än nu 
undersöka möjligheter till en förbättring för 
arbetarna. En totalavstängning medför också 
stora fördelar som kan utnyttjas effektivare än 
nu. I dag borde man bättre samordna olika verks 
driftåtgärder eller nybyggnation till att infal­
la under samma skede i visst stråk. Detta stäl­
ler krav på att kommunen måste hålla en tidplan 
för samtliga åtgärder i gatunätet och att för­
valtningar är öppna för att utföra planerade åt­
gärder vid lämplig tidpunkt.
En trafikfri arbetsplats påverkar i hög grad 
möjligheterna till ett rationellare byggande. 
Projektens vinster sammanslagna överstiger ofta 
omkostnaderna för en total trafikavstängning. Om 
inte, så fördelas här kostnaderna och belastar 
inte så hårt en enstaka åtgärd.
Inom kommunen bör därför klarläggas var eller 
vilka totala trafikavstängningar som är möjliga 
att genomföra och vilka konsekvenser dessa med­
för.
Rent generellt kan sägas att man inom t ex Göte­
borg i princip kan åstadkomma trafikomlagring 
eller trafikavstängning på större delen av gatu- 
och vägnätet. I kapitel 8 framgår översiktligt i 
samband med denna utredning utförd inventering 
av dessa möjligheter.
225
7.22 DETALJERAD NIVÂ
Gator och vägar om så av samma dignitet har som 
regel sinsemellan olika förutsättningar och möj­
ligheter att ta hänsyn till vid trafikavstäng- 
ningar. Förutom vägarbetare, trafikanter och kol­
lektivresenärer berörs mer eller mindre boende 
och affärsidkare. För en lösning till allas bästa 
är det därför nödvändigt att flertalet projekt stu­
deras och förbereds var för sig för att en korrekt 
omfattning och utformning ska erhållas. Det är vik­
tigt att detta görs vid ett tidigt stadie innan 
byggstart, eftersom avstängningar kan påverka exem­
pelvis arbetsplatsens organisation och arbetsmeto­
dik.
Vid en rätt utformad avstängning har självklart väg- 
arbetarens krav blivit uppfyllda men också andra be­
rördas i möjligaste mån.
För trafikanten främst säkerhet, framkomlighet, lätt­
fattlighet och överskådlighet.
För kollektivresenären främst säkerhet, framkomlighet, 
och hållplatsens placering.
För boende främst barriäreffekter och miljöstörningar.
För affärsidkare (affärer,industrier) barriäreffekter 
för transporter och kunder.
I grund och botten erfordras att vägarbeten utmärks 
och anpassas på likartat sätt på samma typ av vägar. 
Det förekommer ofta att våra arbetsplatser har olika 
tolerensnivåer till nackdel både för vägarbetare och 
trafikanter.
Betydelsefulla skyddszoner är tilltagna från nästan 
inget till acceptabelt avstånd mot trafiken. Inform­
ationens omfattning och utseende skiftar från att väg­
arbetet nära överraskar trafikanter till goda möjlig­
heter att anpassa passagen och vifesa fall till och med 
kunna välja annan färdväg.
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Det vore därför önskvärt att standardritningar 
upprättades för de vanligaste förekommande av- 
stängningstyperna, anpassade efter skilda för­
utsättningar
A Vägtyp
- Huvudled Fordonens körsätt varierar 
beroende på vilken typ av
“ Motorled väg han färdas. 
Avståndsluckor, hastighet,
—■ Sekundärled uppmärksamhet styrs automa­
tiskt hos föraren. Stor
Centrumgata hänsyn måste även tas till 
de externa hastighetsöver- 
skridarna.
B Trafikmängd
- Befintlig Kan trafikomlagringar helt 
eller delvis genomföras
— Reducerad varierar kravet på skydds- 
zon för t ex buller och
- Enbart kollek- avgaser.
tiv - nytto­
trafik
C Hastighetsreducerande åtgärder
- Kan användas Framgår mycket buss- eller 
tung trafik finns sämre
Kan ej användas förutsättningar att använda 
hastighetsreducerande åt­
gärder .
D Arbetsplats
- Fast Utförs beläggningsarbeten 
eller ledningsarbeten vari-
— Rörlig erar behovet mycket.
E Arbetsmetod
- Maskin Om en olycka skulle inträf­
fa skadas enbart arbetsför-
- Oskyddad donet. Detta påverkar om-
arbetare fattningen på avstängning-
en.
Arbetare i 
skydd av maskin
227
7.23 GENOMFÖRANDE
Förslag eller anvisningar på hur trafikomlägg­
ningen skall genomföras är dåligt dokumenterat. 
För att minimera konflikten med trafikanten bör 
en sådan arbetsordning följas att varken arbeta­
ren eller trafikanten utsätts för fara.
I samband med trafikomläggningar praktiseras, 
inom vissa kommuner, totalt stopp för trafiken 
under tiden arbetet med utsättning av skyltar 
och liknande utförs. Detta arbetsförfarande med­
för på starkt trafikerade vägar krav på stora 
förberedelsearbeten samt att en stor arbetsin­
sats insätts vid genomförandet för undvikandet 
av att långa fordonsköer uppstår. Med hänsyn 
till säkerheten för såväl arbetare som trafikant 
har detta förfaringssätt mycket stora fördelar.
För vissa typer av avstängningsanordningar som 
föreslagits att man upprättar standardritningar 
för, bör även kompletteras med lämplig arbets­
ordning vid genomförandet.
För att allt skall fungera och trafikomläggningen 
kunna genomföras på kort tid bör här även anges 
erforderliga personella resurser.
För en del typer av ständigt återkommande under­
hållsarbeten kan det vara lämpligt att använda 
speciellt utrustade fordon. Fordonen bör ha en 
stark synlig färg med tydliga markeringar. Er­
forderligt avstängningsmaterial bör höra till 
standarden och kunna liksom övrigt material, las 
tas av/på fordonen från vid tillfället säkraste 
sidan.
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7.3 EXEMPEL
Uppföljning av genomförandet av ett antal trafik­
omläggningar på grund av vägarbete har givit ett 
varierande resultat. Den sämst genomförda omlägg­
ningen var dåligt förberedd och utformad och fick 
avbrytas då trafikanterna tog helt felaktig väg. 
Trafikanterna körde i detta exempel in på en åter- 
vändsgata. När arbetarna såg resultatet gav de upp. 
Avstängningsmaterialet plockades snabbt ihop och 
ställdes åt sidan. Därefter tog de rast.
Andra avstängningar har dock genomförts med ett 
mycket bra resultat. I dessa fall har genomföran­
det noggrannt planerats och förberedelser gjorts 
på såväl förråd som på plats. Utförandet har även 
genomförts efter information via massmedia och i 
samarbete med polisen. Ett sådant exempel fcr ett 
beläggningsarbete redovisas i det följande.
7.31 PLANERING
Omgående bildades en arbetsgrupp som utarbetade al­
ternativa förslag till trafikomläggningar.
Då sträckan som skulle beläggas var lång, ca 1,5 
mil, anpassades omläggningarna efter arbetskapa­
citet och hänsyn till trafikanterna ur säkerhet- 
och tidsförlustsynpunkt.
Så långt möjligt nyttjades befintliga överfarts- 
ställen. En del nya behövdes bland annat för att 
sträckans av och påfarter skulle kunna fungera un­
der omläggningen.
Kontroll att inga vägarbeten pågick eller planerades 
på det omgivande vägnätet under samma tidpunkt som 
beläggningsarbetet var nödvändig. Trots att tid­
punkten valts då trafikmängderna var normalt mindre 
förväntades köbildning under högtrafik. Det fanns 
därför ett behov av alternativa färdvägar och att 
dessa kunde ta emot en ökad trafik.
För att klarlägga de inblandades arbetsuppgifter 
beslutades en ansvarsuppdelning. Bland annat fick en 
särskild grupp ansvaret för anskaffandet och utpla- 
cering av avstängningsmaterial.
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översiktlig plan för erforderliga trafikomlägg­
ningar upprättades och diskuterades med berörda 
Arbetsordning och utförande enligt nedan beslu­
tades och nya överfartsställen utfördes.
gamle! 
STADEN‘
s i -f-
: o;a srtt-;-i -yjr'm
;ç A IT'D E riv /^V
Trafikström i sydlig 
riktning
Trafikström i nordlig 
riktning
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7.32 FÖRBEREDELSER
För arbetets utförande upprättades detaljerade 
ritningar där varje skylt, kon, skärmvagn etc 
markerades med erforderliga måttkedjor.
3 S Ï.
Mängdförteckning på erforderligt material baserad på 
detalj ritningen upprättades. Här skildes mängderna 
mellan de olika huvuddelarna.
A = Minskning till ett körfält samt byte till
motsatt körbana.
B = Minskning till ett körfält samt återgång
till rätt körbana.
C = Åtgärder på sträckan mellan överfarts-
ställen.
©
© I.2.GS OverslorleU 4st 2ii 2st
a i.s. i.s orange. 4st Z%i 2 st -
© 1. 2.LS ^sl- 2 ïA 2st -
© I.2.&S — 14st Z st 2-sl ica
A 1.1.1.1 ii ‘ni 2st 2 st -
© 1.2. cU v (ta i a 3 st 10 st
A Kl. S2 » «Si 3st 2st 20 st
l.2.~>o.2. v 4st 2 st 2st -
© 1 .<2.fcS •< ut Zst 2 st -
O 1.2. 1 i, 2s( - 2st -
O 1.2.2 » IsV ut - -
© 1.3. Al uvAevsWl. kon fäste. 20sl: ( lit 17st -
© K 3.2,1 ove'cs\ovl t-\< 2a UV Ut -
o \ Vv\ UtX.f « IcWow USst Its i "V r\ îO O öT iS sr
A SW aïvwVo^A 4 a ia 3sc _
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På platsen markerades i god tid 
var vägmärken skulle placeras. 
Markeringen visade även märkes­
typ.
För att förhindra att väg­
märkena välte slogs rör ner 
i marken där stolpen skulle 
stå
Dagen innan trafikomläggningen kördes skyltvagnar ut till 
platsen. Vissa vägmärken uppsätts och täcks.
Tidigt den aktuella dagen las­
tades fordonen med erforderligt 
material.Materialet lastades då 
med hänsyn till respektive upp­
gift och kördes till plats.
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7.33 UTFÖRANDE
Traf.ikomläggningen genomfördes därefter enligt följande:
1 Körbana avgränsas i punkt A+B. 
Trafiken framgår på respektive 
körbana enligt tidigare men med 
reducerat antal körfält
2 Polisbil vid punkt A ingav re­
spekt hos trafikanterna.
B Koner utplacerades mellan körfälten med början från punkt A. ( Bilden är tagen 
från upplockning som utfördes i skydd 
av framförvarande avstängning.)
Trafiken i punkt B totalavstängs i ca 
5 minuter. Polisbil blockerar. Skylt- 
vagnar och trafikanordningar utplaceras.
5 Provisorisk trafikföring genom­
förs. Polisbil leder trafiken i 
den nya sträckningen
6 Beläggningsarbetet kan påbörjas
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7.34 ERFARENHETER
Bildandet av en arbetsgrupp med klara ansvarsgränser 
i ett tidigt stadie innebar att berörda blev mycket 
engagerade för att allt skulle fungera vid genom­
förandet .
Genom att skyltmaterialet var noggrannt fördelat och 
placerat på platsen gick avstängningsarbetet mycket 
snabbt och smidigt. Onödigt spring över trafikerad 
körbana kunde samtidigt undvikas.
Medverkandet av polisen underlättade genomförandet 
av trafikomläggningen. När polisen kortvarigt stan­
nade upp på arbetsplatsen sjönk fordonshastigheten 
markant.
I de fall polisen ej medverkade vid trafikomlägg­
ningen användes egna tydligt markerade fordon för 
motsvarande uppgift t ex blockera trafik etc.
Trafikanordningarna som användes blåste i vissa fall 
omkull då större fordon passerade. Även större av- 
stängningsvagnar flyttades av vinden.
Genom att omfattande åtgärder vidtagits för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö, samtidigt som man haft 
möjlighet att påverka denna, upplevdes arbetsplatsen 
av de berörda som mycket positiv.
Kostnaderna för trafikomläggningen var för ett nor­
malt beläggningsarbete höga. Men med hänsyn till ett 
rationellt utförande (två beläggningsmaskiner i 
bredd) kunde dessa merkostnader intjänas genom ett 
snabbt och bra utfört arbete.
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8 ÖVERGRIPANDE PLANERING
Övergripande beslut styr till mycket stor del förut­
sättningar för att åstadkomma en acceptabel arbets­
miljö. Detta gäller inte enbart problemen som finns 
just för stunden utan framförallt framtida problem.
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I våra trafikleder är det inte ovanligt, att det 
finns ett större antal ledningar och kablar. Exem­
pelvis förekommer såväl vatten-, avlopps-, fjärr­
värme- och gasledningar, som el- och telekablar av 
olika dignitet.
På Riddarega­
tan - Alingsås- 
leden, en rela­
tivt nybyggd 
del av E3 genom 
Göteborg finns 
i körbanorna 
vilket framgår 
av vidstående 
skiss ett mycket 
stort antal gam­
la ledningar.
Av ekonomiska 
skäl kunde inte 
dessa ledningar 
flyttas vid om­
byggnaden
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Ibland inträffar rörbrott, 
kabelbrott eller liknande 
vilka omedelbart måste åt­
gärdas. Konsekvenser av 
detta arbete är ofta en 
ökad risktagning vid väg- 
arbetsplatsen eller att 
trafikleden avstängs utan 
någre förberedelsearbeten.
På nedanstående översiktskarta framgår inträffade rörbrott på vatten­
ledningsnätet i Göteborg under åren 1970 - 1980. Med hänsyn till led­
ningarnas ålder ökar antalet rörbrott kontinuerligt. Exempelvis in­
träffade rörbrott på vattenledningar vid Radiomotet (V 1000), Backa- 
dalsgatan (V 800) och Marieholmsgatan (V 400) samtidigt 1980-01-29. 
Detta innebar inte enbart stora problem för vattenförsörjningen utan 
även framkomlighetsproblem för trafikanterna.
För att uppfylla arbetsmil­
jökraven vid reparationsar­
beten av dessa lednings- 
brott måste~stora inskränk­
ningar av trafiken oftast 
ske. Därför är det mycket 
angeläget att alternativa 
färdvägar finns.
238
Liknande problem uppstår vid eventuella trafikolyckor, giftutsläpp, 
oljespill eller liknande.
Vid giftutsläpp, oljespill etc er­
fordras oftast liknande totalav- 
stängning.
Olyckan på bilden inträffade på 
Götaleden i Göteborg där en 
lastbil välte under högtrafik 
på morgonen. Detta medförde att 
trafikleden totalblockerades 
varefter långa köer uppstod, 
vilket i sin tur medförde att 
anslutande leder blockerades. 
Uppröjningsarbetet tog fyra tim­
mar innan trafiken kunde flyta 
normalt. Liknande olyckor där 
lastbilar välter och där fordo­
nen med tillhörande last helt 
blockerar körbanor har inträf­
fat ett större antal gånger 
under det senaste året på några 
av de större trafiklederna inom 
Göteborg.
Även vid normala underhålls-, 
kompletterings- och nybyggnads­
arbeten finns stora samordnings­
problem mellan kraven på trafi­
kanternas framkomlighet och sä­
kerhet samt kraven på arbetsmil­
jön vid vägarbetsplatser. Vid 
många tillfällen har dessa krav 
dåligt beaktats, vilket bland 
annat har medfört stora problem 
för arbetaren, kostnader för 
trafikanten och samhället.
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8.1 TRAFIKOMLÄGGNINGSPLAN
Det vore därför önskvärt att väghållaren i de olika 
kommunerna upprättade planer på hur trafikomläggning­
ar kan ske för de större trafikerade lederna och att 
dessa finns tillgängliga hos berörda myndigheter och 
förvaltningar.
Med planerna som grund kunde vissa försvarsarbeten 
utföras i syfte att förbättra och mildra de konsek­
venser som ett ingrepp i vägen medför när arbetsmil­
jökrav skall tillgodoses.
Exempelvis kan man uppsätta fasta skyltar med hänvis­
ning till andra vägar vid framkomlighetsproblem och 
inventera behov av och på sikt komplettera leder med 
förbifarter och ökade körbanebredder samt att på al­
ternativvägar eventuellt förbättra trafiklinjeföring, 
radier och siktförhållanden.
Dessa planer kan även utnyttjas vid kommande vägför- 
bättringar eller ombyggnader, där hänsyn då inte en­
bart tas till de direkt påkallade motiven för ombygg­
naden utan även till framtida erforderliga trafikom­
läggningar .
Nämnda planer för trafikomläggningar kan indelas i 
två huvuddelar:
’ en katastrofplan för oplanerade åtgärder,
en trafikföringsplan för planerade åtgärder.
Parallellt med dessa planer bör även en åtgärdsplan 
upprättas där önskvärda kompletteringar på lång sikt 
redovisas.
Trafikomläggningsplan
Katastrofplan för 
oplanerade åtgär- 
der såsom lednings- 
och kabelbrott, 
trafikolyckor och 
övriga katastrofer
Begränsad fram-
_______ar . ..
Trafikföringsplan
komlighet för planerade åtgär-
-I • Delavstängning o— der såsom nybygg- nads-, underhålls- 1
Totalavstängning och kompletterings- 
arbeten
Åtgärdsplan
Förteckning över på sikt erforderliga åtgärder i vägnätet, exem-
pelvis :
fasta informationstavlor 
överfartsställen
rampvägskompletteringar 
vägrenskompletteringar
signalkompletteringarradier
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I det följande redovisas förslag till hur dessa
planer kan utformas och vad de bör innehålla.
Katastrofplanen bör innehålla:
a) Översiktlig plan över respektive trafikled 
där alternativvägar finns markerade vilka 
måste vara tillgängliga med kort varsel.
b) Detaljplan där erforderliga insatser redo­
visas för olika typer av oplanerade åtgärder, 
t ex avstängningar, information etc
Trafikföringsplanen bör innehålla:
a) Översiktlig plan över kommunen vilken visar
de trafikala betingelser under vilka planerade 
gatuarbeten kan bedrivas.
b) Detaljplan där vägens status och standard samt 
möjliga trafikomläggningar översiktligt redo­
visas .
Åtgärdsplanen bör innehålla:
a) Inventering på vilka platser förbättringar er­
fordras med hänsyn till önskvärda trafikomlägg­
ningar i samband trafikavstängning.
b) Prioritering av åtgärderna med hänsyn till 
väntade trafikproblem.
Planerna,vilka sammanställs av väghållaren,skall finnas 
tillgängliga hos
Trafikplanerare 
Stadsplaneförfattare 
Ledningsverk 
Polismyndighet
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Fördelarna med trafikomläggningsplanerna är att man 
vid planering på längre sikt har möjlighet att ta 
hänsyn till framtida behov då dessa klart framgår av 
planerna och sammanställningen. Vår genomgång av 
olika delområden visar klart att man idag bortser 
ifrån dessa grundläggande förutsättningar för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö för de som har gatan 
som arbetsplats.
Av direkt okunnighet beslutas och utförs idag trafik­
saneringar och ombyggnader av stora områden utan hän­
syn till framtida behov i samband med erforderliga 
trafikomläggningar. Exempel på detta framgår av ne­
danstående nu aktuella fall.
Som tidigare redovisats finns 
stora förutsättningar för att 
ledningsbrott kan inträffa i 
Riddargatan. Detta innebär 
att en alternativväg till Rid 
daregatan är önskvärd och er­
forderlig. Idag finns denna 
alternativväg i sträckan Ånäs 
vägen - Redbergsvägen.
I samband med saneringen av Olskroken slopas denna alternativa körmöj- 
lighet. Konsekvenserna av detta kan vid en eventuell olycka eller led­
ningsbrott bli totalsammanbrott för E3:ans liksom för övrig trafik 
från östra sektorn till de centrala delarna av Göteborg.
Trafikbild efter
saneringen
Ånäsvägen
Återvändsgator
Red bergsvägen
Trafikbild före
saneringen
Änäsvägen
Red bergsvägen
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Arbete under lågtrafik avser tiden 900- 1500, 1800 - 2100
BETECKNINGAR
■■ ™ «■■■■■■ Reducerat antal körfält 
förbi arbetsplatsen
Omarkerad = Totalavstängning
ARBETE UNDER NATT-TRAFIK AVSER TIDEN
2100 06 00
Ytterligare inskränkningar kan genom­
föras men beslutas särskilt för resp 
åtgärd
Exempe1
8.11 TRAFIKFDR1NGSPLAN
ÖVERSIKTLIG NIVÅ
Lågtrafik
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rOO nOO -i f— O O i qO oArbete under högtrafik avser tiden b - y /lb - lo
BETECKNINGAR
Oförändrat antal körfält 
i maxriktningen
■ Reducerat antal körfält
förbi arbetsplatsen
Omarkerad = Totalavstängning
EXEMPEL
8,12 TRAFIKFÖRINGSPLAN
ÖVERSIKTLIG NIVÅ
Högtrafik
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, FÖRUTSÄTTNINGAR :
Sektion: i V3.0 K 7,0 V1,0M 3,0V1,0f K 70 i V 3,0
|p \\ övrigt:
Hela vägsektionen är belagd och tål full trafiklast. 
Skyltad hastighet 110 km/tim. Vägbelysning saknas.
Provisoriska trafikomläggningar
Ellesbo- 
vägen
Över­
farter
\~
fjj Körfältsreducering u ti]
k
4j Under såväl hög som Tågtrafik kan antal kör- / >
Iflj fält reduceras till ett i vardera riktningen. 1
|7j Förutsättning: 1 3 k
Påfartsramper i trafikplatserna avstängs. Ev (
\ kan vägrenarna nyttjas för trafik. 1
4-
i
Totalavstängning, ena körbanan avstängd,
a) Vid_kçrtvarigt_arbetei_max_en_dag
Totalavstängning är möjlig på sträckorna 
mellan Rödbo och Oxhagenmotet samt mellan 
av- och påfartsramper i Kärramotet.
Förutsättning :
Trafiken hänvisas via trafikplatsernas 
rampvägar. Avstängning utförs enligt prin­
cipritning nr.,., och....
Rödbomotet
Ena körbanan kan avstängas mellan över­
farter 1-4.
Förutsättning:
Berörd trafikström hänvisas via Elles- 
bovägen. Avstängning utförs efter prin­
ciper för katastrofplan.
b) yid_2|ngvariga_arbeten_[__en_dag}
På sträckan mellan två överfartsställen kan ena körbanan utnytt­
jas för dubbelriktad trafik.
Förutsättningar:
Påfartsramperna i trafikplatserna avstängs. Trafikavstängning enl 
principritning nr.... utförs vid överfarter och på sträckan.
ÅTGÄRDSPLAN
För att begränsa konsekvenserna vid en totalavstängning på Kung- 
älvsleden vore det önskvärt att en ny förbindelse utförs mellan 
leden och Ellesbovägen vid överfartsställe nr 2.
EXEMPEL
8.13 Trafikföringsplan
DETALJNIVÅ
KUNGÄLVSLEDEN (E6)
DELEN KÄRRA-RÖDBO
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ALTERNATIVVÄGAR
KONGAHÄLLAVÄGEN 
Rv 45
ELLESBOVÄGEN
KÄRRAVRGEN
TAGENEVÄGEN
TRANSPORTGATAN
IMPORTGATAN 
LITTERATURGATAN 
BÄLLSKÄRSGATAN
EXPORTGATAN 
NORGEVÄGEN 
RINGÖVÄGEN 
GÖTA ÄLVBRON
RÖDBOMOTET 
Full ständiga anslut­
ningar till Ë6
OXHAGENMOTÊT 
Anslutningar till E6 
mot och från söder
\\ /. y'r KÄRRAMOTET 
I Fullständiga anslut- 
. ningar till E6
BÄCKEBOLSMOTET 
Fullständiga anslut­
ningar till E6
V : BACKADALSMOTET 
]£ Fullständiga anslut- 
’ ningar till E6
TINGSTADSMOTET 
Fullständiga anslut­
ningar till E6
Katastrofplan
ÖVERSIKTLIG NIVÂ,ALTERNATIV­
VÄGAR
KUNGALVSLEDEN (E6)
DELEN TINGSTADSTUNNELN-KUNGÄLV
Rödbomotet
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ÅTGÄRDSSCHEMA
Information och trafikomläggningar 
Information via radio och tv
GATUKONTORET GÖTEBORG INFORMERAR
På grund av .......... är del av E6 avstängd
för trafik.Sträckan som berörs är delen 
mellan Kärra och Rödbo.Uppröjningsarbetet
beräknas pågå till kl........ Under tiden E6
är avstängd hänvisas trafikanterna förbi 
katastrofplatsen via Kärramotet,Kärravägen 
Ellesbovägen och Rödbomotet.Dåstora köer 
väntas uppstå rekommenderas även Rv 45 som 
alternativväg.
Trafikomläggning
m 1 E6 avstängs vid Kärramotet och Rödbo- 
motetJ i
i —
2 Informationstavlor vänds 
M i 3 Påfarter till berörd sträcka avstängs
hr!
4 Trafiksignaler ställs i gulblink
j 5 överfartsställe öppnas vid behov av 
r utrymmning
EXEMPEL
8,15 Katastrofplan
TOTALAVSTÄNGNING,DETALJNIVÅ
KUNGALVSLEDEN (E6)
DELEN KÄRRA-RÖDBO
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8.2 ATGÄRDSPLAN
I samband med upprättandet av förslag till trafikföring 
under byggnadstid för aktuella projekt samt vid upp­
rättandet av trafikanläggningsplanerna enligt kapitel 8.1 
visas vanligen på ett antal problem och brister på det 
bef vägnätet.
Exempel på detta kan vara:
Kritiska avsnitt som saknar omlagringsmöjlighet 
på vägen eller att alternativa färdvägar ej 
finns.
— Avsaknandet av vissa körmöjligheter i trafik­
platser vilket förhindrar önskade trafiklag­
ringar.
överfartställen saknas eller är svåra att snabbt 
utföra p g a diken, ledningar, nivåskillnader 
mellan de olika körbanehalvorna.
Genom att kontinuerligt dokumentera nämnda brister i en s 
k åtgärdsplan skapas förutsättningar att på sikt åtgärda 
dessa.
8.21 ANGELÄGENHETSBEDÖMNING
Vid inbördes prioritering av olika förbättringsåtgärder 
på gator och vägar beaktas idag trafiksäkerhet, framkom­
lighet, trafikkostnad, bullerproblem, barriär- och 
exploateringseffekter. Genom att prissätta dessa faktorer 
kan nytta/kostnadseffekt framräknas för de olika projekten. 
Det projekt med den största nytta/kostnadskvoten priori­
teras därefter.
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Vad man idag glömmer vid dessa beräkningar är de problem 
som gatu- och vägarbetaren kontinuerligt utsätts för i 
samband med nybyggnation eller underhållsarbeten. Förut­
sättningar för en prissättning av arbetarnas problem 
finns och borde även ske på samma sätt som när det gäller 
trafikanter och boende.
Dokumenterade brister enligt åtgärdsplanen skulle då 
utgöra en mycket viktig faktor vid prioriteringen av 
förbättringar på det bef gatu- och vägnätet.
Finns exempelvis på likvärdiga gator eller vägar fram- 
komlighetsproblem skall den åtgärd prioriteras där 
trafikomlagringsmöjlighet saknas vilket t ex kan medföra 
förväntade arbetsmiljöproblem.
För andra fall kanske enbart behovet för att klara t ex 
katastroftillfällen eller befintliga arbetsmiljöproblem 
får vägas mot t ex bullerdämpande anordningar för boende.
Vilket väger tyngst?
Arbetarnas
miljöproblem Trafikanternas framkomlig­het,boendes miljöproblem
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Påfart vid Redberqsvägen
Kostnad: 1.0 Mkr 
Motiv: Alternativ färdväg för
Ullevigatans trafik mot E6 söder­
ut.
Avfart vid Ullevimotet
Kostnad: 20.0 Mkr
Motiv: önskvärd anslutning till
centrum. Förutsättning för större 
arbete i t ex Korsvägen.
Avfart vid GArdamotet
Kostnad: 6.0 Mkr
Motiv: Alternativ till örgryte-
motets avfart.
bedb£*g'iSV5ÅGEN
PÅFART ÖVERFARTSSTÄLLE
SAKNAS
ÖVERFARTSSTÄLLE
SAKNAS
ullevigatan
Kritiskt avsnitt örgrvte - Gårda
Kostnad: 6.0 Mkr
Motiv: Breddning utgör förutsättning
för trafikomläggning till egna höger­
halvan på leden.
överfartställen allmänt
Kostnad: 20 kkr/st vutttqvi1
Motiv: Förutsättning för trafikom-
lagring på leden.
KOBS'
ÖBGB
%%
o.
AVSNITT
PÅFART SAKNAS
Påfart örqrytemotet <P-
Kostnad: 10.0 Mkr
Motiv: Förutsättning för större
ingrepp i Mölndalsvägen.
! 22 EXEMPEL
ÅTGÄRDSPLAN
Dokumentation av upptäckta problem och brister på ett^ 
vägavsnitt framgår av denna översikt. Här redovisas så­
väl större som mindre önskvärda åtgärder.
Genom åtgärdsplanen kan i enlighet med vad som tidigare 
redovisats t ex planläge för överfartsställe väljas sa 
att de passar in även för den övergripande planeringen 
och ej enbart anpassas till den akuta åtgärden för dagen.
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Vid trafiksaneringar av ett område måste likaledes 
arbetsmiljöproblemen ingå som en viktig faktor vid 
angelägenhetsbedömningen av åtgärden. Inga åtgärder får 
här utföras som direkt eller på sikt kan medföra arbets- 
miljöproblem.
8.22 EXEMPEL PA HUR ARBETARNAS OCH BOENDES PROBLEM
SAMMANFALLER
Gata A
Gator med säkerhets- 
och miljöproblem
Rampvägar
saknas
Bakgrund:I
Kortsynt har i detta exempel ekonomiska fördelar för 
stunden erhållits genom att ej bygga vissa rampvägar 
redan från början.
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Problem:
Med hänsyn till ökade trafikmängder föreligger idag miljö 
som säkerhetsproblem utmed gatorna A och B. Vidare kan 
önskvärda trafikomlagringar inte genomföras för att 
åstadkomma en acceptabel arbetsmiljö vid t ex underhålls­
arbeten.
Hur löses problemen:
I dag utförs vanligen trafiksaneringar i form av att 
GC-vägar utförs på viss del av de befintliga gatorna A 
och B. Härigenom löses de akuta säkerhetsproblemen som 
för stunden väger tyngst.
Detta innebär i sin tur stora problem för att i nästa 
stadie kunna klara arbetarnas problem i samband med 
underhållsarbeten på dessa gator eller utmed huvudleden.
Så här skall vi göra:
Genom att i detta fall istället utföra rampvägarna i ett 
första skede minskar behovet av att genomföra trafik­
saneringar utmed gatorna A och B. Framtida arbetsmiljö­
problem undviks samtidigt som såväl gata A och B som 
huvudled kan avstängas för trafik om så erfordras p g a 
underhåll eller andra akuta problem.
Sammanfattning :
Förbättringar för gatu- och vägarbetaren kan i vissa fall 
minska behovet av att genomföra åtgärder som behövs för 
att eliminera de störningar som trafiken orsakar.
ÅRSVIS SAMORDNAD UTBYGGNADSPLAN
Tillsammans med skyddsingenjör, skyddsombud, fackliga 
ombud samt representanter för byggande avdelning har på 
gatukontoret i Göteborg diskuterats möjligheterna att 
åstadkomma förbättringar av arbetsmiljön. Med utgångs­
punkt från ovanstående möte studerade samma arbets­
grupp hur man skulle kunna göra samtliga under följan­
de år planerade arbetsplatserna trafikfria.
Utifrån arbetenas art, omfattning, förutsättningar etc 
upprättades gemensamt principförslag till möjlig tra- 
fikföring för respektive arbetsplats. Projektledarna 
för arbetena kontaktades därefter vilka anpassade ut­
formningen samt upprättade detaljerade förslag på tra- 
fikföringen så att arbetsmiljöproblemen kunde elimine­
ras under byggnadstiden. I samband med arbetenas ge­
nomförande utfördes en uppföljning som närmare beskri­
vits under kapitel 6. Erfarenheterna från ovanstående 
arbete upplevdes mycket positivt av berörda. Samma ar­
betssätt bör därför lämpligen utföras kontinuerligt 
och hos samtliga förvaltningar.
Vid ovannämnda övergripande genomgång av kommande åt­
gärder konstaterades att på samma gata eller i samma 
område kunde det utföras ett flertal åtgärder ovetande 
om varandras planer. En del av åtgärderna som vissa 
skulle utföra omöjliggjorde för andra att kunna ut­
föra sina arbeten i en någorlunda dräglig miljö.
Är
Projekt I 1 I 2 | 3 | Samtliga projekts påverkan
måste noggrannt studeras 
och byggandet samordnas
III
Sven om inte direkta konflikter finns i samband med 
utförandet så kan stora problem uppstå i framtiden 
om vissa olämpliga åtgärder genomförs.
Ett sådant allt vanligare exempel framgår av följande.
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För att förbättra miljön, 
säkerheten inom ett område 
skulle en trafiksanering 
genomföras
i \
Efter saneringen skulle tra­
fiken hänvisas till ett visst 
stråk. Tidigare färdvägar skars 
av igenom planteringar. Allt 
verkade bra planerat.
Efter genomförandet framkom 
kritik från boende och affärs- 
idkare som fått för mycket tra­
fik eller för lite. Att biltra­
fikanterna fick problem var med 
i beräkningen redan från början. 
Avsikten var att dessa skulle 
övergå till annat trafikantslag. 
Så blev inte fallet utan dessa 
köar nu i den nya färdvägen till 
förtret för många.
•5 a
Men det stora problemet har ännu ej upptäckts. Hur klarar 
man arbetsmiljön för arbetarna i framtiden som skall åt­
gärda :
- Drift- och underhållet
- Ledningsbrott
- Kompletteringsarbete
Driftsunderhållet kanske man tänkt lösa genom att utföra 
detta nattetid. Men hur klara ledningsbrott respektive 
komplettering.
Erfarenhet
Skall trafiksaneringar genomföras måste dessa även samord­
nas med sanering av ledningar.,Ledningar skall flyttas 
från de gator som skall ta hand om trafiken om de ej kan 
göras trafikfria efter saneringen.
För att kunna utföra underhållet av anordningar under 
normal arbetstid utmed den nya färdvägen borde GC-banan 
dimensioneras och utformas så att denna kan klara en av­
stängning av huvudstråket under lågtrafik.
Anslutningsgatorna till fastigheterna bör utformas med 
vändmöjlighet för att nå dessa vid avstängning på grund 
av underhålls-,ledningsarbeten etc.
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8.31 ARBETSGRUPPER
Huvudansvaret för att gatu- och vägnätet fungerar på 
avsett sätt åligger väghållaren.
Det är därför naturligt att den myndighet som förval­
tar väghållaransvaret i mycket god tid informeras om 
samtliga kommande åtgärder samt samordnar byggandet av 
dessa.
Som tidigare framförts skall redan i ett tidigt stadie, 
innan omfattningen av åtgärder beslutats, förslag till 
trafikföring under byggnadstiden föreligga. Detta 
innebär att förutsättningar att samordna projekten 
redan vid den förberedande ekonomiska planeringen 
finns. Exempel på detta kan vara totalavstängning ut­
med visst stråk. Under denna koncentrerade period kan 
exempelvis brounderhåll, spårbyte, ledningsarbete och 
ombyggnadsarbete utföras.
Ett antal olika arbetsgrupper som har till uppgift att 
speciellt bevaka att arbetsmiljön tillräckligt beaktas 
bör därför bildas.
KollektivElarbetenFjärrvärmeVatten-avloppGatu- och väg
8.311 ARBETSMILJÖBEVAKNING HOS RESPEKTIVE ARBETSGIVARE
De olika förvaltningarna som utför arbete i gatu - 
vägnätet har olika förutsättningar att genomföra sina 
åtgärder. Ansvaret för att arbetsmiljöfrågorna redan 
i ett inledningsskede beaktas och speciellt studeras 
åligger respektive förvaltning. En särskild arbets­
grupp med detta ansvar bör därför bildas hos berörda 
Arbetet i denna grupp kan tillgå enligt nedan.
Projektören, eller om det föreligger flera projekt, 
representant för den projekterande enheten, informe­
rar om hur arbetsmiljöproblemen beaktats i aktuella 
projekt.
Genom informationer delges arbetsgruppen kunskaper om 
eventuella problem.
Genom att samtliga i gruppen är specialister just för 
det arbete som diskuteras finns möjligheter, om ar­
betsmiljöproblem föreligger, att anpassa åtgärden så 
att dessa elimineras.
Principförslag hur arbetet skall genomföras översänds 
därefter till väghållaren .för godkännande.
8.312 Väghållarens uppgift
Väghållaren bör för att inte trafikens framkomlighet 
enbart beaktas bilda en arbetsgrupp som speciellt 
handlägger trafikfrågor under byggnadstiden. Denna 
arbetsgrupp bör bestå av folk som har speciell kun­
skap om arbetsmiljöfrågor.
Arbetsuppgifter för denna grupp bör vara inriktad på:
att ett ur arbetsmiljösynpunkt lämpligt samord­
nat byggande sker inom kommunen
att arbetarnas problem tillräckligt beaktas vid
planeringen
att lösningar på hur trafiken skall framgå under
byggnadstiden alltid beaktar arbetarnas pro­
blem
att lämplig detaljerad arbetsordning väljs på det
enskilda projektet
att samordna informationen till allmänheten och
övriga berörda.
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8.313 ARBETSSCHEMA
Arbetsordning bör fungera enligt nedan.
Projektoren I samband med att åtgärdens omfattning
studeras klarlägger han hur arbetsmiljön 
och trafiken under byggnadstiden kan lö­
sas.
Förvaltningen Årsvis i samband med den ekonomiska plane­
ringen av kommande åtgärder sker en genomgång 
av respektive förvaltnings egna projekt.
Väghållaren Samordning av samtliga aktuella åtgärder inom
kommun som påverkar gatu- och vägnätets funk­
tion utförs av väghållaren. Eventuella erin­
ringar mot förvaltningarnas förslag återremi- 
teras till berörda.
Förvaltnings-
ansvariga
eller
politiker
Förutsättningar beträffande prioritering ur 
arbetsmiljösynpunkt lämnas till besluts­
fattare. Följs inte överlämnade förutsätt­
ningar beträffande arbetsordning etc, in­
formeras berörda så att projekten kan anspassas 
på bästa sätt.
Skyddsombud I god tid innan byggstart informeras skydds­
ombudet om förutsättningar för arbetets ut­
förande. Om inte arbetsmiljöfrågorna bedöms 
vara tillräckliga återremitteras frågan till 
förvaltningen.
PROJEKTÖRER FÖRVALTNINGAR
Y.
_ 1 SKYDDSOMBUD
VÄGHÅLLAREN
FÖRVALTNINGSANSVARIGA 
ELLER 
POLITIKER
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8.32 SAMORDNING INOM - UTOM PROJEKTEN
Inom Göteborg liksom hos de flesta kommuner finns 
det en minst femårig ekonomisk planering för kom­
mande nyinvesteringar. För direkta underhållsarbe­
ten är i regel planeringsperioden något kortare.
Genom denna förhållandevis långa framförhållning 
finns stora förutsättningar till bättre samordning 
mellan de enskilda investeringsprojekten och de 
direkta underhållsarbetena.
Vid prioritering av projekten är vanligen lönsam­
heten den styrande faktorn. Sällan samordnas pro­
jektens utbyggnadsordning med hänsyn till möjlig­
heten att utföra arbetet under acceptabla förhål­
landen. Hur detta bör ske framgår av följande.
Exempel på att område i Göteborg där ett flertal åtgärder 
skall genomföras är delen väster om Järntorget. Här föreslås 
utföras trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Första Långgatan, 
Stigbergsliden och Karl Johansgatan samt framkomlighetsför­
bättrande åtgärder i Andrëgatan.
Från 2 till 3 Kf
Barlastplatsen ^pre^^^^
Från 2+2 till
1+3 KF
Ändrad linjeföring
Första_Långgatan
Korsningen vid Barlastplatsen dimensioneras med hänsyn till 
korsande GCM-trafik. Genom denna framgår även biltrafik mellan 
Första Långgatan - Oscarsieden på GCM-trafikens gröntid. Ut­
förs föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder, omlagras 
trafik till Andrëgatan. Någon ytterligare gröntid för denna 
ökade trafikmängd finns ej tillgänglig.
DETTA MEDFÖR DA FRAMKOMLIGHETSPROBLEM.
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Andregatan_
Skall föreslagna åtgärder i Andregatan därefter på grund av 
uppkomna problem genomföras saknas möjlighet att hänvisa delar 
av trafiken till Första Långgatan. Arbetet måste därför ut­
föras under trafik.
DETTA MEDFÖR ARBETSMILJÖPROBLEM.
Med hänsyn till vad ovan redovisats föreslås:
UTFÖR FÖRBÄTTRINGAR I ANDREGATAN OCH KARL JOHANSGATAN FÖRST.
På dessa gator finns möjlighet att åstadkomma en acceptabel 
arbetsmiljö under byggnadstiden då alternativa färdvägar ännu 
finns.
Genom att Karl Johansgatans trafik i östlig riktning kan styras 
direkt på Oscarsieden samtidigt som Alléns trafik på motsvaran­
de sätt kan styras in på Andregatan vid Järntorget kommer tra­
fiken att minska utmed Stigbergsliden - Första Långgatan.
Barlastplatsen
Första Långgatan
Genom trafikminskningen kommer behovet av föreslagna åtgärder 
utmed Stigbergsliden - Första Långgatan att minska. Om några 
problem fortfarande finns efter trafikomlagringen.
ÅTGÄRDA RESTPROBLEMEN.
Den samordnade utbyggnaden som ovan beskrivs är ett exempel på 
nödvändigheten av att i ett så tidigt stadie som möjligt genom­
föra förbättringar innan restriktiva åtgärder utförs. Samtliga 
projekt kan på liknande sätt samordnas.
Genom att beakta detta minskar såväl
ARBETARNAS PROBLEM SOM DE TRAFIKEN ÅSTADKOMMER ELLER ÅSAMKAS!
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9 NYTTA - KOSTNAD
Vägarbetaren tillhör en grupp som ofta har den 
sämsta arbetsmiljön och vars effekter idag inte 
går att förutsäga. Under senare tid har vi dock 
blivit mer klara över biltrafikens bidrag till 
den negativa påverkan på växter sjöar och männi­
skor. Inte minst oroad över detta är vägarbeta­
ren eftersom han exponeras kanske 5-10 gånger 
mer än övriga av biltrafikens utsläpp. Hittills 
har andra än vägarbetarna i allt för stor ut­
sträckning bedömt värdet av att förbättra deras 
arbetsmiljö. Eftersom det krävs att själv ha 
arbetat under så utsatta förhållande och upp­
levt denna miljö för att förstå problemen borde 
vägarbetarens synpunkter här väga mycket tungt. 
Det är ändå vägarbetarnas livskvalite det gäller. 
En förbättrad arbetsmiljö får därför inte drunk­
na i en nytta/kostnadsanalys bara för att det är 
svårt att beskriva värdet av förbättrad arbets­
miljö i pengar. I detta kapitel ges således de 
aspekter som skall tillföras en konventionell 
nytta/kostnadsberäkning när hänsyn tas av god 
arbetsmiljö under byggnadstiden och vid framtida 
drift och underhåll.
9.1 MILJÖSKYDDSEFFEKTER
Vid nybyggnation på jungfrulig mark uppstår inga 
miljöproblem p g a allmän trafik. Vid ombygg­
nads- och underhållsarbeten i befintlig miljö 
erfordras vanligen omfattande skyddsåtgärder för 
att säkerställa arbetsmiljön.
9.11 FÖRDELNINGSPRINCIPER
Små åtgärder medför proportionsvis stora kost­
nader för att säkerställa arbetarnas miljö. 
Detta kan medföra att man i vissa fall tvekar 
att vidta erforderliga åtgärder p g a stora 
kostnader för skyddsåtgärder och liknande.
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Miljökostnad i 
av byggkostnad
% %
20%--
10%..
5 Mkr
Byggkostnad i Mkr
Med nuvarande rutiner utförs därför många mindre 
arbeten utan tillfredställande skyddsanord­
ningar.
Vid jämförelse mellan kortvariga resp långvariga 
byggnadsarbeten framgår följande.
Trafikanter som passerar resp arbets­
plats utgörs till mycket stor del av 
vanetrafikanter. Detta innebär att de 
kan anpassa sitt körsätt och vägval 
till resp förhållandena efter viss tid.
Om man utgår ifrån att ingen vill ska­
da vägarbetaren beror ofta trafikan­
ternas ovarsamhet då de passerar en 
arbetsplats om dålig kunskap om vilka 
krav som ställs på honom.
- Vid kortvariga ingrepp erhåller trafi­
kanten information om pågående arbeten 
först när han kommer i konflikt med 
denna. Detta innebär att risken att pas­
sera avstängningsanordningarna här är 
störst.
Vid större ingrepp, som vanligen är mer 
långvariga erhåller trafikanten dels 
information via avstängningen dels in­
formation genom omfattningen av pågå­
ende aktivitet. Detta påverkar honom 
att iakta stor försiktighet.
Vid mindre ingrepp t ex justeringsar- 
beten erhåller trafikanten ej till­
räcklig information dels beroende på 
små avstängningsanordningar dels p g a 
färre maskiner. Denna typ av arbets­
plats är därför mycket utsatt.
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9.12 PROCENTUELLT PÂSLAG
Av vad som tidigare framförts är de kortvariga 
arbetsplatserna mycket utsatta. Trafikanterna 
har här oftast såväl dålig information som 
motivation till åtgärden. Detta innebär en stor 
miljö- och säkerhetsrisk för vägarbetarna. Det 
krävs därför proportionellt större insatser här 
för att säkerställa miljöaspekterna. Lämpligen 
bör man därför subventionera dessa arbeten.
Organisationen liksom åtgärdskostnaderna för 
trafikavstängningar och övriga miljöåtgärder 
föreslås därför faktureras som ett procentpå- 
slag på samtliga arbeten.
Detta skulle innebära att miljöskyddsåtgärderna 
aldrig blev styrande av kostnadsskäl.
Miljökostnad i % 
av byggkostnad
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En korrekt utförd arbetsmiljöinsats på en ar­
betsplats innebär vanligen även ökad tillgäng­
lighet till och inom arbetsplatsen. Detta inne­
bär t ex förenklade transporter och arbetsmo­
ment. Om detta omsätts i pengar så görs en vinst 
på varje arbetsmoment och kan ses som konstant 
ökande ju större omfattning projektet har.
Förbilligande pga 
bättre miljö
kkr
Byggkostnad
Logiskt sett finns det alltså projekt där ratio­
naliseringsvinsten betalar kostnaderna för att 
klara arbetsmiljön samt därtill en total vinst.
9.13 OLYCKSEFFEKTER
Normalt antas att antalet olyckor/km är konstant 
i förhållande till trafikmängden. Detta innebär 
att antalet olyckor ökar i förhållande till ak­
tuell trafikökning. Om man således på en gata 
pga vägarbeten måste stänga av trafiken och 
hänvisa trafiken till angränsande, något trafik­
farligare gata, skulle antalet olyckor på denna 
öka enligt nedan.
Väg där arbete skall utföras
Alt. färdväg
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I Väg §är_arbete_skall_utföras 
Trafikmängd 15 000 f/d 
Antal olyckor och år/km 1,0 
Färdvägens längd 2 km
Beräkningen av antalet olyckor 
följande:
I Bef färdväg
II Ny färdväg
II Alt_färdväg
Trafikmängd 5 000 f/d 
Antal olyckor och år/km 3,0 
Färdvägens längd 3 km
blir då om arbetet pågår ca 6 mån
2 km x 1,0 olyckor och år/km x varaktighet 6^ =
12
3 km x 3 olyckor och år/km x varaktighet {>
12
x trafikmängdsökning 15000 _ ,c
5000 -
Totala antalet olyckor ökar med 13,5 - 1,0 = 12,5 olyckor.
Omsatt i pengar skulle detta motsvara 12,5 x 100 = 1250 kkr.
Trafikolyckornas antal har alltid bedömts öka kraftigt p g a 
vägarbeten. Omlagring till något trafikfarligare omgivande 
vägnät har enligt ovanstående beräkning bedömts olämplig. 
Utförd uppföljning av ett antal arbetsplatser visar dock att 
detta antagande är felaktigt. På många ställen har antalet 
olyckor istället reducerats främst kanske p g a genomförd 
hastighetsbegränsning och köer i samband med arbetenas genom­
förande. Detta innebär att tidigare kostnadskalkyler betr 
olyckseffekter varit överdrivna.
Se även kap 6.102 betr trafikantolyckor.
‘KAN DU GENOM EN ÅTGÄRD FÖRHINDRA 
ATT EN OLYCKA IN TRÄT FAR
ÄR DET VÄL ANVÄNDA PENGAR"
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9.14 TRAFIKANTPAVERKAN
Nytta/kostnadsberäkningar används alltid för 
rangordning mellan aktuella byggnadsprojekt 
och baserar sig på det färdiga projektets 
nyttor.
I en normal sådan nytta/kostnadsberäkning ställs 
byggnadskostnader mot årlig förväntade nyttor - 
intäkter för trafikanter och boende i form av 
minskad kostnad för:
olyckor
energi
färdtid
fordonsslitage 
miljöstörningar 
markutnyttjande etc
Kostnaderna för att åstadkomma en acceptabel 
arbetsmiljö skall i ovanstående beräkningar 
ingå i byggkostnaden.
Vid ett ombyggnadsarbete uppstår för trafikanten 
ofta störningar. Dessa störningar kan antingen 
bestå av längre färdväg p g a hänvisning till 
omgivande vägnät eller försämrad framkomlighet 
p g a köer.
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Trafikantens merkostnader kan i dessa fall beräknas. 
Trafikantkostnader bestäms av ett flertal faktorer.
TRAFIKANTKOSTNAD
FÄRDTID
FÄRDVÄG
ARBETETS VARAKTIGHET
FRAMKOMLIGHET
TRAFIKSAMMANSÄTTNING
TRAFIKMÄNGD
Merkostnaden p g a längre färdtid resp längre färdväg kan utläsas 
av nedanstående diagram.
Vinst-Kostnad Mkr / år
Längre / Kortare färdtid
Vinst-Kostnad Mkr / år
Längre / Genare färdväg
Antal fordon:•k. Personbilar i 10 000 /dygn
' I atthilir < 1 000 /dvanAntal fordon:Personbilar i 10 000 / dygn 
Lastbilar 1 1 000 / dygn
Utöver ovanstående tillkommer merkostnaderna p g a ökad bränsle­
förbrukning. För fordon som måste stanna tillkommer ca 3 liter 
bensin/100 stopp och för tomgångsförbrukningen ca 2 liter/h.
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9.2 nytta/kostnadsberXkning
Man har hittills sett vägarbeten som en produkt/ 
vara, där priset för arbetsmiljön vägts mot tra­
fikanternas omkostnader sammanslagna. På trafik- 
intensivare gator och vägar blir därför trafi­
kantkostnaden hög och medför då som regel att 
vägarbetaren för göra avkall på sin arbetsmiljö. 
Här är dock problemen som störst för vägarbetar- 
na.
Beskrivet synsätt är direkt fel. Man måste se 
helheten av åtgärder vid nytta/kostnadsberäk­
ning. Skall trafikantkostnaden användas vid 
beräkningen måste man beakta att ingreppen i 
gatan är till för att förbättra de befintliga 
förhållandena och oftast till gagn för alla. Den 
framtida vinst som erhålls bör därför tåla den 
temporära kostnadsfördyring som drabbar trafi­
kanter under arbetets utförande.
För den enskilde trafikanter är emellertid tra­
fikantkostnaden inte så betungande, vilket 
oftare borde beaktas i detta sammanhang. För 
många, i och med den flexibla arbetstiden, finns 
också möjligheter till bättre anpassade färd­
tider eller färdmedel för att nedbringa de egna 
kostnaderna och störningarna.
Nyttoeffekterna för trafikanter varierar således 
enligt nedan:
Positiv
/ \
Dagens förh.
+ Efter färdig­
ställandet
\ /
Under byggnads­
tiden
1 «Ar
- - J- - - -
2
Negativ
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Trafikantkostnaderna måste ställas i förhållande till 
hur stora insatser som kan göras för provisorier.
Kostnad för provisorierTrafikantkostnad
Arbetsmiljön skall alltid klaras men det är för belys­
ning av hur hårt trafikanterna skall drabbas som kost­
nadsberäkningarna används.
Arbetsmiljön
Bra men med stora 
trafikantkostnader
Bra med ringa trafikant­
kostnader men stora kost­
nader för provisorier
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9.21 VAD ÄR KOSTNAD OCH NYTTA NÄR MAN
STUDERAR EN ARBETSPLATS
Kostnaderna kan beräknas och hänföras till:
VÄGHALLAREN
- utredningar 
beslutsunderlag 
driftkontroll 
driftkostnader
AVSTÄNGNINGEN
trafikanordningar
utförande av provisoriska anordningar 
information (skyltar, broschyrer 
annonser, radio etc)
AFFÄRSIDKARE M FL
utnyttjandet av investeringar 
omsättningsförändringar 
ökad lagerhållning 
ökad restidsreserv
BOENDE
temporär miljöförsämring 
alternativt boende 
ej fullt utnyttjande
TRAFIKANTER
- ökad färdtid 
förlängd färdväg
*- ökad olycksrisk
KOLLEKTIVTRAFIK
annat färdmedel (spårvagn - buss) 
ökad fordonsinsats
Nyttan kan på liknande sätt hänföras till: 
ARBETSTAGARE
enklare att utföra arbetsmoment 
ökad förtjänstmöjlighet 
bättre miljö (buller, avgaser, damm) 
mindre sjukfrånvaro (stress, trötthet)
ARBETSGIVARE
effektivare arbetsplats 
bättre arbetskvalitet 
mindre driftproblem
SAMHÄLLET
arbetsgivarevinster
miljövinster
sjukfrånvarovinster
- arbetstagarevinster
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9.22 HUR VÄRDERAS NYTTAN OCH KOSTNADEN?
Några synpunkter beträffande värderingen 
av dessa kostnaderna.
VÄGHALLAREN
Kostnaderna hänförs till myndighetsupp­
giften och kan uteslutas i beräkningen.
AVSTÄNGNINGEN
önskvärt vore om utformningen av av­
stängningen kunde standardiseras och 
ges ett fast pris för likartade in­
grepp. Med dagens rutiner måste såväl 
trafikanordningar som utförandet av 
erforderliga provisorier detaljkalky- 
leras.
AFFÄRSIDKARE 
OCH BOENDE
Ersättningsanspråk p g a miljöproblem, 
minskad omsättning etc behöver i dessa 
översiktliga nytto/kostnadsberäkningar 
ej beaktas.
TRAFIKANTER
ökad färdtid och förlängd resväg be­
räknas översiktligt enligt diagram. 
Kostnader för ökad olycksrisk behöver 
ej beaktas.
KOLLEKTIVTRAFIK
Beräknas speciellt för varje plats där 
större ingrepp på detta trafikantslag 
görs.
ARBETSTAGARE
Nyttan mycket svår att beräkna. Alla 
åtgärder skall dock vidtas så att 
miljöproblem på grund av trafik kan 
elimineras.
ARBETSGIVARE
Om arbetet kan utföras trafikfritt kan 
denna vinst överslagsmässigt beräknas 
till 5-10% av totalkostnaden.
SAMHÄLLET
Kan bortses från i dessa beräkningar.
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9.3 EXEMPEL
Olika åtgärder och projekt har skilda förutsätt­
ningar att klara arbetarnas och trafikanternas 
önskemål. Eftersom kravet på en god arbetsmiljö är 
orubbligt är det olika lösningar för provisorierna 
som kan studeras.
Man kan skilja på följande tre olika typer av 
arbetsplatser:
a Trafiken avstängd b Trafiken leds c Trafiken går
och hänvisad via provisoriskt för- i begränsad
alternativ färdväg bi arbetsplatsen omfattning 
genom arbets­
platsen
Alternativen a och c ovan innebär vanligen stora 
problem för trafikanterna vilket omsatt i pengar 
betyder stora trafikantkostnader. I båda alterna­
tiven är det angeläget att byggnadsarbetena for­
ceras så att störningen blir så kortvarig som 
möjligt.
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I
I nedanstående exempel beskrivs ovannämnda för­
utsättningar
Exempel:
På en starkt trafikerad gata skall det byggas en 
ny bro
t
>----- 1-----<
< ---------- 1------- H
< -----—--------- 1-------------h"
>----- 1----- ^i
»
Gatan trafikeras av 30 000 fordon/dygn. Rikt- 
ningsfördelningen är 70-30 växelvis morgon resp 
kväll.
Följande fyra alternativa utbyggnadsmöjligheter 
föreligger:
Trafiken kan då framgå 
endast med ett körfält i 
vardera riktning
II Etapputbyggnad av bron men med större framtida
sektion
Trafiken kan då framgå 
med 1+2 körfält växel­
vis beroende på trafik­
intensitet och riktning Etapp
PO-
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III UtbY222a^_îDë^_Eï2Yi§2Ei§!S_ï5E^iïâE£
Trafikens framkomlighet i 
princip likvärdig med de 
befintliga förhållandena 
dock med de störningar som 
alltid uppstår vid en ar­
betsplats
Apbets-
plats
IV Utbyggnad med totalavstangning
Trafiken hänvisas via bef 
gator. Färdvägen blir då 
ca 1 km längre. Färdtiden 
ökar samtidigt med 2 min. 
Utöver dessa direkt berör­
da trafikanter får även de 
befintliga trafikanterna 
på den nya färdvägen 
(ca 10 000 f/h) ca 1 min 
ökad färdtid
Alt färdväg
Arbets
plats
För att klarlägga vilket av alternativen som är bäst beräknas 
projektets totala följdkostnader för de olika alternativen. 
Byggnadstiden har förutsatts till 6 månader.
Utformning Byggkostn Extra arbets­
miljöinsatser
Kostn för
provisorisk
trafikföring
Trafikant­
kostnad
Total­
summa
Alt. I 3000 kkr 200 200 5000 8400
Alt. II 3500 200 300 - 4000
Alt. III 2500 - 450 - 2950
Alt. IV 2500 - 200 9500 12200
I ovanstående sammanställning av ett projekts totala följdkostnad 
framgår klart att byggandet av en provisorisk förbifart här är 
mycket lönsam. Motivet till detta är:
att störningarna för trafikanterna är minimala
att byggnadsarbetena kan utföras och drivas på ett
rationellt sätt
att extrainsatser i form av skärmar för buller och
avgaser för att skapa en acceptabel arbetsmiljö 
ej erfordras.
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BYGG FÖR FRAMTIDA BEHOV! 
HELLRE FÖR BRETT XN FÖR SMALT
Utförande i princip enligt Alt II ovan kan i 
många fall där utrymme för provisorisk förbi­
fart saknas vara den bästa lösningen. Genom att 
en större framtida sektion här erhålls kanske 
framtida drift- och underhåll kan utföras på ett 
enklare och billigare sätt.
På vissa platser där förutsättningar saknas att 
klara utförandet enligt något av alternativen 
I-III måste totalavstängning genomföras. Här 
krävs det en stor arbetsinsats för att trafikan­
terna skall uppleva avstängningen som motiverad.
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I investeringssatrananhang redovisas enbart projekt­kostnaden som främst avser s k byggkostnader
Byggnadskostnader
Kostnader för provisorier
Kostnader för arbetsmiljö­insatser Projektkostnad
Drift och underhåll
Trafikantkostnad
Boendestörning etc
^ Projektets totala 
' följdkostnader__
Vid totalbedömningar av ett objekts lönsamhet 
skall samtliga ingående delar beaktas. Här 
gäller det att finna en utformning där projek­
tets totala följdkostnader minimeras.
Ofta bortglöms här framtida drift och under­
håll sproblem samt de störningar som då uppstår 
för trafikanter och boende. Ofta är det inte den 
lösningen med lägsta s k projektkostnaden som är 
mest lönsamt.
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KOSTNADSASPEKTER
Arbete som utförs utmed en gata eller väg där 
trafiken är intensiv eller där tillåten hastig­
het är större än 50 km/h upplevs som mycket 
besvärande. Störningarna består här i dels av 
buller och avgasproblem dels av säkerhetspro­
blem. Omedvetet studerar vägarbetaren ankomman­
de fordon och funderar:
kör han riktigt
är han nykter
måste jag flytta på mig
ser han inte att det är en arbetsplats
kollosalt vad det luktar illa om den 
bilen
saknas ljuddämpare 
etc
Ovan beskrivna problem innebär;
att arbetet tar längre tid att utföra
att osäkerheten och störningarna upp­
levs stressande
Att kvalitén på vissa arbeten 
försämras.
Om arbetet i stället kunde bedrivas så att ar­
betstagaren ej ständigt måste ta hänsyn till 
trafiken skulle detta kunna bedrivas snabbare 
och bättre. I olika utredningar har denna stör­
ning bedömts vara 5-10% av byggnadskostnaden 
vilken skulle kunna inbesparas. Detta är en 
mycket viktig faktor som måste beaktas.
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10 CHECKLISTA FOR AML - INSATSER
Genom hänsynstagande till arbetsmiljö - boendemiljö - trafikal 
standard och kostnader i ett tidigt skede i planeringen kan i 
normalfallet eventuella problem lösas relativt konfliktfritt.
Strävan är att till fullo tillgodose arbetsmiljön och att ej 
försämra boendemiljön eller den trafikala standarden. Som på­
visats i övrigt kan en tidig planering leda till totalt lägre 
kostnader.
Följande framställning är byggd på resonemang förda i arbets­
grupp för gatuarbeten i Göteborg och bygger på de fall där 
acceptabla lösningar ej omedelbart kunde fastslås.
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ARBETSMILJÖPROBLEM PÅ GRUND AV TRAFIK
KÄNDA DATA PROBLEM
Påverkar
Punktvisa
åtgärder
Trafikmängd/
Hastighet
Begränsad
trafik
Slopandet av
trafik
PROBLEM SOM UPPSTÅR KAN OFTA LÖSAS GENOM
Buller 
Avgaser 
Säkerhet 
Damm,stänk 
Tillgänglighet
Totalavstängning 
genom omlagring
Utnyttjande av 
ena väghalvan
Reducerat an­
tal körfält
Skyttelsignal 
för såväl bil 
som kollektiv 
trafik
Skyddszoner
Hastighetsdämpande
anordningar
Skyddsanordningar
Utgångspunkten för all planering av arbetsplatser måste alltid vara 
slopandet av trafiken i anslutning till denna. Kan inte detta genom­
föras måste begränsning av trafikmängden tillgripas. Som sista ut­
väg eller komplement till tidigare åtgärder utförs punktvisa åt­
gärder.
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Arbetsgången för upprättande av ett trafikförslag eller ett ledningsarbete 
måste alltid följa en viss granskningsrutin. Härigenom försäkras att inga 
olämliga åtgärder genomförs vilka annars skulle inneburit problem vid 
genomförandet eller i framtiden. I det följande redovisas arbetsgången för 
ett trafikförslag. Arbetsgången är även användbar vid t ex kabel ellér 
ledningsprojektering.
1 PRINCIP 2 ÖVERGRIPANDE
FÖRSLAGSSKISS
Efter det att problemen inven­
terats upprättas alternativa 
förslag till åtgärder. Det bästa 
detaljstuderas därefter
4 DRIFT OCH UNDERHALL
VÄGARBETAREN
L- DRIFTKOSTNAD
I- TRAFIKFÖRING-KOSTNAD
TRAFIKTEKNIK
EKONOMI
BYGGNADSTEKNIK
översiktligt studeras hur för­
slaget är anpassat till den 
övergripande planeringen och 
om det är lämpligt utformat ur 
byggnadsteknisk och ekonomisk 
synpunkt
3 GENOMFÖRANDE
■— OMGIVNINGEN
VÄGARBETAREN
TRAFIK
Kan utformningen bättre anpassas till 
framtida drift- och underhåll. Här 
måste beaktas att de förutsättningar 
som gäller vid genomförandet vanligen 
förändras efter viss tid pga nybygg­
nation etc
Möjligheterna till genomföran 
det studeras och förslag till 
trafikföring under byggnadsti 
den upprättas. Hur påverkas 
bil, GC och kollektivtrafiken 
och hur klaras vägarbetarens 
säkerhet och miljö samt hur 
påverkas omgivningen
MILJÖ 6 SAMMANFATTNING 7 BESLUTSUNDERLAG
BULLER SLUTLIGT FÖRSLAG
AVGASER FÖR OCH NACKDELAR
SÄKERHET BYGGNADSPROVISORIER[-1
Inte enbart omgivningens 
miljö studeras utan även 
förhållandena för arbe­
taren vid genomförandet 
och vid framtida drift- 
och underhåll.
Efter det att punkterna 1 till 5 studerats summeras 
förslagsskissens för- och nackdelar. Med dessa kunskaper 
som grund upprättas ny förslagsskiss där nackdelarna ar­
betats bort. Det nya förslaget genomgår liknande gransk­
ning. Om detta kan accepteras upprättas därefter slutligt 
förslag som godkännes av berörda. Till det slutliga för­
slaget skall alltid tillhöra erforderliga byggnadsprovi- 
sorier.
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Merparten av de nya projekten bör kunna bli konflikfria om 
planeringen utförs enligt det föregående. Ombyggnad av bef 
anläggningar där tankarna på AML - insatser ej beaktas kan 
dock ge konfliktsituationer. I det följande redovisas de fak­
torer, standardkrav och trafikala nivåer som måste beaktas vid 
kontroll av projektets genomförbarhet.
10.1 FAKTORER
De viktigaste faktorerna som måste hänsyntas framgår nedan 
Faktor 1 Arbetsmiljökrav
a) säkerhet (trafik-arbetare)
b) miljö (flödets storlek, hastighet, 
väder, öppet-slutet läge)
c) sociala (arbetstider samt la och lb)
Faktor 2 Boendemiljökrav
a) säkerhet (trafik-boende, verksamma)
b) miljö (flödets storleksökning,
hastighet, öppet-slutet gaturum)
c) sociala (omläggningens varaktighet, 
ändamålet med arbetet)
Faktor 3 Trafikantkrav
a) trafiksäkerhet
b) framkomlighet (-hastighet)
(-regularitet)
c) störningstid (omläggningen varaktig­
het, ändamålet med arbetet)
Faktor 4 Byggnadskrav 
a)
b)
c)
samordning med andra arbeten 
ordningsföljd inom arbetet 
krav på genomförandetid
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10.2 STANDARDKRAV
Som grund för provisoriernas utformning gäller följande 
standardkrav
Faktor la 
lb
lc
2a
2b
2c
3a
3b
3c
är fast.
är ett starkt andrahandsmål där grund­
kravet alltid är totalavstängning. 
Kollektivtrafik och GCM-trafik kan 
oftast släppas fram. I öppna lägen 
där 1 a är uppfyllt och hastighet och 
volym är dämpade kan arbete accepteras.
Normala arbetstider är utgångsläget.
Andra tider kan accepteras för att uppnå 
la och lb om inte 2 och 3 överskrids 
och/eller andra provisoriska åtgärder 
är onödiga.
Flödesökningen är avgörande. Olycks­
risken kan antas öka proportionellt 
med flödesförändringen vid konstant 
hastighet. Kombineras flödesökning 
med dämpad hastighet reduceras ökningen. 
Provisoriska åtgärder för skydd om i 
första hand oskyddade trafikanter bör 
vidtas.
ökningar i buller och avgaser sker 
beroende på volym, hastighet, körmöns- 
ter och antal tunga fordon.
Avgörande för acceptans eller ej är 
dels om resulterande buller- och avgas­
nivåer överskrider normer för befint­
lig miljö, dels om resultatet av arbe­
tet är tillgodo för de boende som mo­
mentant får ökad miljöbelastning.
Vid kortvariga omläggningar bör högre 
acceptansnivå på 2a och 2b medges.
Som framhållits i annat avsnitt ökar 
normalt inte olyckorna i samband med 
gatuarbeten. En dämpad hastighet är 
det viktigaste instrumentet som främst 
förändrar olyckornas svårighetsgrad.
En sänkt hastighetsstandard genom om­
väg eller förträngning kan bedömas 
acceptabel eller ej utifrån trafikeko­
nomiska kalkyler.
Varaktigheten hos byggnadsarbetet skall 
alltid begränsas. En arbetsplats utan 
aktivitet påverkar och irriterar trafikanten^ 
Detta kan medföra problem om inte förr,: Sa pa 
nästa arbetsplats
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Nivåer på trafikala konsekvenser kan formuleras enligt 
följande
Nivå 1 Summa trafik över snitt av tillåtna alternativ­
vägar motsvarar ej trafikbehovet vid respektive 
tidpunkt.
Målsättning:
Måste tillgodoses. Lösningen bygger 
annars på uteblivna resor, byte av färd­
medel eller mycket långa omvägar.
Nivå 2 Trafiken kommer delvis fram via omvägar.
Målsättning :
Omvägarna skall vara korta och logiska. 
Längre omvägar bör föranleda trafikant­
kostnadskalkyler .
Nivå 3 Trafiken kommer fram på leden men med dämpad 
hastighet.
Målhättning:
Vidtag lämpliga åtgärder. Vid leder av 
stor betydelse eftersträvas kortast 
möjliga varaktighet.
BILTRAFIKEN UNOER
MEOELVARDAGSDYGNET 1983
28710.3 flodesdiagram
Principiellt schema för kontroll av provisoriernas standard
Överskrids 
nivå 1 
och/eller 
faktor 2b o c
Överskrids
Överskrids
faktor
Överskrids
Tillgodose
faktor
Ja
» Lösningen är ok
Sammanväg lösning utgående från kombinerade eftergifter 
beträffände faktor lc,2c,3c diskutera faktor 4 eller utför 
kompletterande provisorier och skyddsåtgärder.
Alternativ förslagskonstruktion utvärderas
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